

Ид.	Режим задачи	Название задачи	Начало	Окончание	Timeline																	
					11 Декабрь			21 Апрель			01 Сентябрь			11 Январь								
					28.10	30.12	03.03	05.05	07.07	08.09	10.11	12.01	16.03									
1	→	Setting rules of operation for the Joint Advisory Training Commission / Организация работы СККО	Ср 02.05.18	Пн 14.05.18																		
2	→	Rules and procedures of the Joint Advisory Training Commission / Регламент СККО	Ср 02.05.18	Чт 03.05.18																		
3	→	Agreeing the line-up of the Joint Advisory Training Commission / Согласование состава СККО	Пт 04.05.18	Пн 14.05.18																		
4	→	QAP development and agreeing / Разработка и согласование ПОК	Пт 30.03.18	Пн 28.05.18																		
5	→	QAP development / Разработка ПОК	Пт 30.03.18	Пт 27.04.18																		
6	→	Agreeing QAP with the Principal / Согласование ПОК с Заказчиком	Пн 30.04.18	Пн 28.05.18																		
7	→	Development of the training efficiency assessment procedure / Разработка процедуры оценки обучения	Пт 09.03.18	Пн 07.05.18																		
8	→	Development of the training efficiency assessment procedure / Разработка процедуры оценки обучения	Пт 09.03.18	Пт 06.04.18																		
9	→	Agreeing with the Principal / Согласование с Заказчиком	Пн 09.04.18	Пн 07.05.18																		
10	→	Preparation for Advanced Professional Training / Подготовка к повышению квалификации	Вт 27.03.18	Чт 15.11.18																		
11	→	Training resources assessment / Оценка учебной базы	Вт 27.03.18	Пн 14.05.18																		
12	→	Selecting personnel to be seconded to the BNPP-1 Site in April 2018 / Подбор персонала для командирования на площадку АЭС Бушер-1 в апреле 2018	Вт 27.03.18	Пт 30.03.18																		

Ид.	Режим задачи	Название задачи	Начало	Окончание	Timeline													
					11 Декабрь			21 Апрель			01 Сентябрь			11 Январь				
					28.10	30.12	03.03	05.05	07.07	08.09	10.11	12.01	16.03					
13	→	Preparation for the secondment (order, visas, flight tickets) / Подготовительные мероприятия для командирования (Приказ, визы, авиабилеты)	Пн 02.04.18	Пт 13.04.18			02.04	13.04										
14	→	Training resources assessment / Оценка учебной базы	Пн 16.04.18	Пн 14.05.18			16.04	14.05										
15	→	Training subjects elaboration / Разработка тем обучен	Вт 15.05.18	Пн 04.06.18														
16	→	Working out group training subjects / Разработка тем обучения для групп	Вт 15.05.18	Пн 28.05.18				15.05	28.05									
17	→	Agreeing training subjects with the Principal / Согласование тем обучения с Инозаказчиком	Вт 29.05.18	Пн 04.06.18				29.05	04.06									
18	→	Development of Advanced Professional Training programs / Разработка программ повышения квалификации	Вт 05.06.18	Пн 02.07.18														
19	→	Development of Advanced Professional Training programs / Разработка программ повышения квалификации	Вт 05.06.18	Пн 18.06.18				05.06	18.06									
20	→	Agreeing training programs with the Principal / Согласование программ обучения Заказчиком	Вт 19.06.18	Пн 02.07.18				19.06	02.07									
21	→	MTM development / Разработка УММ	Вт 19.06.18	Чт 15.11.18														
22	→	Group 1 Repair of reactor / Группа 1 Ремонт реактор	Вт 19.06.18	Чт 27.09.18				19.06	27.09									
23	→	Group 2 Refueling machine M&R / Группа 2 ТОиР перегрузочной машины	Вт 19.06.18	Ср 26.09.18				19.06	26.09									
24	→	Group 3 Hydraulic snubber and locks / Группа 3 Гидроамортизаторы и шлюзы	Вт 19.06.18	Вт 25.09.18				19.06	25.09									

Ид.	Режим задачи	Название задачи	Начало	Окончание													
					11 Декабрь			21 Апрель		01 Сентябрь			11 Январь				
					28.10	30.12	03.03	05.05	07.07	08.09	10.11	12.01	16.03				
25	→	Group 4 Repair of the turbine set (turbine+generator) / Группа 4 Ремонт турбоагрегата (турбина+генератор)	Вт 19.06.18	Чт 01.11.18					19.06				01.11				
26	→	Group 5 Repair of RCP and main rotating mechanisms / Группа 5 Ремонт ГЦН и основных вращающихся механизмов	Вт 19.06.18	Пт 24.08.18					19.06				24.08				
27	→	Group 6 Repair of valves related to main process systems (PSD, FSIV, MSIV, BTU, controllers, safety valves) / Группа 6 Ремонт арматуры основных технологических систем(ИПУ , БЗОК, БРУ, регуляторы, предохранительные)	Вт 19.06.18	Ср 31.10.18					19.06				31.10				
28	→	Group 7 Repair of DG and compressors / Группа 7 Ремонт ДГ и компрессоров	Вт 19.06.18	Чт 23.08.18					19.06				23.08				
29	→	Group 8 Designers / Группа 8 Конструкторы	Вт 19.06.18	Пн 29.10.18					19.06				29.10				
30	→	Group 9 Process engineers on the reactor M&R / Группа 9 Технологи ТОиР реактора	Вт 19.06.18	Чт 23.08.18					19.06				23.08				
31	→	Group 10 Process engineers on M&R of the rotating machines / Группа 10 Технологи ТОиР вращающихся м-мов	Вт 19.06.18	Чт 23.08.18					19.06				23.08				
32	→	Group 11 Process engineers of pipeline and TD M&R / Группа 11 Технологи ТОиР тр-дов и ТО	Вт 19.06.18	Чт 23.08.18					19.06				23.08				
33	→	Group 12 Engineers of the repair preparation and performance and engineers of the repair control section / Группа 12 ОППР (инженеры отдела подготовки и проведения ремонта и инженеры отдела управления ремонтом)	Вт 19.06.18	Чт 23.08.18					19.06				23.08				

Ид.	Режим задачи	Название задачи	Начало	Окончание	Грент-календарь													
					11 Декабрь			21 Апрель			01 Сентябрь			11 Январь				
					28.10	30.12	03.03	05.05	07.07	08.09	10.11	12.01	16.03					
46	→	Advanced Professional Training in IRI (Stage 2) / Повышение квалификации в ИРИ (Этап 2)	Пт 12.10.18	Чт 01.11.18							12.10	01.11						
47	→	Advanced Professional Training in RF (Stage 2) / Повышение квалификации в РФ (Этап 2)	Пт 02.11.18	Чт 27.12.18								02.11	27.12					
48	→	Entry test (Stage 3) / Проведение входного контроля (этап 3)	Пт 02.11.18	Чт 08.11.18								02.11	08.11					
49	→	Individual programs adjustment (Stage 3) / Корректировка индивидуальных программ (этап 3)	Пт 09.11.18	Чт 15.11.18								09.11	15.11					
50	→	Advanced Professional Training in IRI (Stage 3) / Повышение квалификации в ИРИ (Этап 3)	Пт 16.11.18	Чт 13.12.18								16.11	13.12					
51	→	Advanced Professional Training in RF (Stage 3) / Повышение квалификации в РФ (Этап 3)	Пт 14.12.18	Чт 24.01.19									14.12	24.01				
52	→	Initial Training (79 ppl) / Подготовка на должность (79 чел.)	Пн 22.01.18	Пт 08.02.19	Горизонтальная линия, охватывающая период с 22.01.18 по 08.02.19.													
53	→	Analysis of available Initial Training programs / Анализ имеющихся программ подготовки на должность	Пн 16.04.18	Пн 14.05.18								16.04	14.05					
54	→	Working out and agreeing lacking Initial Training programs (2 pcs) / Разработка и согласование недостающих программ подготовки на должность (2 шт.)	Вт 15.05.18	Пт 05.10.18								15.05	05.10					
55	→	Russian language course Stage 1 (to be conducted by the Principal) / Курс русского языка Этап 1 (проводится Заказчиком)	Пн 22.01.18	Пн 16.07.18	22.01								16.07					
56	→	Basic course Stage 1 (to be conducted by the Principal) / Базовый курс Этап 1 (проводится Заказчиком)	Пн 16.07.18	Сб 08.09.18								16.07	08.09					

Ид.	Режим задачи	Название задачи	Начало	Окончание												
					11 Декабрь			21 Апрель			01 Сентябрь			11 Январь		
					28.10	30.12	03.03	05.05	07.07	08.09	10.11	12.01	16.03			
57		Initial Training in IRI Stage 1 (4 groups, 18 ppl total) / Подготовка на должность в ИРИ этап 1 (4 группы, всего 18 чел.)	Сб 08.09.18	Чт 01.11.18							08.09	01.11				
58		On-the-job training in IRI Stage 1 (to be conducted by Principal) / Стажировка в ИРИ Этап 1 (проводится Заказчиком)	Пт 02.11.18	Чт 20.12.18								02.11	20.12			
59		Russian language course Stage 2 (to be conducted by the Principal) / Курс русского языка Этап 2 (проводится Заказчиком)	Пн 19.02.18	Пн 13.08.18	19.02											
60		Basic course Stage 2 (to be conducted by the Principal) / Базовый курс Этап 2 (проводится Заказчиком)	Пн 13.08.18	Пн 08.10.18							13.08	08.10				
61		Initial Training in IRI Stage 2 (7 groups, 61 ppl total) / Подготовка на должность в ИРИ этап 2 (7 групп, всего 61 чел.)	Пн 08.10.18	Пт 28.12.18								08.10	28.12			
62		On-the-job training in IRI Stage 2 (to be conducted by Principal) / Стажировка в ИРИ Этап 2 (проводится Заказчиком)	Пн 31.12.18	Пт 08.02.19									31.12	08.02		