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گزارش سوم توقف 2019
(بازه زمانی هفتم تا بیست ونهم اسفند1397)


كد مدرك: RPT-1510-88


اسفند ماه  1397
تجديد  نظر:0


1. مقدمه
ششمین توقف برنامه ریزی شده واحد يکم نيروگاه اتمي بوشهر در سال 2019 با هدف تعويض بخشی از مجتمع های سوخت کارکرده و انجام تعمیرات نیمه اساسی واحد ، مطابق آخرین محاسبات قلب راکتور ، در روز 07/12/1397 آغاز خواهد شد . مدت زمان برنامه ریزی شده برای این توقف 63 روز می باشد. با توجه به اهمیت کار و مذاکرات حضوری با نماینده شرکت تولید و توسعه مقرر شد تا اطلاع رسانی از روند کار به نحوه مقتضی صورت بگیرد .

2. کليات 
· گزارش حاضر برمبنای توافقات انجام شده با کارشناسان شرکت تولید و توسعه به صورت هفتگی یا ده روزه تهیه و ارسال خواهد شد .
· در این گزارش فعالیت های برنامه ریزی شده برای توقف واحد شامل برنامه های زمان بندی ساختمان راکتور ، ساختمان توربین و پمپ خانه ساحلی ارائه می گردد و برنامه های زمان بندی دیگر همچون برنامه تست های هیدرولیک و تعمیرات تجهیزات به صورت مجزی کنترل و رصد می گردند که در پایان توقف گزارش نهایی ارسال خواهد شد.
· گزارش مستقیما از نرم افزار پریماورا استخراج می گردد و شامل ستونهای زیر می باشد:
· ستون اول (Activity ID) – کد انحصار فعالیت در برنامه زمان بندی می باشد.
· ستون اول (Activity Name) – عنوان فعالیت در برنامه زمان بندی می باشد.
· ستون اول (Original Duration) – زمان تخصیص داده شده به فعالیت در برنامه زمان بندی بر حسب ساعت می باشد.
· ستون اول (BL1 Start) – تاریخ و ساعت شروع فعالیت ها در برنامه زمان بندی می باشد.
· ستون اول (BL1 Finish) – تاریخ و ساعت خاتمه فعالیت ها در برنامه زمان بندی می باشد.
· ستون اول (Performance) – میزان تحقق واقعی فعالیت ها  برحسب درصد می باشد.
· ستون اول (Schedule) – میزان پیشرفت برنامه ای (در نظر گرفته شده )فعالیتها بر حسب درصد می باشد.
· ردیف های زرد رنگ عناوین اصلی فعالیت ها می باشد و فاقد کد انحصاری می باشند .
· بازه زمانی این گزارش از روز سه شنبه هفتم تا روز چهارشنبه بیست و نهم اسفند ماه سال 1397 می باشد .


	Activity ID
	Activity Name/Наименование
	Original Duration
	BL1 Start
	BL1 Finish
	Performance % Complete
	Schedule % 

	 
	График среднего ремонта 2019
	1684h
	2/26/2019
	5/7/2019
	46.44%
	40.35%

	 
	  Ремонтные работы в здании ZA
	1684h
	2/26/2019
	5/7/2019
	55.86%
	47.59%

	R1020
	    Итого до разуплотнения 3-ДПШ
	186h
	2/26/2019
	3/5/2019
	100%
	100%

	R1030
	    СР-2018
	1509h
	2/26/2019
	4/29/2019
	23.92%
	35.45%

	 
	    Останов и расхолаживание РУ
	559h
	2/26/2019
	3/21/2019
	100%
	100%

	R1010
	      Снижение мошности, Отключение энергоблока от сети.
	0h
	2/26/2019
	2/26/2019
	100%
	100%

	R1040
	      Процес останова блока для перегрузки и ремонта.
	82h
	2/26/2019
	3/1/2019
	100%
	100%

	R1060
	      Горячее состояние.
	0h
	2/26/2019
	 
	100%
	100%

	R1000
	      Допуск в ГЗ.
	0h
	2/28/2019
	 
	100%
	100%

	R1080
	      Нормализация радиации и температуры в ЦЗ ZA.
	0h
	2/28/2019
	2/28/2019
	100%
	100%

	R1090
	      Холодное состояние.
	0h
	 
	2/28/2019
	100%
	100%

	R5730
	      Дренирование ПГ-1,2 по 2к.
	0h
	 
	2/28/2019
	100%
	100%

	R1100
	      Восстановление освещения, подключение телефонной связи в ЦЗ.
	14h
	2/28/2019
	3/1/2019
	100%
	100%

	R5720
	      Дренирование ПГ-4 по 2к.
	0h
	 
	3/1/2019
	100%
	100%

	R1240
	      Окончание процесс останова блока.
	0h
	 
	3/1/2019
	100%
	100%

	R1250
	      Консервация ПГ-1,2.
	0h
	 
	3/11/2019
	100%
	100%

	R5770
	      Дренирование ПГ-3 по 2к.
	0h
	 
	3/11/2019
	100%
	100%

	R1260
	      Консервация ПГ-3
	0h
	 
	3/21/2019
	100%
	0%

	 
	    Подготовка транспортного шлюза
	73h
	2/26/2019
	3/1/2019
	100%
	100%

	R1001
	      Подача питания и извлечение бетонного затвора транспортного шлюза .
	4h
	2/26/2019
	2/26/2019
	100%
	100%

	R1050
	      Вскрытие наружной двери транспортного шлюза.
	4h
	2/26/2019
	2/26/2019
	100%
	100%

	R1140
	      Проверка механизмов транспортного шлюза.
	4h
	2/28/2019
	2/28/2019
	100%
	100%

	R1160
	      Подача питания и ввод транспортного шлюза в работу.
	4h
	2/28/2019
	2/28/2019
	100%
	100%

	R1110
	      Дезактивация транспортного шлюза .
	2h
	2/28/2019
	3/1/2019
	100%
	100%

	 
	    Подготовка ГПМ
	276h
	2/28/2019
	3/12/2019
	100%
	100%

	R1120
	      Дезактивация ПК .
	8h
	2/28/2019
	2/28/2019
	100%
	100%

	R1130
	      Монтаж и подключение снятого оборудования крана 10UQ04. Подача питания, проведение ТО, проверка механизмов.Ввод в работу
	8h
	2/28/2019
	2/28/2019
	100%
	100%

	R1210
	      Ввоз пульта управления ПК с портала в ЦЗ.
	2h
	2/28/2019
	3/1/2019
	100%
	100%

	R1220
	      Выпольнение ЧТО крана 10UQ04.
	48h
	2/28/2019
	3/2/2019
	100%
	100%

	R1180
	      Подача питания на ПК, проверка механизмов, ввод ПК в работу и ТР.
	96h
	3/1/2019
	3/5/2019
	100%
	100%

	R1290
	      Монтаж и подключение снятого оборудования крана 10UQ08. Подача питания, проведение ТО, проверка механизмов.Ввод в работу
	8h
	3/4/2019
	3/5/2019
	100%
	100%

	R1330
	      ТО и ввод в работу ГУСАКа на от. 27м ЦЗ.
	8h
	3/11/2019
	3/11/2019
	100%
	100%

	R1500
	      Проведение ПТО ПК.
	8h
	3/11/2019
	3/11/2019
	100%
	100%

	R1490
	      Установка ГУСАКа на от. 21м ЦЗ.
	1h
	3/11/2019
	3/12/2019
	100%
	100%

	 
	    Демонтаж БЭР
	280h
	2/28/2019
	3/12/2019
	100%
	100%

	R1150
	      Дезактивация ЦЗ .
	8h
	2/28/2019
	2/28/2019
	100%
	100%

	R1230
	      ТО и проверка работоспособности гайковерта главного разъема реактора.
	16h
	3/1/2019
	3/1/2019
	100%
	100%

	R1200
	      Организация ремонтной зоны вокруг БВ, ШР, ШР ВКУ.
	8h
	3/1/2019
	3/2/2019
	100%
	100%

	R1400
	      Демонтаж БЭР .
	4h
	3/5/2019
	3/5/2019
	100%
	100%

	R1450
	      Снятие страхующих устройств КHИТ.
	4h
	3/5/2019
	3/5/2019
	100%
	100%

	R1440
	      Разуплотнение 3-х ДПШ и Дренирование 1к до ниже ГН ( до 2300мм ниже ГРР, для КР граничных арматур с 1к.).
	4h
	3/7/2019
	3/7/2019
	100%
	100%

	R1310
	      Демонтаж плит перекрытия.
	6h
	3/11/2019
	3/11/2019
	100%
	100%

	R1320
	      Демонтаж траверсы ВБ .
	2h
	3/11/2019
	3/11/2019
	100%
	100%

	R1340
	      Отсоединение шлейфов БЭР и снятие страхующих устройств СУЗ.
	10h
	3/11/2019
	3/12/2019
	100%
	100%

	R1350
	      Уплотнение верхней части окон венткоробов ТL.
	9h
	3/11/2019
	3/12/2019
	100%
	100%

	R1410
	      Демонтаж и хранение видео камеры БЭР .
	2h
	3/12/2019
	3/12/2019
	100%
	100%

	R2002
	      Очистка опор БЭР от корозии в ШР.
	4h
	3/12/2019
	3/12/2019
	100%
	100%

	 
	    Восстановление покрытия платформы и обечайки БЗТ
	167h
	3/5/2019
	3/12/2019
	100%
	100%

	R1420
	      Ревизия и-при необходимости восстановление покрытия платформы БЗТ и сушка.
	48h
	3/5/2019
	3/7/2019
	100%
	100%

	R1470
	      Очистка стен ШР ВКУ с люльки.
	2h
	3/5/2019
	3/5/2019
	100%
	100%

	R1460
	      Монтаж лесов, восстановление покрытия верхней обечайки БЗТ, демонтаж лесов и сушка.
	24h
	3/5/2019
	3/6/2019
	100%
	100%

	R1580
	      Ревизия и-при необходимости восстановление покрытия нижней обечайки БЗТ.
	48h
	3/6/2019
	3/8/2019
	100%
	100%

	R1360
	      Извлечение и установка верхней обечайки и платформы БЗТ в ЦЗ реактора .
	6h
	3/11/2019
	3/11/2019
	100%
	100%

	R1370
	      Монтаж лестницы в ШР ВКУ на очистка от корозии в ШР ВКУ .
	1h
	3/11/2019
	3/11/2019
	100%
	100%

	R1380
	      Дезактивация платформы БЗТ .
	2h
	3/11/2019
	3/12/2019
	100%
	100%

	R1390
	      Дезактивация и очистка от корозии в ШР ВКУ .
	2h
	3/11/2019
	3/12/2019
	100%
	100%

	R1430
	      Дезактивация верхней обечайки БЗТ.
	2h
	3/12/2019
	3/12/2019
	100%
	100%

	 
	    Подготовка ПМ и Монтаж, наладка и ввод в эксплуатацию СКГО МП
	593h
	2/26/2019
	3/22/2019
	100%
	90%

	R5330
	      Проверка оборудования СКГО МП в складе.
	16h
	2/26/2019
	2/26/2019
	100%
	100%

	R5450
	      Дезактивация ПМ .
	8h
	2/28/2019
	3/1/2019
	100%
	100%

	R5460
	      Наладка и ввод в работу ПМ, контроль ШСИ в ХСТ, монтаж камер 80.
	18h
	3/4/2019
	3/5/2019
	100%
	100%

	R5490
	      Демонтаж ГЗ №1,2, перестановка ПМ в ШР ВКУ, монтаж ГЗ №1,2.
	4h
	3/5/2019
	3/5/2019
	100%
	100%

	R5500
	      Дренирование ШР ВКУ.
	8h
	3/5/2019
	3/6/2019
	100%
	100%

	R5510
	      Дезактивация ШР ВКУ и РШ ПМ.
	4h
	3/6/2019
	3/6/2019
	100%
	100%

	R5440
	      Демонтаж плит перекрытия ХСТ.
	2h
	3/11/2019
	3/11/2019
	100%
	100%

	R5700
	      Монтаж камер 100.
	4h
	3/11/2019
	3/11/2019
	100%
	100%

	R5800
	      Контроль плотности линий жатого воздуха.
	0h
	 
	3/11/2019
	100%
	100%

	R5430
	      Приёмочные испытания СКГО МП.
	8h
	3/11/2019
	3/11/2019
	100%
	100%

	R5590
	      Очистка ШР ВКУ.
	2h
	3/11/2019
	3/11/2019
	100%
	100%

	R5530
	      Заполнение ШР ВКУ.
	10h
	3/11/2019
	3/12/2019
	100%
	100%

	R5620
	      Доработка РШ, монтаж СКГО, прокладка и подключение кабелей и проверка выпольнённого монтажа в ШР ВКУ.
	192h
	3/12/2019
	3/20/2019
	100%
	100%

	R5740
	      Инструктаж персонала АЭС Бушер.
	48h
	3/12/2019
	3/14/2019
	100%
	100%

	R5410
	      Пуско-наладочные работы
	72h
	3/12/2019
	3/15/2019
	100%
	100%

	R5480
	      Заполнение ШР ВКУ.
	10h
	3/12/2019
	3/12/2019
	100%
	100%

	R5470
	      Транспортировка СКГО МП на портал ZA, Под контролем КОМТЕХ.
	2h
	3/12/2019
	3/12/2019
	100%
	100%

	R5580
	      Монтаж лесов в ШР ВКУ, Под контролем КОМТЕХ.
	10h
	3/12/2019
	3/13/2019
	100%
	100%

	R5600
	      ВВоз СКГО МП в ЦЗ ZA, Под контролем КОМТЕХ.
	2h
	3/12/2019
	3/12/2019
	100%
	100%

	R5610
	      Перестановка СКГО МП по ЦЗ ZA, Под контролем КОМТЕХ.
	1h
	3/12/2019
	3/12/2019
	100%
	100%

	R5520
	      Контроль и очистка РШ ПМ в ШР ВКУ и замена троса при необходимости, Проверка троса выполняется под контролем ГТК и СПОР.
	15h
	3/15/2019
	3/15/2019
	100%
	100%

	R5560
	      Демонтаж ГЗ№3.
	3h
	3/16/2019
	3/17/2019
	100%
	100%

	R5540
	      Демонтаж ГЗ№1,2, перестановка ПМ в БВ, монтаж ГЗ №1,2.
	4h
	3/19/2019
	3/19/2019
	100%
	100%

	R5550
	      Дренирование ШР ВКУ.
	8h
	3/19/2019
	3/19/2019
	100%
	100%

	R5630
	      Демонтаж лесов в ШР ВКУ.
	8h
	3/20/2019
	3/20/2019
	100%
	88%

	R5420
	      Инструктаж персонала АЭС Бушер.
	48h
	3/20/2019
	3/22/2019
	100%
	0%

	 
	    Разборка реактора
	336h
	3/10/2019
	3/24/2019
	100%
	95%

	R1560
	      Разуплотнение и демонтаж  ДПШ.
	24h
	3/10/2019
	3/11/2019
	100%
	100%

	R1710
	      Демонтаж датчиков термоконтроля воздушника и венткоробов.
	4h
	3/10/2019
	3/10/2019
	100%
	100%

	R1590
	      Разуплотнение и демонтаж коробов охлаждающего воздуха приводов СУЗ(TL).
	4h
	3/11/2019
	3/11/2019
	100%
	100%

	R1670
	      Протягивание(динамометрирование) ПС СУЗ с уплотненного ВБ. Переход на ремонтное расхолаживание.
	8h
	3/11/2019
	3/11/2019
	100%
	100%

	R1600
	      Уплотнение фланца воздушника реактора в шахте реактора.
	4h
	3/11/2019
	3/11/2019
	100%
	100%

	R1770
	      Транспортировка тары крепежа ГРР на тележку.
	2h
	3/11/2019
	3/11/2019
	100%
	100%

	R1690
	      Демонтаж фланцев КНИТ.
	18h
	3/11/2019
	3/12/2019
	100%
	100%

	R1630
	      Уплотнение окон венкоробов ТL.
	5h
	3/11/2019
	3/11/2019
	100%
	100%

	R1790
	      Демонтаж гаек, шайб ГРР.
	6h
	3/11/2019
	3/12/2019
	100%
	100%

	R1810
	      Подача тары крепежа ГРР .
	4h
	3/12/2019
	3/12/2019
	100%
	100%

	R1700
	      Расцепление штанг с ОР СУЗ, установка на чеку.
	12h
	3/12/2019
	3/12/2019
	100%
	100%

	R1820
	      Демонтаж  шпилек ГРР.
	12h
	3/12/2019
	3/12/2019
	100%
	100%

	R1530
	      Перестановка лесницы в ШР.
	1h
	3/12/2019
	3/12/2019
	100%
	100%

	R1550
	      Разуплотнение фланцев и демонтаж воздушника реактора.
	4h
	3/12/2019
	3/12/2019
	100%
	100%

	R1570
	      Итого разборка реактора
	276h
	3/12/2019
	3/24/2019
	100%
	67%

	R1720
	      Перестановка гайковёрта в ЦЗ и демонтаж теплоизоляции ВБ.
	6h
	3/12/2019
	3/12/2019
	100%
	100%

	R1840
	      Установка штанг приводов СУЗ в транспортное  положение.
	2h
	3/12/2019
	3/12/2019
	100%
	100%

	R1850
	      Транспортировка тары крепежа ГРР на тележку.
	2h
	3/12/2019
	3/12/2019
	100%
	100%

	R1870
	      Подготовка и демонтаж ВБ.
	14h
	3/12/2019
	3/13/2019
	100%
	100%

	R1730
	      Установка гайковерта главного разъема реактора на ВБ.
	2h
	3/12/2019
	3/13/2019
	100%
	100%

	R1890
	      Перестановка крана СУЗ к ВБ на отм.+27.5.
	2h
	3/14/2019
	3/15/2019
	100%
	100%

	R1900
	      Очистка и уплотнение шпилечных гнёзд.
	4h
	3/14/2019
	3/15/2019
	100%
	100%

	R1930
	      Замер положения БЗТ на реакторе.
	2h
	3/15/2019
	3/15/2019
	100%
	100%

	R1970
	      Дезактивация нижхней части платформа БЗТ.
	2h
	3/16/2019
	3/17/2019
	100%
	100%

	R1990
	      Установка ПБЗТ на БЗТ.
	2h
	3/17/2019
	3/17/2019
	100%
	100%

	R1002
	      Подготовка к перестановке БЗТ.Установка камер КHИТ в транспортное положение.
	4h
	3/17/2019
	3/17/2019
	100%
	100%

	R2100
	      Демонтаж БЗТ с поэтапным подъёмом и снижением уровня в ШР и ШР ВКУ(через TH28D001 или TH38D001) .
	12h
	3/19/2019
	3/19/2019
	100%
	100%

	R1760
	      Разуплотнение главного разъема реактора.
	8h
	3/19/2019
	3/19/2019
	100%
	100%

	R2180
	      Установка верхней объечейки на БЗТ в ШР ВКУ (при необходимости).
	3h
	3/19/2019
	3/19/2019
	100%
	100%

	R1780
	      Демонтаж гайковерта ГРР.
	2h
	3/19/2019
	3/19/2019
	100%
	100%

	R1800
	      Транспортировка тары крепежа ГРР тележку.
	1h
	3/19/2019
	3/19/2019
	100%
	100%

	R1860
	      Заполнение 1к. до -300мм ниже ГРР.
	2h
	3/20/2019
	3/20/2019
	100%
	50%

	R1940
	      Подготовка и покраска сильфона разделительного.
	8h
	3/20/2019
	3/20/2019
	100%
	0%

	R1950
	      Проведение ВК сильфона разделительного.
	1h
	3/20/2019
	3/20/2019
	100%
	0%

	R2000
	      Итого задержка Монаж СКГО ПМ.
	0h
	3/20/2019
	3/20/2019
	100%
	0%

	 
	    Работы АСУ ТП по ЦЗ
	556h
	3/8/2019
	3/31/2019
	20%
	20%

	R2190
	      Демонтаж плит и ревизия и ТО монтаж плит (3 механизма перемещения ИК(SR))
	8h
	3/8/2019
	3/8/2019
	100%
	100%

	R2300
	      Наладка и проверка 8 датчиков водорода под потолком ЦЗ.
	8h
	3/11/2019
	3/11/2019
	100%
	100%

	R2270
	      Демонтаж плит и ревизия и ТО монтаж плит (3 механизма перемещения ИК(SR))
	8h
	3/20/2019
	3/20/2019
	0%
	0%

	R2290
	      Демонтаж плит датчиков водорода в пом. ZA07.03/ 1,2,3,4.
	3h
	3/20/2019
	3/20/2019
	0%
	0%

	R2280
	      Наладка и проверка 6 датчиков водорода и темпратуры в пом. ZA07.03/ 1,2,3,4.
	24h
	3/21/2019
	3/23/2019
	0%
	0%

	R2330
	      Монтаж плит датчиков водорода в пом. ZA07.03/ 1,2,3,4.
	3h
	3/23/2019
	3/23/2019
	0%
	0%

	R2350
	      Наладка и проверка 6 датчиков книт в пом. ZA06.01.
	8h
	3/24/2019
	3/24/2019
	0%
	0%

	R2360
	      Наладка и проверка 10 датчиков водорода в здания ZA.
	20h
	3/25/2019
	3/31/2019
	0%
	0%

	 
	    Операции по ядерному топливом
	656h
	3/9/2019
	4/5/2019
	34%
	26%

	 
	      Ввоз свежих ТВС в ЦЗ реактора
	638h
	3/9/2019
	4/4/2019
	100%
	100%

	R1520
	        Завоз 48 СТВС (24 контейнеров) в ХСТ, входной контроль, вывоз ТУКов, верификация СТВС инспекторами МАГАТЭ в ЦЗ реактора.
	144h
	3/9/2019
	3/15/2019
	100%
	100%

	R1540
	        Итого до загрузки СТВС в АЗ.
	610h
	3/10/2019
	4/4/2019
	57%
	39%

	 
	      Проведение перегрузки топлива и КГО
	408h
	3/19/2019
	4/5/2019
	14%
	3%

	R1003
	        Дренирование ШР и ШР ВКУ.
	8h
	3/19/2019
	3/20/2019
	100%
	100%

	R2220
	        Дезактивация ШР .
	4h
	3/20/2019
	3/20/2019
	100%
	100%

	R2230
	        Установка СКП .
	8h
	3/20/2019
	3/20/2019
	100%
	50%

	R2240
	        Заполнение ШР и ШР ВКУ до +21 м..
	11h
	3/20/2019
	3/20/2019
	100%
	0%

	R5710
	        Демонтаж гидрозатворов №1,2.
	3h
	3/20/2019
	3/21/2019
	100%
	0%

	R2250
	        Осмотр Аз , наладка ПМ на реакторе.
	8h
	3/21/2019
	3/21/2019
	100%
	0%

	R5650
	        Перестановка 115 ТВС в АЗ (одновременно проведение СКГО)
	115h
	3/21/2019
	3/26/2019
	0%
	0%

	R2260
	        Выгрузка 48 ОТВС (одновременно проведение СКГО) .
	48h
	3/21/2019
	3/23/2019
	52%
	0%

	R2340
	        Проведение КГО 10 ТВС в СОДС .
	30h
	3/26/2019
	3/27/2019
	0%
	0%

	R2410
	        Загрузка 48 СТВС из ХСТ в АЗ.
	96h
	3/27/2019
	3/31/2019
	0%
	0%

	R2420
	        Выгрузка 18 СВП из АЗ в БВ, загрузка 30 ПС СУЗ из БВ в АЗ, перестановка 36 шт ПС СУЗ в АЗ.
	70h
	3/31/2019
	4/3/2019
	0%
	0%

	R2440
	        Замер повысотных отметок ТВСов.
	12h
	4/3/2019
	4/3/2019
	0%
	0%

	R2450
	        Осмотр АЗ, инвентаризация ЯТ в АЗ инспекторами МАГАТЭ.
	4h
	4/3/2019
	4/3/2019
	0%
	0%

	R2460
	        Перестановка ПМ в ШР ВКУ .
	1h
	4/3/2019
	4/3/2019
	0%
	0%

	R2470
	        Установка гидрозатворов №1,2.
	4h
	4/3/2019
	4/4/2019
	0%
	0%

	R2480
	        Дренирование  ШР и ШР ВКУ(через TH18D001 или TH48D001).
	8h
	4/4/2019
	4/4/2019
	0%
	0%

	R2490
	        Установка металических пломб (2шт) на гидрозатворы №1,2 .
	2h
	4/4/2019
	4/4/2019
	0%
	0%

	R2500
	        Инвентаризация ЯТ в БВ инспекторами МАГАТЭ.
	16h
	4/4/2019
	4/5/2019
	0%
	0%

	R2510
	        Дезактивация ГРР.
	2h
	4/4/2019
	4/4/2019
	0%
	0%

	R5760
	        Дезактивация ШР ВКУ.
	2h
	4/4/2019
	4/4/2019
	0%
	0%

	R2520
	        Демонтаж СКП.
	7h
	4/4/2019
	4/4/2019
	0%
	0%

	R5750
	        Демонтаж фарсунок и шкафа СКГО в ШР ВКУ.
	4h
	4/4/2019
	4/4/2019
	0%
	0%

	R2530
	        Заполнение ШР и ШР ВКУ до +21м (через TH18D001 или TH48D001).
	8h
	4/4/2019
	4/5/2019
	0%
	0%

	R5780
	        Демонтаж ГЗ №1,2, перестановка ПМ в БВ, монтаж ГЗ №1,2.
	4h
	4/5/2019
	4/5/2019
	0%
	0%

	 
	    Контроль ВБ, БЗТ и ДГУ
	300h
	3/14/2019
	3/26/2019
	95%
	35%

	R1880
	      Очистка, ревизия и восстановление покрытия ДГУ .
	168h
	3/14/2019
	3/21/2019
	86%
	86%

	R2090
	      Замер сопротиления изоляции БЭМ и ДПШ.
	8h
	3/14/2019
	3/14/2019
	100%
	100%

	R1910
	      Дезактивация ВБ.
	4h
	3/14/2019
	3/15/2019
	100%
	100%

	R2020
	      Ревизия патрубков ВБ, СВРД, шпилек и гаек М-27.
	120h
	3/20/2019
	3/25/2019
	100%
	1%

	R1960
	      Дезактивация  деталей уплотнения корпуса ДПШ.
	48h
	3/20/2019
	3/22/2019
	100%
	0%

	R1980
	      Проведение ВК и КК верхней и боковой поверхности фланца наружной поверхности крышки реактора.(по РП ЛМ)
	16h
	3/22/2019
	3/23/2019
	100%
	0%

	R2010
	      Подготовка деталей уплотнения корпуса ДПШ.
	66h
	3/23/2019
	3/25/2019
	100%
	0%

	R2080
	      Проведение ВК деталей уплотнения корпуса ДПШ.(№ п/п 6,2,3)
	24h
	3/25/2019
	3/26/2019
	100%
	0%

	 
	    Контроль ГРР
	69h
	4/5/2019
	4/8/2019
	0%
	0%

	R2550
	      Монтаж БЗТ с поэтапным подъемом и снижением уровня воды в ШР и ШР ВКУ (через TH18D001 или TH48D001).
	9h
	4/5/2019
	4/5/2019
	0%
	0%

	R2560
	      Дренирование шахты реактора и ШР ВКУ .
	4h
	4/5/2019
	4/5/2019
	0%
	0%

	R2570
	      Дезактивация ШР и ГРР .
	2h
	4/5/2019
	4/5/2019
	0%
	0%

	R2580
	      Демонтаж платформы БЗТ.
	2h
	4/5/2019
	4/6/2019
	0%
	0%

	R2600
	      Замер положения БЗТ на реакторе.
	1h
	4/6/2019
	4/6/2019
	0%
	0%

	R2610
	      Снятие глушек, подготовка шпилечных гнезд и уплотнительных канавок под контроль .
	16h
	4/6/2019
	4/6/2019
	0%
	0%

	R2620
	      Контроль шпилечных гнезд и уплотнительных поверхностей ГРР .(№ п/п 4,2-4,3-4,4)
	8h
	4/6/2019
	4/6/2019
	0%
	0%

	R2630
	      Устранение замечаний по результатам контроля .
	8h
	4/6/2019
	4/7/2019
	0%
	0%

	R2640
	      Взятие анализов на хлориды. Выдача заключения .
	2h
	4/7/2019
	4/7/2019
	0%
	0%

	R2650
	      Укладка и сварка прокладок ГРР .
	24h
	4/7/2019
	4/8/2019
	0%
	0%

	R2690
	      Контроль сварки прокладок ГРР
	1h
	4/8/2019
	4/8/2019
	0%
	0%

	 
	    Сборка реактора
	255h
	4/7/2019
	4/17/2019
	0%
	0%

	R2660
	      Перестановка плит перекрытия на от. 21м.
	6h
	4/7/2019
	4/7/2019
	0%
	0%

	R2670
	      Перестановка тары крепежа ГРР из ZC2 в ЦЗ.
	6h
	4/7/2019
	4/7/2019
	0%
	0%

	R2700
	      Замер демпферных труб.
	2h
	4/8/2019
	4/8/2019
	0%
	0%

	R2710
	      Итого сборка реактора
	202h
	4/8/2019
	4/16/2019
	0%
	0%

	R2720
	      Установка КHИТ на стояки БЗТ (осаживание КHИТ).
	4h
	4/8/2019
	4/8/2019
	0%
	0%

	R2730
	      Подготовка к перестановке ВБ.
	2h
	4/8/2019
	4/8/2019
	0%
	0%

	R2740
	      Установка ВБ на реактор. Демонтаж кронштейнов.
	6h
	4/8/2019
	4/8/2019
	0%
	0%

	R2750
	      Дезактивация нижних и верхних венткоробов TL.
	3h
	4/8/2019
	4/8/2019
	0%
	0%

	R2760
	      Перестановка крана СУЗ к реактору.
	2h
	4/8/2019
	4/9/2019
	0%
	0%

	R2770
	      Сцепление штанг СУЗ.
	18h
	4/9/2019
	4/9/2019
	0%
	0%

	R2780
	      Установка шпилек, шайб, гаек М170.
	18h
	4/9/2019
	4/10/2019
	0%
	0%

	R2790
	      Переход на ремонтное расхолаживание.
	0h
	4/9/2019
	 
	0%
	0%

	R2810
	      Установка гайковерта ГРР на реактор. Проверка работы.
	2h
	4/10/2019
	4/10/2019
	0%
	0%

	R2820
	      Уплотнение главного разъема реактора.
	12h
	4/10/2019
	4/11/2019
	0%
	0%

	R2830
	      Вывоз тар ДГУ в здание ZC2.
	6h
	4/10/2019
	4/10/2019
	0%
	0%

	R2840
	      Проверка плотности МПП ГРР.
	8h
	4/11/2019
	4/11/2019
	0%
	0%

	R5660
	      Праверка работоспособности датчиков давления контроля плотности каналов КНИТ уплотнения ГРР.
	8h
	4/11/2019
	4/11/2019
	0%
	0%

	R2850
	      Проверка сцеплённости и протягивание СП СУЗ .
	12h
	4/11/2019
	4/11/2019
	0%
	0%

	R2860
	      Демонтаж направляющих КНИТ.
	4h
	4/11/2019
	4/12/2019
	0%
	0%

	R2870
	      Уплотнение КHИТ на фланцах, Сборка узлов герметизации.
	22h
	4/12/2019
	4/13/2019
	0%
	0%

	R2880
	      Осаживание и уплотнение фланцев КHИТ на патрубках ВБ.
	14h
	4/13/2019
	4/13/2019
	0%
	0%

	R2890
	      Демонтаж гайковерта главного разъема с реактора.
	3h
	4/13/2019
	4/13/2019
	0%
	0%

	R2900
	      Монтаж теплоизоляции верхнего блока.
	2h
	4/13/2019
	4/13/2019
	0%
	0%

	R2910
	      Демонтаж заглушек ТL03, Сборка и уплотнение воздушника реактора.
	4h
	4/13/2019
	4/13/2019
	0%
	0%

	R2920
	      Сборка и уплотнение ДПШ.
	36h
	4/13/2019
	4/15/2019
	0%
	0%

	R2940
	      Монтаж вент.коробов охлаждающего воздуха (TL). Монтаж датчиков ДАП.
	8h
	4/15/2019
	4/15/2019
	0%
	0%

	R2930
	      Монтаж БЭР.
	4h
	4/15/2019
	4/15/2019
	0%
	0%

	R2950
	      Присоединение шлейфов БЭР.
	16h
	4/15/2019
	4/16/2019
	0%
	0%

	R2960
	      Монтаж датчиков ДАП.
	12h
	4/15/2019
	4/16/2019
	0%
	0%

	R2970
	      Проверка омического сопротивления и сопротивления изоляции БЭМ и ДПШ.
	10h
	4/16/2019
	4/17/2019
	0%
	0%

	R2980
	      Отписка под заполнение 1 контура .
	0h
	 
	4/17/2019
	0%
	0%

	R2990
	      Дозаполнение 1к. и уплотнение 3-х ДПШ.
	8h
	4/17/2019
	4/17/2019
	0%
	0%

	 
	    Проведение ГИ 1,2 контуров, ПИ ГО
	756h
	4/5/2019
	5/7/2019
	0%
	0%

	R5790
	      Проведение КГО 38 ОТВС в СОДС.
	120h
	4/5/2019
	4/10/2019
	0%
	0%

	R3000
	      Заполнение 1к, опрессовка 35/20 1и2 к.
	22h
	4/17/2019
	4/18/2019
	0%
	0%

	R3010
	      Итого для пуска блока.
	465h
	4/17/2019
	5/7/2019
	0%
	0%

	R3020
	      Демонтаж камер ТК-80,100 и яшика СКГО, вывод ПМ из работы .
	8h
	4/17/2019
	4/18/2019
	0%
	0%

	R3030
	      Вывоз пулта управления ПК из ЦЗ реактора.
	8h
	4/17/2019
	4/18/2019
	0%
	0%

	R3040
	      Устранение замечаний.
	12h
	4/18/2019
	4/19/2019
	0%
	0%

	R3050
	      Пневмоиспытания СЗО.
	50h
	4/27/2019
	4/29/2019
	0%
	0%

	 
	    Пусковые операции и испытания
	174h
	4/29/2019
	5/7/2019
	0%
	0%

	R3070
	      Испытания ГЦНА. Разогрев 1,2 к. ГИ 180/88. Пусковые операции.
	174h
	4/29/2019
	5/7/2019
	0%
	0%

	R3080
	      Демонтаж лестницы из ШР, установка траверсы ВБ в ШР, монаж плит перекрытия, пломбирование МАГАТЭ .
	10h
	4/29/2019
	4/30/2019
	0%
	0%

	R3090
	      Подготовка к толчку ТА.
	0h
	5/6/2019
	5/6/2019
	0%
	0%

	R3100
	      Включение блока в сеть.
	0h
	5/7/2019
	5/7/2019
	0%
	0%

	 
	    КР граничных арматур с ГН первого контура
	240h
	3/7/2019
	3/17/2019
	100%
	100%

	A62910
	      КР граничных арматур с 1к (TH27,47S002-TH25,45S007-TH22S003-TH16,42S001).
	240h
	3/7/2019
	3/17/2019
	100%
	100%

	 
	    Замена дефектных ТЭН-КД
	1027h
	3/3/2019
	4/14/2019
	45.91%
	45.91%

	A68840
	      Восстановление освещения в бокса КД .
	4h
	3/3/2019
	3/3/2019
	100%
	100%

	A68860
	      Демонтаж датчиков ТЭН-КД в пом. 613.
	8h
	3/3/2019
	3/3/2019
	100%
	100%

	A68820
	      Измерение и анализ электрических парамтров ТЭН-КД.
	12h
	3/3/2019
	3/4/2019
	100%
	100%

	A68830
	      Отключение проводов дефектных ТЭН-КД.
	4h
	3/4/2019
	3/4/2019
	100%
	100%

	A68850
	      Демонтаж вентиляторов TL11D001-7 и венткоробок ТЭН-КД.
	16h
	3/4/2019
	3/5/2019
	100%
	100%

	A74770
	      Монтаж лесов КД в пом. 613.
	8h
	3/5/2019
	3/6/2019
	100%
	100%

	A74560
	      Демонтаж т.и. ТЭН-КД в пом. 613.
	16h
	3/6/2019
	3/7/2019
	100%
	100%

	A74640
	      Замена 5 дефектных ТЭН-КД.
	72h
	3/7/2019
	3/10/2019
	100%
	100%

	A68870
	      Демонтаж импульсных линии МПП КД.
	6h
	3/11/2019
	3/11/2019
	100%
	100%

	A68800
	      Замена 5 дефектных ТЭН-КД.
	72h
	4/5/2019
	4/8/2019
	0%
	0%

	A68810
	      Проверка МПП заменявших ТЭН-КД.
	8h
	4/8/2019
	4/9/2019
	0%
	0%

	A74600
	      Монтаж т.и. ТЭН-КД.
	16h
	4/9/2019
	4/10/2019
	0%
	0%

	A74570
	      Монтаж импульсных линии МПП КД.
	4h
	4/10/2019
	4/10/2019
	0%
	0%

	A74580
	      Монтаж вентиляторов TL11D001-7 и венткоробок ТЭН-КД.
	16h
	4/10/2019
	4/11/2019
	0%
	0%

	A74590
	      Подключение проводов дефектных ТЭН-КД.
	48h
	4/11/2019
	4/14/2019
	0%
	0%

	A75210
	      Монтаж датчиков КД пом. 613.
	8h
	4/14/2019
	4/14/2019
	0%
	0%

	 
	    Ремонт и устранение дефектов СБ 1-4
	1296h
	2/26/2019
	4/21/2019
	41.58%
	38.97%

	 
	      3- КСБ
	340h
	2/26/2019
	3/12/2019
	100.00%
	100.00%

	K1000
	        Вывод в ремонт КСБ-3 .
	0h
	 
	2/26/2019
	100%
	100%

	K1010
	        Ремонт и устранение дефектов оборудования КСБ-3 .
	212h
	2/26/2019
	3/6/2019
	100%
	100%

	K1020
	        Отключение VC10-40D001.
	0h
	 
	3/1/2019
	100%
	100%

	K1050
	        Опробование  3 - КСБ после ремонта.
	70h
	3/6/2019
	3/9/2019
	100%
	100%

	K1040
	        Окончание ремонта оборудования КСБ-3 .
	0h
	 
	3/12/2019
	100%
	100%

	K1080
	        Ввод в дежурство КСБ-3 .
	0h
	 
	3/12/2019
	100.00%
	100.00%

	 
	      Совмещение работ на 2 и 3 КСБ.
	169h
	3/3/2019
	3/10/2019
	100%
	100.00%

	K2195
	        Совмещение работ на 2 и 3 КСБ (Устранение дефекта направляюшей канавки РЗ аванкамеры M-0146).
	74h
	3/3/2019
	3/6/2019
	100%
	100%

	K2185
	        Ввод в дежурство КСБ-2.
	0h
	3/6/2019
	 
	100%
	100%

	K2115
	        Вывод из работы КСБ-2
	0h
	3/10/2019
	 
	100%
	100%

	 
	      2- КСБ
	387h
	3/12/2019
	3/28/2019
	55%
	46%

	K1030
	        Вывод в ремонт КСБ-2 .
	0h
	 
	3/12/2019
	100%
	100%

	K1070
	        Ремонт и устранение дефектов оборудования КСБ-2.
	352h
	3/12/2019
	3/26/2019
	66%
	55%

	K1090
	        Окончание ремонта оборудования КСБ-2 .
	0h
	 
	3/25/2019
	0%
	0%

	K1100
	        Опробование 2 - КСБ после ремонта.
	70h
	3/25/2019
	3/28/2019
	0%
	0%

	K1120
	        Ввод в дежурство КСБ-2 .
	0h
	 
	3/28/2019
	0%
	0%

	 
	      1-КСБ
	320h
	3/28/2019
	4/10/2019
	0%
	0%

	K1110
	        Вывод в ремонт КСБ-1 .
	0h
	 
	3/28/2019
	0%
	0%

	K1130
	        Ремонт и устранение дефектов оборудования КСБ-1  .
	248h
	3/28/2019
	4/7/2019
	0%
	0%

	K1140
	        Окончание ремонта оборудования КСБ-1 .
	0h
	 
	4/7/2019
	0%
	0%

	K1170
	        Опробование  1 - КСБ после ремонта.
	70h
	4/7/2019
	4/10/2019
	0%
	0%

	K1190
	        Ввод в дежурство КСБ-1 .
	0h
	 
	4/10/2019
	0%
	0%

	 
	      Совмещение работ на 1 и 4 КСБ
	70h
	4/7/2019
	4/10/2019
	0%
	0%

	K1180
	        Совмещение работ на 1 и 4 КСБ.
	70h
	4/7/2019
	4/10/2019
	0%
	0%

	 
	      4-КСБ
	320h
	4/7/2019
	4/21/2019
	0%
	0%

	K1150
	        Вывод в ремонт КСБ-4 .
	0h
	 
	4/7/2019
	0%
	0%

	K1160
	        Ремонт и устранение дефектов оборудования КСБ-4 .
	248h
	4/7/2019
	4/18/2019
	0%
	0%

	K1200
	        Окончание ремонта оборудования КСБ-4 .
	0h
	 
	4/18/2019
	0%
	0%

	K1210
	        Опробование 4 - КСБ после ремонта.
	70h
	4/18/2019
	4/21/2019
	0%
	0%

	K1220
	        Ввод в дежурство КСБ-4 .
	0h
	 
	4/21/2019
	0%
	0%

	 
	  Проведение КР ГЁ САОЗ - YT13B001
	486h
	2/28/2019
	3/20/2019
	96.77%
	90.32%

	A74390
	    Снятие нейтроных источников ГЁ-САОЗ YT13B001.
	8h
	2/28/2019
	2/28/2019
	100%
	100%

	A74320
	    Монтаж лесов YT13B001.
	16h
	2/28/2019
	3/1/2019
	100%
	100%

	A76610
	    Подготовка и проведение ГИ системы YT - Контуры 2
	48h
	3/1/2019
	3/3/2019
	100%
	100%

	A74330
	    Демонтаж датчиков НАР-YT13B001.
	4h
	3/1/2019
	3/2/2019
	100%
	100%

	A74340
	    Демонтаж т.и. YT13B001.
	44h
	3/3/2019
	3/5/2019
	100%
	100%

	A79110
	    Контроль шпилек, гаек и шайб фланцевых соединений крышки YT13B001.
	16h
	3/7/2019
	3/8/2019
	100%
	100%

	A76570
	    Проведение ЭК металла наружной поверхности YT13B001 .
	8h
	3/12/2019
	3/12/2019
	100%
	100%

	A76560
	    Проведение НО YT13B001 .
	8h
	3/12/2019
	3/13/2019
	100%
	100%

	A74350
	    Капытальный ремонт САОЗ - YT13B001.
	24h
	3/13/2019
	3/15/2019
	100%
	100%

	A79100
	    Подготовка шпилек, гаек и шайб фланцевых соединений крышки YT13B001.
	24h
	3/13/2019
	3/14/2019
	100%
	100%

	A74400
	    Демонтаж лесов YT13B001.
	16h
	3/14/2019
	3/15/2019
	100%
	100%

	A74380
	    Монтаж т.и. YT13B001.
	48h
	3/17/2019
	3/20/2019
	100%
	79%

	A74360
	    Проведение ЭК металла внутренной поверхности YT13B001 .
	8h
	3/19/2019
	3/19/2019
	100%
	100%

	A74370
	    Уплотнение ГЁ САОЗ  - YT13B001.
	8h
	3/19/2019
	3/19/2019
	100%
	100%

	A74410
	    Проведение ВО YT13B001 .
	8h
	3/19/2019
	3/20/2019
	100%
	25%

	A75220
	    Монтаж датчиков YT13B001.
	8h
	3/20/2019
	3/20/2019
	0%
	0%

	 
	  Ремонт ПГ 3,4
	1253h
	2/26/2019
	4/19/2019
	64.29%
	59.22%

	 
	    Подготовка ПГ 3,4 к Ремонту
	1201h
	2/26/2019
	4/17/2019
	93.44%
	93.44%

	A57270
	      Подготовка машины 38-СК-16 в здании ZC2.
	120h
	2/26/2019
	3/3/2019
	100%
	100%

	A57260
	      Восстановление освещения в боксе ПГ-3,4 и демонтаж датчиков КИП и СКУД ПГ-3,4 .
	8h
	3/2/2019
	3/3/2019
	100%
	100%

	A59270
	      Перестановка и монтаж стенда машины 38-СК-16 по ЦЗ ZA (по плану размещения).
	3h
	3/5/2019
	3/5/2019
	100%
	100%

	A79000
	      Перестановкагайковёрта ПГ и переносного вентилятора с портала ZA в центральный зал ZA.
	2h
	3/5/2019
	3/5/2019
	100%
	100%

	A59300
	      Монтаж машины 38-СК-16 в здании ZA.
	8h
	3/5/2019
	3/5/2019
	100%
	100%

	A59290
	      Калибровка машины 38-СК-16.
	16h
	3/5/2019
	3/6/2019
	100%
	100%

	A59260
	      Перестановка машины 38-СК-16 на портал ZA
	8h
	3/11/2019
	3/12/2019
	100%
	100%

	A57280
	      Перестановка машины 38-СК-16 с портала ZA в центральный зал ZA.
	4h
	3/12/2019
	3/12/2019
	100%
	100%

	A71520
	      Перестановка гайковёрта ПГ и переносного вентилятора на портал ZA.
	2h
	3/12/2019
	3/12/2019
	100%
	100%

	A57290
	      Дезактивация машины 38-СК-16
	2h
	4/16/2019
	4/16/2019
	0%
	0%

	A57350
	      Демонтаж и упаковка машины 38-СК-16.
	4h
	4/16/2019
	4/16/2019
	0%
	0%

	A57370
	      Перемещение машины 38-СК-16 на транспортную тележку.
	2h
	4/16/2019
	4/16/2019
	0%
	0%

	A57390
	      Перемещение машины 38-СК-16 на здание ZC2.
	4h
	4/16/2019
	4/17/2019
	0%
	0%

	 
	    ЭК и ВТК перемычек коллекторов и ТОТ ПГ-3
	431h
	3/3/2019
	3/21/2019
	98.11%
	92%

	 
	      Ремонт по 2 контуру ПГ-3
	222h
	3/3/2019
	3/12/2019
	100.00%
	100%

	A77240
	        Демонтаж теплоизоляции с холодного и горячего коллекторов ПГ-3.
	8h
	3/3/2019
	3/3/2019
	100%
	100%

	A78850
	        Перестановка гайковёрта ПГ и переносного вентилятора по ЦЗ ZA.
	2h
	3/5/2019
	3/5/2019
	100%
	100%

	A71660
	        Демонтаж бетонных кришек бокса ПГ-3.
	1h
	3/5/2019
	3/5/2019
	100%
	100%

	A57360
	        Демонтаж крышек коллекторов по 2к ПГ-3.
	1h
	3/6/2019
	3/6/2019
	100%
	100%

	A71530
	        Установка гайковёрта на ПГ-3.
	1h
	3/12/2019
	3/12/2019
	100%
	100%

	A77250
	        Разуплотнение крышек коллекторов по 2 к. ПГ-3.
	8h
	3/12/2019
	3/12/2019
	100%
	100%

	 
	      Проведение ВК и КК фланцевых соединения ПГ-3
	227h
	3/7/2019
	3/17/2019
	100%
	100%

	A77350
	        Подготовка уплотнительных поверхностей на крышеках первого и второго контуров ПГ-3.
	8h
	3/7/2019
	3/8/2019
	100%
	100%

	A77360
	        Проведение ВК уплотнительных поверхностей на крышек первого и второго контуров ПГ-3.
	8h
	3/8/2019
	3/8/2019
	100%
	100%

	A77330
	        Подготовка шпилек, гаек и шайб фланцевых соединений крышек первого и второго контуров и люков-лазов ПГ-3.
	48h
	3/8/2019
	3/10/2019
	100%
	100%

	A77340
	        Проведение ВК, КК и УЗК шпилек, гаек и шайб фланцевых соединений крышек первого и второго контуров ПГ-3.
	16h
	3/16/2019
	3/17/2019
	100%
	100%

	 
	      Ремонт по 1 контуру ПГ-3
	323h
	3/7/2019
	3/21/2019
	100%
	92%

	A57150
	        Демонтаж крышек коллекторов по 1 к. ПГ-3 .
	1h
	3/7/2019
	3/7/2019
	100%
	100%

	A57220
	        Установка заглушки на ПГ-3.
	4h
	3/7/2019
	3/8/2019
	100%
	100%

	A57230
	        Дезактивация колекторов по 1 к. ПГ-3 .
	4h
	3/8/2019
	3/8/2019
	100%
	100%

	A57320
	        Установка переносного вентагригата на ХК ПГ-3.
	4h
	3/8/2019
	3/8/2019
	100%
	100%

	A68460
	        Сушка ПГ-3.
	36h
	3/8/2019
	3/9/2019
	100%
	100%

	A76660
	        Дезактивация колекторов по 1 к. ПГ3(трубчатки) от отложения бора при необходимости.
	4h
	3/9/2019
	3/10/2019
	100%
	100%

	A78010
	        Установка монипулятора на ХК ПГ-3.
	1h
	3/10/2019
	3/10/2019
	100%
	100%

	A78020
	        Наладка телевизионной аппаратуры на ХК ПГ-3.
	2h
	3/10/2019
	3/10/2019
	100%
	100%

	A78030
	        Телевизионый контроль СС ТОТ ХК ПГ-3.
	12h
	3/10/2019
	3/10/2019
	100%
	100%

	A78040
	        Наладка вихритоковой аппаратуры перемичек ХК ПГ-3.
	2h
	3/10/2019
	3/10/2019
	100%
	100%

	A78050
	        Вихритоковой контроль перемичек ХК ПГ-3.
	12h
	3/10/2019
	3/11/2019
	100%
	100%

	A78060
	        Наладка вихритоковой аппаратуры ТОТ ХК ПГ-3.
	2h
	3/11/2019
	3/11/2019
	100%
	100%

	A78070
	        Вихритоковой контроль ТОТ ХК ПГ-3.
	48h
	3/11/2019
	3/13/2019
	100%
	100%

	A78090
	        Перестановка монипулятора на ГК ПГ-3.
	1h
	3/12/2019
	3/12/2019
	100%
	100%

	A60950
	        Итого ЭК Коллекторов ПГ-3.
	137h
	3/13/2019
	3/19/2019
	100%
	100%

	A78100
	        Наладка телевизионной аппаратуры ГК ПГ-3.
	2h
	3/13/2019
	3/13/2019
	100%
	100%

	A78120
	        Наладка вихритоковой аппаратуры перемичек ГК ПГ-3.
	2h
	3/14/2019
	3/14/2019
	100%
	100%

	A78130
	        Вихритоковой контроль перемичек ГК ПГ-3.
	12h
	3/14/2019
	3/14/2019
	100%
	100%

	A78140
	        Вихритоковой контроль ТОТ ГК ПГ-3.
	48h
	3/15/2019
	3/17/2019
	100%
	100%

	A78170
	        Наладка аппаратуры УЗК ХК и ГК ПГ-3.
	2h
	3/16/2019
	3/16/2019
	100%
	100%

	A78180
	        Проведение УЗК ХК и ГК ПГ-3.
	8h
	3/16/2019
	3/16/2019
	100%
	100%

	A68440
	        Подготовка уплотнительных поверхностей канавок люков первого и второго контуров и резьбовых отверстий ГК ПГ-3.
	4h
	3/17/2019
	3/18/2019
	100%
	100%

	A68450
	        Проведение ВК и КК уплотнительных поверхностей канавок люков 1 и 2 контуров и резьбовых отверстий ХК и ГК ПГ-3.
	2h
	3/18/2019
	3/18/2019
	100%
	100%

	A60910
	        Сдача коллекторов на чистоту .
	0h
	3/18/2019
	3/18/2019
	100%
	100%

	A71640
	        Проведение внутренного осмотра трубопровода 1к в доступных местах индескопом через ХК и ГК ПГ-3.
	2h
	3/18/2019
	3/18/2019
	100%
	100%

	A60920
	        Установка крышек на коллекторы 1 к ПГ-3.
	2h
	3/18/2019
	3/18/2019
	100%
	100%

	A57330
	        Уплотнение коллекторов 1 к. по штатной схеме ПГ-3.
	16h
	3/18/2019
	3/19/2019
	100%
	100%

	A60830
	        Разуплотнение крышек коллекторов по 1 к. ПГ-3.
	8h
	3/19/2019
	3/19/2019
	100%
	100%

	A78080
	        Замена зондов.
	3h
	3/19/2019
	3/19/2019
	100%
	100%

	A78110
	        Телевизионый контроль СС ТОТ ГК ПГ-3.
	12h
	3/19/2019
	3/20/2019
	100%
	100%

	A78150
	        Наладка вихритоковой аппаратуры ТОТ ГК ПГ-3.
	2h
	3/20/2019
	3/20/2019
	100%
	50%

	A78160
	        Замена зондов.
	3h
	3/20/2019
	3/20/2019
	100%
	0%

	A78190
	        Перестоновка монипулятора на ЦЗ.
	1h
	3/20/2019
	3/20/2019
	100%
	0%

	A71580
	        Глушение дефектных труб, устранение замечания по результатам конроля ПГ-3 .
	16h
	3/20/2019
	3/21/2019
	100%
	0%

	A68520
	        Демонтаж заглушек и сдача коллекторов на чистоту  .
	2h
	3/21/2019
	3/21/2019
	100%
	0%

	 
	      Подготовка  к закрытию ПГ-3
	39h
	3/19/2019
	3/20/2019
	81%
	77%

	A77200
	        Установка крышки на коллектор по 2 к. ПГ-3 .
	1h
	3/19/2019
	3/19/2019
	100%
	100%

	A77230
	        Уплотнение коллектора по 2 к. ПГ-3 .
	16h
	3/19/2019
	3/19/2019
	100%
	100%

	A76910
	        Восстановление теплоизоляции холодного и горячего коллекторов ПГ-3.
	16h
	3/19/2019
	3/20/2019
	100%
	88%

	A77320
	        Установка бетонных кришек бокса ПГ-3.
	2h
	3/19/2019
	3/19/2019
	100%
	100%

	A76930
	        Монтаж датчиков КИП и СКУД ПГ-3.
	8h
	3/20/2019
	3/20/2019
	0%
	0%

	 
	    ЭК и ВТК перемычек коллекторов и ТОТ ПГ-4
	1117h
	3/3/2019
	4/19/2019
	43.58%
	38%

	 
	      Выпольнение тех. осв. корпуса ПГ-4
	556h
	3/3/2019
	3/26/2019
	77.10%
	69%

	A57140
	        Демонтаж теплоизоляции с холодного и горячего коллекторов и люков-лазов ПГ-4.
	8h
	3/3/2019
	3/4/2019
	100%
	100%

	A60820
	        Разуплотнение люков-лазов ПГ-4.
	8h
	3/4/2019
	3/4/2019
	100%
	100%

	A68740
	        Монтаж лесов, демонтаж т.и. корпуса ПГ-4.
	120h
	3/4/2019
	3/9/2019
	100%
	100%

	A68320
	        Подготовка рабчего места внутри ПГ-4.
	16h
	3/4/2019
	3/5/2019
	100%
	100%

	A68330
	        Продувка ПГ-4 по 2 к. переносным вентагригатом.
	48h
	3/4/2019
	3/6/2019
	100%
	100%

	A68340
	        Демонтаж дерчатных листов (10шт) ПГ-4.
	24h
	3/5/2019
	3/6/2019
	100%
	100%

	A57310
	        Осмотр ПГ-4 по 2 к. отбор отложений .
	8h
	3/11/2019
	3/11/2019
	100%
	100%

	A68530
	        Проведение ВК, КК и УЗК корпуса,коллектора пара,опорной конструкции и сосудов уравнительных ПГ-4.
	56h
	3/11/2019
	3/15/2019
	100%
	100%

	A57450
	        Восстановление зашитного лакокрасочного покрытия и т.и. ПГ-4 .
	216h
	3/17/2019
	3/26/2019
	44.44%
	28%

	A68770
	        УЗК сварных соединений №111/1,2 ПГ-4.
	12h
	3/19/2019
	3/20/2019
	100%
	100%

	A68750
	        Проведение техосвидетельствования корпуса ПГ-4.
	8h
	3/20/2019
	3/20/2019
	100%
	0%

	 
	      Ремонт по 2 контуру ПГ-4
	34h
	4/4/2019
	4/5/2019
	100%
	0%

	A78950
	        Установка гайковёрта на ПГ-4.
	1h
	4/4/2019
	4/4/2019
	100%
	0%

	A68310
	        Разуплотнение крышек коллекторов по 2 к. ПГ-4.
	8h
	4/4/2019
	4/4/2019
	100%
	0%

	A77210
	        Демонтаж крышек коллекторов по 2к ПГ-4.
	1h
	4/5/2019
	4/5/2019
	100%
	0%

	 
	      Проведение ВК и КК фланцевых соединения ПГ-4
	80h
	4/6/2019
	4/9/2019
	0%
	0%

	A68380
	        Подготовка уплотнительных поверхностей на крышеках первого и второго контуров и фланцах люков-лазов ПГ-4.
	8h
	4/6/2019
	4/6/2019
	0%
	0%

	A68390
	        Проведение ВК уплотнительных поверхностей на крышек первого и второго контуров и фланцах люков-лазов ПГ-4.
	8h
	4/6/2019
	4/6/2019
	0%
	0%

	A68420
	        Подготовка уплотнительных поверхностей канавок и резьбовых отверстий на фланцах люков-лазов ПГ-4.
	8h
	4/6/2019
	4/6/2019
	0%
	0%

	A68400
	        Подготовка шпилек, гаек и шайб фланцевых соединений крышек первого и второго контуров и люков-лазов ПГ-4.
	48h
	4/6/2019
	4/8/2019
	0%
	0%

	A68430
	        Проведение ВК и КК уплотнительных поверхностей канавок и резьбовых отверстий на фланцах люков-лазов ПГ-4.
	8h
	4/6/2019
	4/7/2019
	0%
	0%

	A68410
	        Проведение ВК, КК и УЗК шпилек, гаек и шайб фланцевых соединений крышек первого и второго контуров ПГ-4.
	16h
	4/8/2019
	4/9/2019
	0%
	0%

	 
	      Ремонт по 1 контуру ПГ-4
	278h
	4/5/2019
	4/17/2019
	0%
	0%

	A77010
	        Разуплотнение крышек коллекторов по 1 к. ПГ-4.
	8h
	4/5/2019
	4/6/2019
	0%
	0%

	A77150
	        Итого ЭК Коллекторов ПГ-4.
	278h
	4/5/2019
	4/17/2019
	0%
	0%

	A76940
	        Демонтаж крышек коллекторов по 1 к. ПГ-4 .
	1h
	4/6/2019
	4/6/2019
	0%
	0%

	A76950
	        Установка заглушки на ПГ-4.
	3h
	4/6/2019
	4/6/2019
	0%
	0%

	A76960
	        Дезактивация колекторов по 1 к. ПГ-4 .
	4h
	4/6/2019
	4/6/2019
	0%
	0%

	A76970
	        Установка переносного вентагригата на ХК ПГ-4.
	3h
	4/6/2019
	4/6/2019
	0%
	0%

	A77060
	        Сушка ПГ-4.
	36h
	4/6/2019
	4/8/2019
	0%
	0%

	A77190
	        Дезактивация колекторов по 1 к. ПГ-4 .
	4h
	4/8/2019
	4/8/2019
	0%
	0%

	A78200
	        Установка монипулятора на ХК ПГ-4.
	1h
	4/8/2019
	4/8/2019
	0%
	0%

	A78210
	        Наладка телевизионной аппаратуры на ХК ПГ-4.
	2h
	4/8/2019
	4/8/2019
	0%
	0%

	A78220
	        Телевизионый контроль СС ТОТ ХК ПГ-4.
	12h
	4/8/2019
	4/8/2019
	0%
	0%

	A78230
	        Наладка вихритоковой аппаратуры перемичек ХК ПГ-4.
	2h
	4/8/2019
	4/9/2019
	0%
	0%

	A78240
	        Вихритоковой контроль перемичек ХК ПГ-4.
	12h
	4/9/2019
	4/9/2019
	0%
	0%

	A78250
	        Наладка вихритоковой аппаратуры ТОТ ХК ПГ-4.
	2h
	4/9/2019
	4/9/2019
	0%
	0%

	A78260
	        Вихритоковой контроль ТОТ ХК ПГ-4.
	48h
	4/9/2019
	4/11/2019
	0%
	0%

	A78270
	        Замена зондов.
	3h
	4/11/2019
	4/11/2019
	0%
	0%

	A78280
	        Перестановка монипулятора на ГК ПГ-4.
	1h
	4/11/2019
	4/11/2019
	0%
	0%

	A78290
	        Наладка телевизионной аппаратуры ГК ПГ-4.
	2h
	4/11/2019
	4/11/2019
	0%
	0%

	A78300
	        Телевизионый контроль СС ТОТ ГК ПГ-4.
	12h
	4/11/2019
	4/12/2019
	0%
	0%

	A78310
	        Наладка вихритоковой аппаратуры перемичек ГК ПГ-4.
	2h
	4/12/2019
	4/12/2019
	0%
	0%

	A78320
	        Вихритоковой контроль перемичек ГК ПГ-4.
	12h
	4/12/2019
	4/12/2019
	0%
	0%

	A78340
	        Наладка вихритоковой аппаратуры ТОТ ГК ПГ-4.
	2h
	4/12/2019
	4/13/2019
	0%
	0%

	A78330
	        Вихритоковой контроль ТОТ ГК ПГ-4.
	48h
	4/13/2019
	4/15/2019
	0%
	0%

	A78350
	        Замена зондов.
	3h
	4/15/2019
	4/15/2019
	0%
	0%

	A78360
	        Наладка аппаратуры УЗК ХК и ГК ПГ-4.
	2h
	4/15/2019
	4/15/2019
	0%
	0%

	A78370
	        Проведение УЗК ХК и ГК ПГ-4.
	8h
	4/15/2019
	4/15/2019
	0%
	0%

	A78380
	        Перестоновка монипулятора на ЦЗ.
	1h
	4/15/2019
	4/15/2019
	0%
	0%

	A77170
	        Глушение дефектных труб, устранение замечания по результатам конроля ПГ-4 .
	16h
	4/15/2019
	4/16/2019
	0%
	0%

	A77040
	        Подготовка уплотнительных поверхностей канавок люков первого и второго контуров и резьбовых отверстий ГК ПГ-4.
	4h
	4/16/2019
	4/16/2019
	0%
	0%

	A77050
	        Проведение ВК и КК уплотнительных поверхностей канавок люков 1 и 2 контуров и резьбовых отверстий ХК и ГК ПГ-4.
	2h
	4/16/2019
	4/16/2019
	0%
	0%

	A77020
	        Сдача коллекторов на чистоту .
	0h
	4/16/2019
	4/16/2019
	0%
	0%

	A77080
	        Демонтаж заглушек и сдача коллекторов на чистоту  .
	2h
	4/16/2019
	4/16/2019
	0%
	0%

	A77180
	        Проведение внутренного осмотра трубопровода 1к в доступных местах индескопом через ХК и ГК ПГ-4.
	2h
	4/16/2019
	4/16/2019
	0%
	0%

	A77030
	        Установка крышек на коллекторы 1 к ПГ-4.
	2h
	4/16/2019
	4/16/2019
	0%
	0%

	A76980
	        Уплотнение коллекторов 1 к. по штатной схеме ПГ-4.
	16h
	4/16/2019
	4/17/2019
	0%
	0%

	 
	      Подготовка  к закрытию ПГ-4
	42h
	4/17/2019
	4/19/2019
	0%
	0%

	A57180
	        Установка крышки на коллектор по 2 к. ПГ-4 .
	1h
	4/17/2019
	4/17/2019
	0%
	0%

	A60900
	        Уплотнение коллектора по 2 к. ПГ-4 .
	16h
	4/17/2019
	4/18/2019
	0%
	0%

	A60930
	        Установка бетонных кришек бокса ПГ-4.
	1h
	4/18/2019
	4/18/2019
	0%
	0%

	A78860
	        Уплотнение люков-лазов ПГ-4.
	16h
	4/18/2019
	4/18/2019
	0%
	0%

	A57460
	        Монтаж датчиков КИП и СКУД ПГ-4.
	8h
	4/18/2019
	4/19/2019
	0%
	0%

	 
	  Консервация ПГ1-4 и ПВД1,2
	507h
	2/28/2019
	3/21/2019
	94%
	90%

	 
	    Дренирование ПГ1-4
	452h
	2/28/2019
	3/19/2019
	100%
	100%

	A71960
	      Дренирование ПГ-2 по 2к. в RF60B001.
	8h
	2/28/2019
	3/1/2019
	100%
	100%

	A71970
	      Дренирование ПГ-1 по 2к. в RF60B001.
	8h
	3/1/2019
	3/1/2019
	100%
	100%

	A71950
	      Дренирование ПГ-4 по 2к.в RF60B001.(сухая Консервация и ремонт).
	8h
	3/2/2019
	3/2/2019
	100%
	100%

	A71940
	      Дренирование ПГ-3 по 2к. в RF60B001.
	8h
	3/19/2019
	3/19/2019
	100%
	100%

	 
	    Демонтаж теплоизоляции арматур системы RZ
	236h
	2/28/2019
	3/10/2019
	100%
	100%

	A71980
	      Демонтаж теплоизоляции арматур системы RZ11.
	8h
	2/28/2019
	3/1/2019
	100%
	100%

	A1040
	      Демонтаж теплоизоляции арматур системы RZ21
	8h
	3/1/2019
	3/1/2019
	100%
	100%

	A79060
	      Демонтаж теплоизоляции арматур системы RZ31
	8h
	3/10/2019
	3/10/2019
	100%
	100%

	 
	      Проведение ремонта арматур системы RZ
	196h
	3/1/2019
	3/9/2019
	100%
	100%

	A71910
	        КР 3 арматур системы RZ11 - ZA-604/1.(RZ11S,003,005,009)
	36h
	3/1/2019
	3/2/2019
	100.00%
	100%

	A1050
	        КР 5 арматур системы RZ21- ZA-604/2.(RZ21S001,002,003,005,009)
	60h
	3/1/2019
	3/4/2019
	100%
	100%

	A1060
	        КР 3 арматур системы RZ31 - ZA-604/3.(RZ31S,003,005,009)
	48h
	3/7/2019
	3/9/2019
	100%
	100%

	 
	    Ремонт Арматур системы RL,RF
	487h
	3/1/2019
	3/21/2019
	85%
	85.00%

	A74280
	      Mонтаж лесов на арматур системы RF (RF41S001).
	8h
	3/1/2019
	3/1/2019
	100%
	100%

	A74290
	      Демонтаж теплоизоляции арматур системы RF (RF41S001).
	8h
	3/1/2019
	3/1/2019
	100%
	100%

	A74300
	      КР арматуры системы RF - ZF.(RF41S001/Ду400/Задвижка запорная с электроприводом)
	96h
	3/3/2019
	3/7/2019
	100%
	100.00%

	A78980
	      КР арматуры системы RP - ZF (RP24S001/ Ду150мм/Задвижка запорная с электроприводом)
	24h
	3/7/2019
	3/8/2019
	100%
	100%

	A74310
	      КР арматуры системы RP - ZF (RP22S001/ Ду250мм/Задвижка запорная с электроприводом)
	24h
	3/20/2019
	3/21/2019
	0%
	0%

	 
	    Заполнение ПГ-1,2,3 и ПВД1,2
	255h
	3/11/2019
	3/21/2019
	100%
	67%

	A71930
	      Заполнение ПГ-1 Консервационным раствором.
	8h
	3/11/2019
	3/11/2019
	100%
	100%

	A77980
	      Заполнение ПГ-2 Консервационным раствором.
	8h
	3/11/2019
	3/12/2019
	100%
	100%

	A72010
	      Заполнение ПВД-1(RF31B001) консервационным раствором.
	8h
	3/13/2019
	3/13/2019
	100%
	100%

	R1270
	      Приод дренирования ПГ-3 без консервационного раствора.
	0h
	3/14/2019
	3/14/2019
	100%
	100%

	A72020
	      Заполнение ПВД-2 (RF41B001) консервационным раствором.
	8h
	3/19/2019
	3/19/2019
	100%
	100%

	A79070
	      Заполнение ПГ-3 Консервационным раствором.
	8h
	3/21/2019
	3/21/2019
	100%
	0%

	A72030
	      Дренирование RF60B001.
	8h
	3/21/2019
	3/21/2019
	100%
	0%

	 
	  Ремонт ГЦНА1,2,3,4
	1229h
	2/28/2019
	4/20/2019
	43%
	35%

	 
	    Подготовка ГЦНА1,2,3,4 к ремонту
	289h
	2/28/2019
	3/12/2019
	100%
	100%

	A72550
	      Восстановление освещения в боксах ГЦНА-1,2,3.4.
	8h
	2/28/2019
	2/28/2019
	100%
	100%

	A72060
	      Отсоединение эл.коммуникаций, шлейфов КИП и демонтаж датчиков СВК, АКРГ ГЦН-1 .
	4h
	2/28/2019
	2/28/2019
	100%
	100%

	A73300
	      Отсоединение эл.коммуникаций, шлейфов КИП и демонтаж датчиков СВК, АКРГ ГЦН-2.
	4h
	2/28/2019
	3/1/2019
	100%
	100%

	A72380
	      Отсоединение эл.коммуникаций, шлейфов КИП и демонтаж датчиков СВК, АКРГ ГЦН-3.
	4h
	3/1/2019
	3/1/2019
	100%
	100%

	A72410
	      Перестановка траверса ЭД-ГЦНА на транспорный шлюз.
	1h
	3/5/2019
	3/6/2019
	100%
	100%

	A78960
	      Вывоз траверса ЭД-ГЦНА на портал и проведения испытания.
	4h
	3/6/2019
	3/6/2019
	100%
	100%

	A78970
	      Перестановка траверса ЭД-ГЦНА в ЦЗ ZA.
	1h
	3/6/2019
	3/6/2019
	100%
	100%

	A72390
	      Транспортировка транспортного стапеля на портал ЦЗ ZA.
	2h
	3/6/2019
	3/6/2019
	100%
	100%

	A79010
	      Ввоз транспортного стапеля в ЦЗ ZA.
	1h
	3/6/2019
	3/6/2019
	100%
	100%

	A72400
	      Перестановка транспортного стапеля по плану размешения ЦЗ ZA.
	1h
	3/8/2019
	3/8/2019
	100%
	100%

	A72920
	      Отсоединение эл.коммуникаций, шлейфов КИП и демонтаж датчиков СВК, АКРГ ГЦН-4.
	4h
	3/10/2019
	3/10/2019
	100%
	100%

	A78990
	      Транспортировка грузов под портал ZA.
	8h
	3/11/2019
	3/12/2019
	100%
	100%

	 
	    Проведение КР ВЧ ГЦНА-1, ТР и Устранение дефекта датчиков ЭД-1
	1181h
	3/2/2019
	4/20/2019
	64%
	59%

	 
	      ТР ЭД-1
	375h
	3/4/2019
	3/19/2019
	100%
	100%

	A77410
	        Расцепление и фиксация торсиона ЭД ГЦНА-1.
	4h
	3/4/2019
	3/4/2019
	100%
	100%

	A77440
	        Демонтаж площадок обслуживания и перестановка ЭД-ГЦНА-1 на монтажную подставку.
	3h
	3/8/2019
	3/8/2019
	100%
	100%

	A77420
	        Демонтаж съемных трубопроводов вспомогательных систем ЭД-ГЦН-1, установка заглушки на сис. охлождение ЭД-ГЦН-1.
	6h
	3/10/2019
	3/10/2019
	100%
	100%

	A77450
	        Рацепление болтов старого ЭД-ГЦНА-1.
	8h
	3/10/2019
	3/11/2019
	100%
	100%

	A77430
	        Демонтаж защитной решётки, расцепление гидроамортизаторов ЭД ГЦНА-1.
	3h
	3/14/2019
	3/14/2019
	100%
	100%

	A77800
	        Текущий ремонт Эд-ГЦНА-1
	64h
	3/14/2019
	3/18/2019
	100%
	100%

	A77860
	        Перестановка Эд ГЦНА-1 на штатное место.
	1h
	3/19/2019
	3/19/2019
	100%
	100%

	 
	      Проведение КР ВЧ ГЦНА-1
	472h
	3/8/2019
	3/27/2019
	55%
	53%

	A17260
	        Демонтаж трубопроводов вспомогательных систем ВЧ ГЦН-1, установка заглушки на разуплотненные фланцы.
	6h
	3/8/2019
	3/8/2019
	100%
	100%

	A17500
	        Разуплотнение главного разъема ГЦН-1.
	16h
	3/8/2019
	3/9/2019
	100%
	100%

	R1830
	        Перестановка стапеля ВЧ из ШР ВБ в ЦЗ.
	1h
	3/9/2019
	3/9/2019
	100%
	100%

	A78630
	        Перестановка сухого подона ЭД-ГЦН-1.
	1h
	3/9/2019
	3/9/2019
	100%
	100%

	A57070
	        Перестановка ВЧ-ГЦН-1 на стапель.
	1h
	3/9/2019
	3/9/2019
	100%
	100%

	A6230
	        КР выемной части. Техосвидетельствование. Сборка выемной части ГЦН-1.
	343h
	3/9/2019
	3/23/2019
	48%
	78%

	A57840
	        Демонтаж РОП и корпуса РОП.
	8h
	3/9/2019
	3/9/2019
	100%
	100%

	A61430
	        Перестановка ВЧ ГЦНА-1 в ванну дезактивации, установка легкой крышки .
	1h
	3/9/2019
	3/9/2019
	100%
	100%

	A17360
	        Дезактивация ВЧ ГЦН-1.
	72h
	3/9/2019
	3/12/2019
	100%
	100%

	A78620
	        Перестановка ВЧ-ГЦН-1 на стапель.
	1h
	3/13/2019
	3/13/2019
	100%
	100%

	A57870
	        Разборка и дефектация деталей РОП.
	4h
	3/17/2019
	3/17/2019
	100%
	100%

	A57860
	        Демонтаж блока уплотнения.
	8h
	3/20/2019
	3/20/2019
	0%
	0%

	A57880
	        Демонтаж рабочего калеса.
	8h
	3/20/2019
	3/21/2019
	0%
	0%

	A57890
	        Демонтаж вала.
	8h
	3/21/2019
	3/21/2019
	0%
	0%

	A57850
	        Ревизия подшипника.
	8h
	3/21/2019
	3/22/2019
	0%
	0%

	A57900
	        Разборка и дефектация деталей блока уплотнения.
	4h
	3/22/2019
	3/22/2019
	0%
	0%

	A57910
	        Подготовка деталей для Техосвидетельствования.
	8h
	3/22/2019
	3/23/2019
	0%
	0%

	A57920
	        Проведения техосвидетельствования деталей.
	8h
	3/23/2019
	3/23/2019
	0%
	0%

	A57950
	        Сборка деталей блока уплотнения.
	4h
	3/24/2019
	3/24/2019
	0%
	0%

	A57970
	        Сборка деталей РОП.
	4h
	3/24/2019
	3/24/2019
	100%
	0%

	A57930
	        Монтаж вала.
	8h
	3/24/2019
	3/25/2019
	0%
	0%

	A57940
	        Монтаж  рабочего калеса.
	8h
	3/25/2019
	3/25/2019
	0%
	0%

	A57960
	        Монтаж блока уплотнения.
	8h
	3/26/2019
	3/26/2019
	0%
	0%

	A57980
	        Монтаж РОП.
	8h
	3/26/2019
	3/27/2019
	0%
	0%

	A57990
	        Ревизия и подготовка ВЧ-ГЦНА-1 для монтажа на улитку ГЦНА-1.
	8h
	3/27/2019
	3/27/2019
	0%
	0%

	 
	      Выпольнение тех. осв. и устранение дефекта ГР-ГЦНА-1
	473h
	3/2/2019
	3/21/2019
	100%
	90%

	A61460
	        Монтаж лесов и демонтаж теплоизоляции улитки ГЦНА-1.
	64h
	3/2/2019
	3/4/2019
	100%
	100%

	A79130
	        Контроль сварных шёв улитки ГЦН-1.
	24h
	3/10/2019
	3/12/2019
	100%
	100%

	A61450
	        Демонтаж конуса ГЦН-1.
	1h
	3/13/2019
	3/13/2019
	100%
	100%

	A79120
	        Демонтаж лесов и демонтаж теплоизоляции улитки ГЦНА-1.
	80h
	3/13/2019
	3/17/2019
	100%
	100%

	A61440
	        Дезактивация улитки ГЦН-1.
	4h
	3/14/2019
	3/14/2019
	100%
	100%

	A17160
	        Демонтаж шпилек ГР ГЦН-1.
	8h
	3/14/2019
	3/15/2019
	100%
	100%

	A78000
	        Устранение дефекта ГР ГЦН-1.
	72h
	3/15/2019
	3/18/2019
	100%
	100%

	A79080
	        Контроль состояния металла шпилек , ревизия шайб и гаек ГЦН-1.
	16h
	3/15/2019
	3/16/2019
	100%
	100%

	A17330
	        Подготовка уплотнительных поверхностей улитки под контроль ГЦН-1.
	8h
	3/18/2019
	3/18/2019
	100%
	100%

	A17350
	        Контроль металла уплотнительных поверхностей улитки ГЦН-1.
	8h
	3/18/2019
	3/18/2019
	100%
	100.00%

	A78870
	        Выполнение техосвидетельсвования улитки ГЦН-1.
	16h
	3/18/2019
	3/19/2019
	100%
	100%

	A78880
	        Монтаж конуса ГЦН-1.
	1h
	3/19/2019
	3/19/2019
	100%
	100%

	A17480
	        Установка заглушки на ГР ГЦН-1 по временной схеме.
	1h
	3/19/2019
	3/19/2019
	100%
	100%

	A78890
	        Уплотнение ГР ГЦН-1 по временной схеме.
	3h
	3/19/2019
	3/19/2019
	100%
	100%

	A17830
	        Подготовка шпилек , ревизия шайб и гаек ГЦН-1 на контроль.
	48h
	3/19/2019
	3/21/2019
	100%
	23%

	 
	      Монтаж ВЧ на улитку ГЦНА-1
	40h
	4/5/2019
	4/7/2019
	0%
	0%

	A77870
	        Перемещение ЭД ГЦНА-1 на транспортную подставку.
	2h
	4/5/2019
	4/5/2019
	0%
	0%

	A77790
	        Разуплотнение и снятие заглушки с ГР ГЦН-1.
	4h
	4/5/2019
	4/5/2019
	0%
	0%

	A79090
	        Контроль уплотнительных поверхностей улитки ГЦН-1.
	2h
	4/5/2019
	4/6/2019
	0%
	0%

	A77700
	        Установка шпилек ГР ГЦН-1.
	8h
	4/6/2019
	4/6/2019
	0%
	0%

	A77690
	        Сдача на чистоту и отсут.постор.предметов.Установка ВЧ в улитку ГЦН-1.
	8h
	4/6/2019
	4/6/2019
	0%
	0%

	A77710
	        Уплотнение главного разъема ГЦН-1.
	16h
	4/6/2019
	4/7/2019
	0%
	0%

	 
	      Монтаж ЭД-ГЦНА-1 на штатное место
	240h
	4/10/2019
	4/20/2019
	0%
	0%

	A77670
	        Установка ВПУ и перемещение ЭД ГЦНА-1 на штатное место.
	3h
	4/10/2019
	4/10/2019
	0%
	0%

	A77600
	        Центровка ЭД. с насосом ГЦНА-1.
	24h
	4/10/2019
	4/13/2019
	0%
	0%

	A77520
	        Демонтаж валоповоротного устройства после центровки ЭД с насосом .
	1h
	4/13/2019
	4/13/2019
	0%
	0%

	A77530
	        Сборка обвязки систем охлаждения и смазки ЭД.
	6h
	4/13/2019
	4/13/2019
	0%
	0%

	A77500
	        Монтаж гидроаммортизаторов.
	3h
	4/13/2019
	4/13/2019
	0%
	0%

	A77540
	        Монтаж проставки маслобака.
	1h
	4/14/2019
	4/14/2019
	0%
	0%

	A77550
	        Монтаж неподвижной втулки импеллера.
	1h
	4/14/2019
	4/14/2019
	0%
	0%

	A77560
	        Регулировка маслянного зазора.
	2h
	4/14/2019
	4/14/2019
	0%
	0%

	A77580
	        Монтаж колпака маслобака.
	1h
	4/14/2019
	4/14/2019
	0%
	0%

	A77570
	        Монтаж труб подачи масла в маслобак ЭД-1.
	2h
	4/14/2019
	4/14/2019
	0%
	0%

	A77590
	        Сушка обмоток статора ЭД-ГЦНА-1
	72h
	4/14/2019
	4/17/2019
	0%
	0%

	A77650
	        Провидение ВВИ ЭД-ГЦН-1.
	8h
	4/17/2019
	4/17/2019
	0%
	0%

	A77660
	        Проверка ДЗ ЭД-ГЦН-1.
	10h
	4/17/2019
	4/18/2019
	0%
	0%

	A77460
	        Подключение эл.коммуникаций ЭД-ГЦН-1.
	8h
	4/18/2019
	4/18/2019
	0%
	0%

	A77470
	        Установка датчиков АКРГ, КИП, СВК ГЦН-1.
	4h
	4/18/2019
	4/18/2019
	0%
	0%

	A77490
	        Прокрутка ЭД-ГЦН-1 на холостом ходу.
	8h
	4/18/2019
	4/19/2019
	0%
	0%

	A77480
	        Устранение замечаний.
	8h
	4/19/2019
	4/19/2019
	0%
	0%

	A77610
	        Разборка верхней маслованны ЭД и установка ВПУ .
	3h
	4/19/2019
	4/19/2019
	0%
	0%

	A77620
	        Сочленение торсинной муфты.
	8h
	4/19/2019
	4/19/2019
	0%
	0%

	A77630
	        Демонтаж ВПУ , сборка верхней маслованны ЭД .
	1h
	4/20/2019
	4/20/2019
	0%
	0%

	A77510
	        Монтаж площадок обслуживания.
	2h
	4/20/2019
	4/20/2019
	0%
	0%

	A77640
	        Установка решётки бокса ГЦНА-1
	2h
	4/20/2019
	4/20/2019
	0%
	0%

	 
	    Ревизия РОП ГЦНА-2, ТР и Устранение дефекта датчиков ЭД-2
	828h
	3/5/2019
	4/8/2019
	40%
	38%

	 
	      ТР и Устранение дефекта ЭД-2
	260h
	3/5/2019
	3/15/2019
	100%
	100%

	A75510
	        Расцепление и фиксация торсиона ЭД ГЦНА-2.
	4h
	3/5/2019
	3/5/2019
	100%
	100%

	A75520
	        Демонтаж съемных трубопроводов вспомогательных систем ЭД-ГЦН-2, установка заглушки на сис. охлождение ЭД-ГЦН-2.
	6h
	3/10/2019
	3/10/2019
	100%
	100%

	A75550
	        Рацепление болтов старого ЭД-ГЦНА-2 .
	8h
	3/10/2019
	3/10/2019
	100%
	100%

	A75530
	        Демонтаж защитной решётки, расцепление гидроамортизаторов ЭД ГЦНА-2.
	4h
	3/11/2019
	3/12/2019
	100%
	100%

	A73350
	        Текущий ремонт и устранение дефекта Эд-ГЦНА- ЭД-2
	64h
	3/12/2019
	3/15/2019
	100%
	100%

	A75540
	        Демонтаж площадок обслуживания и перестановка ЭД-ГЦНА-2 на транспортную подставку.
	4h
	3/12/2019
	3/12/2019
	100%
	100%

	A75570
	        Перестановка сухого подона ЭД-ГЦН-2.
	1h
	3/12/2019
	3/12/2019
	100%
	100%

	 
	      Ревизия РОП-ГЦНА-2
	224h
	3/11/2019
	3/20/2019
	100%
	80%

	A75850
	        Итого ревизия РОП-ГЦН-2.
	100h
	3/11/2019
	3/15/2019
	100%
	100%

	A75470
	        Сборка РОП-ГЦН-2.
	8h
	3/14/2019
	3/14/2019
	100%
	100%

	A75490
	        Разборка и дефектация РОП-ГЦНА-2.
	6h
	3/14/2019
	3/14/2019
	100%
	100%

	A75480
	        Контроль деталей РОП-ГЦН-2.
	4h
	3/15/2019
	3/15/2019
	100%
	100%

	A75500
	        Демонтаж РОП и корпуса РОП-ГЦН-2.
	6h
	3/15/2019
	3/15/2019
	100%
	100%

	A75460
	        Монтаж РОП-ГЦН-2 на ВЧ-ГЦНА-2.
	6h
	3/20/2019
	3/20/2019
	100%
	0%

	 
	      Монтаж ЭД-ГЦНА-2 на штатное место
	238h
	3/29/2019
	4/8/2019
	0%
	0%

	A75840
	        Установка ВПУ и перемещение ЭД ГЦНА-2 на штатное место.
	3h
	3/29/2019
	3/29/2019
	0%
	0%

	A75390
	        Центровка ЭД. с насосом ГЦНА-2.
	24h
	3/30/2019
	4/1/2019
	0%
	0%

	A75310
	        Демонтаж валоповоротного устройства после центровки ЭД с насосом .
	1h
	4/1/2019
	4/1/2019
	0%
	0%

	A75320
	        Сборка обвязки систем охлаждения и смазки ЭД-2.
	6h
	4/1/2019
	4/2/2019
	0%
	0%

	A75290
	        Монтаж гидроаммортизаторов.
	3h
	4/2/2019
	4/2/2019
	0%
	0%

	A75330
	        Монтаж проставки маслобака.
	1h
	4/2/2019
	4/2/2019
	0%
	0%

	A75340
	        Монтаж неподвижной втулки импеллера.
	1h
	4/2/2019
	4/2/2019
	0%
	0%

	A75350
	        Регулировка маслянного зазора.
	2h
	4/2/2019
	4/2/2019
	0%
	0%

	A75370
	        Монтаж колпака маслобака.
	1h
	4/2/2019
	4/2/2019
	0%
	0%

	A75360
	        Монтаж труб подачи масла в маслобак ЭД-2.
	2h
	4/2/2019
	4/2/2019
	0%
	0%

	A75380
	        Сушка обмоток статора ЭД-ГЦНА-2
	72h
	4/2/2019
	4/5/2019
	0%
	0%

	A75440
	        Провидение ВВИ ЭД-ГЦН-2.
	8h
	4/5/2019
	4/5/2019
	0%
	0%

	A75450
	        Проверка ДЗ ЭД-ГЦН-2.
	10h
	4/5/2019
	4/6/2019
	0%
	0%

	A75250
	        Подключение эл.коммуникаций ЭД-ГЦН-2.
	8h
	4/6/2019
	4/6/2019
	0%
	0%

	A75260
	        Установка датчиков АКРГ, КИП, СВК ГЦН-2.
	4h
	4/6/2019
	4/6/2019
	0%
	0%

	A75280
	        Прокрутка ЭД-ГЦН-2 на холостом ходу.
	8h
	4/6/2019
	4/7/2019
	0%
	0%

	A75270
	        Устранение замечаний.
	8h
	4/7/2019
	4/7/2019
	0%
	0%

	A75400
	        Разборка верхней маслованны ЭД и установка ВПУ .
	3h
	4/7/2019
	4/7/2019
	0%
	0%

	A75410
	        Сочленение торсинной муфты ЭД-2.
	8h
	4/7/2019
	4/8/2019
	0%
	0%

	A75420
	        Демонтаж ВПУ , сборка верхней маслованны ЭД-2 .
	1h
	4/8/2019
	4/8/2019
	0%
	0%

	A75300
	        Монтаж площадок обслуживания ЭД-2.
	2h
	4/8/2019
	4/8/2019
	0%
	0%

	A75430
	        Установка решётки бокса ГЦНА-2
	2h
	4/8/2019
	4/8/2019
	0%
	0%

	 
	    Ревизия РОП ГЦНА-3, ТР ЭД-3
	622h
	3/17/2019
	4/12/2019
	12%
	6%

	 
	      ТР ЭД-3
	168h
	3/17/2019
	3/24/2019
	42%
	21%

	A76470
	        Демонтаж защитной решётки, расцепление гидроамортизаторов ЭД ГЦНА-3.
	3h
	3/17/2019
	3/17/2019
	100%
	100%

	A76450
	        Расцепление и фиксация торсиона ЭД ГЦНА-3.
	4h
	3/19/2019
	3/19/2019
	100%
	100%

	A76460
	        Демонтаж съемных трубопроводов вспомогательных систем ЭД-ГЦН-3, установка заглушки на сис. охлождение ЭД-ГЦН-3.
	6h
	3/19/2019
	3/20/2019
	100%
	100%

	A76490
	        Рацепление болтов старого ЭД-ГЦНА-3 .
	8h
	3/20/2019
	3/20/2019
	100%
	75%

	A76480
	        Демонтаж площадок обслуживания и перестановка ЭД-ГЦНА-3 на место ЭД-4.
	3h
	3/20/2019
	3/20/2019
	0%
	0%

	A78640
	        Перестановка сухого подона ЭД-ГЦН-3.
	1h
	3/20/2019
	3/20/2019
	0%
	0%

	A72970
	        Текущий ремонт ЭД-ГЦНА-3.
	64h
	3/20/2019
	3/24/2019
	25%
	0%

	 
	      Ревизия РОП-ГЦНА-3
	78h
	3/29/2019
	4/1/2019
	0%
	0%

	A76440
	        Демонтаж РОП и корпуса РОП-ГЦН-3.
	6h
	3/29/2019
	3/29/2019
	0%
	0%

	A76510
	        Итого ревизия РОП-ГЦН-3.
	78h
	3/29/2019
	4/1/2019
	0%
	0%

	A76430
	        Разборка и дефектация РОП-ГЦНА-3.
	6h
	3/29/2019
	3/30/2019
	0%
	0%

	A76420
	        Контроль деталей РОП-ГЦН-3.
	4h
	3/30/2019
	3/30/2019
	0%
	0%

	A76410
	        Сборка РОП-ГЦН-3.
	8h
	3/31/2019
	3/31/2019
	0%
	0%

	A76400
	        Монтаж РОП-ГЦН-3 на ВЧ-ГЦНА-3.
	6h
	4/1/2019
	4/1/2019
	0%
	0%

	 
	      Монтаж ЭД-ГЦНА-3 на штатное место
	238h
	4/2/2019
	4/12/2019
	0%
	0%

	A76500
	        Установка ВПУ и перемещение ЭД ГЦНА-3 на штатное место.
	3h
	4/2/2019
	4/2/2019
	0%
	0%

	A76330
	        Центровка ЭД. с насосом ГЦНА-3.
	24h
	4/3/2019
	4/5/2019
	0%
	0%

	A76250
	        Демонтаж валоповоротного устройства после центровки ЭД с насосом .
	1h
	4/5/2019
	4/5/2019
	0%
	0%

	A76260
	        Сборка обвязки систем охлаждения и смазки ЭД.
	6h
	4/5/2019
	4/6/2019
	0%
	0%

	A76230
	        Монтаж гидроаммортизаторов.
	3h
	4/6/2019
	4/6/2019
	0%
	0%

	A76270
	        Монтаж проставки маслобака.
	1h
	4/6/2019
	4/6/2019
	0%
	0%

	A76280
	        Монтаж неподвижной втулки импеллера.
	1h
	4/6/2019
	4/6/2019
	0%
	0%

	A76290
	        Регулировка маслянного зазора.
	2h
	4/6/2019
	4/6/2019
	0%
	0%

	A76310
	        Монтаж колпака маслобака.
	1h
	4/6/2019
	4/6/2019
	0%
	0%

	A76300
	        Монтаж труб подачи масла в маслобак ЭД-3.
	2h
	4/6/2019
	4/6/2019
	0%
	0%

	A76320
	        Сушка обмоток статора ЭД-ГЦНА-3
	72h
	4/6/2019
	4/9/2019
	0%
	0%

	A76380
	        Провидение ВВИ ЭД-ГЦН-3.
	8h
	4/9/2019
	4/9/2019
	0%
	0%

	A76390
	        Проверка ДЗ ЭД-ГЦН-3.
	10h
	4/9/2019
	4/10/2019
	0%
	0%

	A76190
	        Подключение эл.коммуникаций ЭД-ГЦН-3.
	8h
	4/10/2019
	4/10/2019
	0%
	0%

	A76200
	        Установка датчиков АКРГ, КИП, СВК ГЦН-3.
	4h
	4/10/2019
	4/10/2019
	0%
	0%

	A76220
	        Прокрутка ЭД-ГЦН-3 на холостом ходу.
	8h
	4/10/2019
	4/11/2019
	0%
	0%

	A76210
	        Устранение замечаний.
	8h
	4/11/2019
	4/11/2019
	0%
	0%

	A76340
	        Разборка верхней маслованны ЭД-3 и установка ВПУ .
	3h
	4/11/2019
	4/11/2019
	0%
	0%

	A76350
	        Сочленение торсинной муфты ЭД-3.
	8h
	4/11/2019
	4/12/2019
	0%
	0%

	A76360
	        Демонтаж ВПУ , сборка верхней маслованны ЭД-3 .
	1h
	4/12/2019
	4/12/2019
	0%
	0%

	A76240
	        Монтаж площадок обслуживания ЭД-3.
	2h
	4/12/2019
	4/12/2019
	0%
	0%

	A76370
	        Установка решётки бокса ГЦНА-3
	2h
	4/12/2019
	4/12/2019
	0%
	0%

	 
	    Проведение ревизии РОП ГЦНА-4, КР ЭД-4
	1002h
	3/5/2019
	4/16/2019
	23%
	5%

	 
	      Подготовка ЭД-4 к КР
	336h
	3/5/2019
	3/19/2019
	100%
	100%

	A77810
	        Расцепление и фиксация торсиона ЭД ГЦНА-4.
	4h
	3/5/2019
	3/5/2019
	100%
	100%

	A77820
	        Демонтаж съемных трубопроводов вспомогательных систем ЭД-ГЦН-4, установка заглушки на сис. охлождение ЭД-ГЦН-4.
	6h
	3/10/2019
	3/11/2019
	100%
	100%

	A77830
	        Рацепление болтов старого ЭД-ГЦНА-4.
	8h
	3/11/2019
	3/11/2019
	100%
	100%

	A77840
	        Демонтаж защитной решётки и площадок обслуживания, расцепление гидроамортизаторов ЭД ГЦНА-4.
	4h
	3/13/2019
	3/13/2019
	100%
	100%

	A62480
	        Установка одного плита на ШР (для перестановки ЭД-ГЦНА-4).
	1h
	3/16/2019
	3/16/2019
	100%
	100%

	A77850
	        Перестановка ЭД-ГЦНА-4 на монтажную подставку.
	3h
	3/16/2019
	3/17/2019
	100%
	100%

	A62460
	        Разцепление торсиона ГЦНА-4
	2h
	3/19/2019
	3/19/2019
	100%
	100%

	 
	      Проведение КР ЭД-4
	253h
	3/25/2019
	4/4/2019
	21%
	0%

	A60400
	        Монтаж лесов на статоре ЭД-ГЦНА-4.
	2h
	3/25/2019
	3/25/2019
	100%
	0%

	A58430
	        Демонтаж крышки маслобака.
	1h
	3/25/2019
	3/25/2019
	100%
	0%

	A58770
	        Демонтаж маховика ЭД-ГЦНА-4.
	2h
	3/28/2019
	3/28/2019
	100%
	0%

	A62470
	        Перемещение ЭД-ГЦНА-4 на транспортную подставку.
	2h
	3/29/2019
	3/29/2019
	100%
	0%

	A58790
	        Перемещение маховика из мотнажной подставки та транспортный шлюз.
	1h
	3/29/2019
	3/29/2019
	100%
	0%

	A58800
	        Перемещение ЭД-ГЦНА-4 на мотнажную подставку.
	2h
	3/29/2019
	3/29/2019
	100%
	0%

	A58490
	        Демонтаж импеллера и проставки маслобака
	2h
	3/29/2019
	3/29/2019
	100%
	0%

	A58480
	        Демонтаж и разборка верхней крестовины.
	4h
	3/29/2019
	3/29/2019
	100%
	0%

	A58110
	        Разборка узла подшипников нижней крестовины.
	5h
	3/29/2019
	3/29/2019
	100%
	0%

	A58810
	        Очистка, промыка, сушка обмотки статора.
	48h
	3/29/2019
	3/31/2019
	0%
	0%

	A58850
	        Ремонт ротора.
	48h
	3/29/2019
	3/31/2019
	0%
	0%

	A58120
	        Демонтаж ротора из расточки статора, раскантовка ротора.
	2h
	3/30/2019
	3/30/2019
	100%
	0%

	A58130
	        Перемещение статора ЭД-ГЦНА-4 на транспортную подставку.
	2h
	3/30/2019
	3/30/2019
	100%
	0%

	A58840
	        Разборка нижней крестовины, демонтаж ТТ.
	4h
	3/30/2019
	3/30/2019
	100%
	0%

	A58860
	        Демонтаж воздухоохладителей.
	2h
	3/30/2019
	3/30/2019
	100%
	0%

	A60430
	        Завоз поддона для промывки статора ЭД-ГЦНА в ЦЗ реактора.
	0h
	 
	3/30/2019
	100%
	0%

	A60420
	        Перестановка статора на поддон.
	1h
	3/30/2019
	3/30/2019
	100%
	0%

	A58870
	        Ремонт радиальных уплотнений.
	5h
	3/31/2019
	3/31/2019
	0%
	0%

	A58880
	        Восстановление лабиринтных уплотнений.
	5h
	3/31/2019
	4/1/2019
	0%
	0%

	A58890
	        Переуплотнение проходок датчиков термоконтроля верхней и нижней крестовины.
	12h
	4/1/2019
	4/1/2019
	0%
	0%

	A58820
	        Покраска обмотки статора.
	8h
	4/1/2019
	4/1/2019
	100%
	0%

	A58900
	        Очистка верхней и нижней маслованны от загрязнений.
	2h
	4/1/2019
	4/1/2019
	0%
	0%

	A58910
	        Высоковольтные испытания ЭД ГЦНА-4.
	8h
	4/1/2019
	4/2/2019
	0%
	0%

	A78650
	        Демонтаж сухого подона ЭД-ГЦН-4.
	1h
	4/1/2019
	4/1/2019
	100%
	0%

	A58830
	        сушка обмотки статора после покраски.
	12h
	4/1/2019
	4/2/2019
	100%
	0%

	A60410
	        Раскантовка и монтаж ротора на нижную кпрестовину .
	3h
	4/2/2019
	4/2/2019
	0%
	0%

	A58920
	        Регулировка положения ротора относительно расточки нижней крестовины при помощи приспособления для центровки.
	3h
	4/2/2019
	4/2/2019
	0%
	0%

	A58930
	        Монтаж статора ЭД на монтажную подставку .
	2h
	4/2/2019
	4/2/2019
	0%
	0%

	A58940
	        Протяжка разъема с нижней крестовиной.
	2h
	4/2/2019
	4/2/2019
	0%
	0%

	A58950
	        Регулировка маслянных зазоров в подшипниках, радиальных уплотнениях, верхней и нижней крышках нижней крестовины.
	4h
	4/2/2019
	4/2/2019
	0%
	0%

	A58960
	        Монтаж верхней крестовины .
	3h
	4/3/2019
	4/3/2019
	0%
	0%

	A58970
	        Монтаж 4-х воздухоохладителей.
	3h
	4/3/2019
	4/3/2019
	0%
	0%

	A58980
	        Регулировка зазоров в подшипниках,уплотнениях,нижней крышки верхней крестовины, воздушного зазора ротора и статора.
	6h
	4/3/2019
	4/3/2019
	0%
	0%

	A58990
	        Монтаж обвязки воздухоохладителей.
	8h
	4/3/2019
	4/4/2019
	0%
	0%

	A59010
	        Перемещение ЭД на транспортную подставку.
	1h
	4/4/2019
	4/4/2019
	0%
	0%

	A59020
	        Установка маховика ЭД в монтажную подставку.
	1h
	4/4/2019
	4/4/2019
	0%
	0%

	A59030
	        Регулировка положения маховика по уровню.
	1h
	4/4/2019
	4/4/2019
	0%
	0%

	A59040
	        Перемещение ЭД на монтажную подставку.
	2h
	4/4/2019
	4/4/2019
	0%
	0%

	A59050
	        Сочленение маховика ЭД с валом ротора.
	2h
	4/4/2019
	4/4/2019
	0%
	0%

	A59060
	        Регулировка торцевого биения маховика ЭД .
	8h
	4/4/2019
	4/4/2019
	0%
	0%

	 
	        Проведение ЭК маховика
	182h
	3/25/2019
	4/1/2019
	15%
	0%

	A59000
	          Вывоз маховика в здание ZL3.
	3h
	3/25/2019
	3/25/2019
	100%
	0%

	A59070
	          Подготовка маховика на КК.
	8h
	3/29/2019
	3/29/2019
	100%
	0%

	A59080
	          Проведение КК маховика.
	8h
	3/30/2019
	3/30/2019
	0%
	0%

	A59090
	          Востановление покрития маховика.
	48h
	3/30/2019
	4/1/2019
	0%
	0%

	A59100
	          Транспортирока маховика на портал ZA.
	3h
	4/1/2019
	4/1/2019
	0%
	0%

	A59110
	          Перестановка маховика в ЦЗ ZA.
	1h
	4/1/2019
	4/1/2019
	0%
	0%

	 
	      Ревизия РОП-ГЦНА-4
	146h
	3/29/2019
	4/4/2019
	100%
	0%

	A76110
	        Демонтаж РОП и корпуса РОП-ГЦН-4.
	6h
	3/29/2019
	3/29/2019
	100%
	0%

	A76180
	        Итого ревизия РОП-ГЦН-4.
	78h
	3/29/2019
	4/1/2019
	100%
	0%

	A76100
	        Разборка и дефектация РОП-ГЦНА-4.
	6h
	3/29/2019
	3/30/2019
	100%
	0%

	A76090
	        Контроль деталей РОП-ГЦН-4.
	4h
	4/2/2019
	4/2/2019
	100%
	0%

	A76080
	        Сборка РОП-ГЦН-4.
	8h
	4/2/2019
	4/3/2019
	100%
	0%

	A76070
	        Монтаж РОП-ГЦН-4 на ВЧ-ГЦНА-4.
	6h
	4/3/2019
	4/4/2019
	100%
	0%

	 
	      Монтаж ЭД-ГЦНА-4 на штатное место
	238h
	4/6/2019
	4/16/2019
	0%
	0%

	A76170
	        Установка ВПУ и перемещение ЭД ГЦНА-4 на штатное место.
	3h
	4/6/2019
	4/6/2019
	0%
	0%

	A76000
	        Центровка ЭД. с насосом ГЦНА-4.
	24h
	4/7/2019
	4/9/2019
	0%
	0%

	A75920
	        Демонтаж валоповоротного устройства после центровки ЭД с насосом .
	1h
	4/9/2019
	4/9/2019
	0%
	0%

	A75930
	        Сборка обвязки систем охлаждения и смазки ЭД.
	6h
	4/9/2019
	4/10/2019
	0%
	0%

	A75900
	        Монтаж гидроаммортизаторов.
	3h
	4/10/2019
	4/10/2019
	0%
	0%

	A75940
	        Монтаж проставки маслобака.
	1h
	4/10/2019
	4/10/2019
	0%
	0%

	A75950
	        Монтаж неподвижной втулки импеллера.
	1h
	4/10/2019
	4/10/2019
	0%
	0%

	A75960
	        Регулировка маслянного зазора.
	2h
	4/10/2019
	4/10/2019
	0%
	0%

	A75980
	        Монтаж колпака маслобака.
	1h
	4/10/2019
	4/10/2019
	0%
	0%

	A75970
	        Монтаж труб подачи масла в маслобак ЭД-4.
	2h
	4/10/2019
	4/10/2019
	0%
	0%

	A75990
	        Сушка обмоток статора ЭД-ГЦНА-4
	72h
	4/10/2019
	4/13/2019
	0%
	0%

	A76050
	        Провидение ВВИ ЭД-ГЦН-4.
	8h
	4/13/2019
	4/13/2019
	0%
	0%

	A76060
	        Проверка ДЗ ЭД-ГЦН-4.
	10h
	4/13/2019
	4/14/2019
	0%
	0%

	A75860
	        Подключение эл.коммуникаций ЭД-ГЦН-4.
	8h
	4/14/2019
	4/14/2019
	0%
	0%

	A75870
	        Установка датчиков АКРГ, КИП, СВК ГЦН-4.
	4h
	4/14/2019
	4/14/2019
	0%
	0%

	A75890
	        Прокрутка ЭД-ГЦН-4 на холостом ходу.
	8h
	4/14/2019
	4/15/2019
	0%
	0%

	A75880
	        Устранение замечаний.
	8h
	4/15/2019
	4/15/2019
	0%
	0%

	A76010
	        Разборка верхней маслованны ЭД и установка ВПУ .
	3h
	4/15/2019
	4/15/2019
	0%
	0%

	A76020
	        Сочленение торсинной муфты ЭД-4.
	8h
	4/15/2019
	4/16/2019
	0%
	0%

	A76030
	        Демонтаж ВПУ , сборка верхней маслованны ЭД-4 .
	1h
	4/16/2019
	4/16/2019
	0%
	0%

	A75910
	        Монтаж площадок обслуживания ЭД-4.
	2h
	4/16/2019
	4/16/2019
	0%
	0%

	A76040
	        Установка решётки бокса ГЦНА-4
	2h
	4/16/2019
	4/16/2019
	0%
	0%

	 
	  Проведение ГИ систем
	1400h
	2/28/2019
	4/27/2019
	24%
	24%

	 
	    Состояние останова блока
	983h
	3/7/2019
	4/17/2019
	0%
	0%

	H1140
	      Разборка реактора
	292h
	3/7/2019
	3/19/2019
	100%
	100%

	H1200
	      Перегрузка топлива
	467h
	3/19/2019
	4/8/2019
	15%
	4%

	H1330
	      Сборка реактора
	278h
	4/5/2019
	4/17/2019
	0%
	0%

	 
	    Проведение ГИ систем РО
	1400h
	2/28/2019
	4/27/2019
	28%
	28%

	 
	      Проведение ГИ системы TH,TJ
	896h
	3/10/2019
	4/16/2019
	32%
	32%

	H1010
	        ГИ TH35D001 - (2-Контур)
	48h
	3/10/2019
	3/12/2019
	100%
	100%

	H1040
	        ГИ TH30B003 - (1-Контур)
	36h
	3/12/2019
	3/13/2019
	100%
	100%

	H1120
	        ГИ TH17,36B001 - (2-Контур)
	48h
	3/12/2019
	3/14/2019
	100%
	100%

	H1020
	        Продувка системы TJ в ЦЗ.
	4h
	3/13/2019
	3/13/2019
	100%
	100%

	H1080
	        ГИ TH30D001 - (1-Контур)
	24h
	3/13/2019
	3/14/2019
	100%
	100%

	H1110
	        ГИ TH38D001 - (1-Контур)
	36h
	3/14/2019
	3/16/2019
	100%
	100.00%

	H1150
	        ГИ системы TH - (3-Контур)
	120h
	3/20/2019
	3/25/2019
	0%
	0%

	H1170
	        ГИ системы TJ(ZB) - (1-Контур)
	48h
	3/25/2019
	3/27/2019
	0%
	0%

	H1280
	        ГИ TH18D001 - (1-Контур)
	120h
	3/28/2019
	4/2/2019
	0%
	0%

	H1370
	        ГИ TH80 - (2-Контур)
	120h
	4/11/2019
	4/16/2019
	0%
	0%

	 
	      Проведение ГИ системы TF,TA10,VE40
	536h
	3/20/2019
	4/11/2019
	0%
	0%

	H1050
	        ГИ TF70B001 - (1-Контур)
	48h
	3/20/2019
	3/22/2019
	0%
	0%

	H1210
	        ГИ системы TA10 - (1-Контур)
	48h
	3/20/2019
	3/22/2019
	0%
	0%

	H1090
	        Вывод в ремонт оборудования системы TF-ZA,ZB
	0h
	3/22/2019
	 
	0%
	0.00%

	H1240
	        Вывод в ремонт оборудования системы TA
	0h
	3/22/2019
	 
	0%
	0%

	H1320
	        ГИ системы TF40 - (2-Контур)
	48h
	4/7/2019
	4/9/2019
	0%
	0%

	H1350
	        ГИ системы VE40 - (2-Контур)
	48h
	4/9/2019
	4/11/2019
	0%
	0%

	 
	      Проведение ГИ системы TM,TW,TC
	717h
	3/20/2019
	4/19/2019
	0%
	0%

	H1030
	        Демонтаж каталитного апарата системы XP.
	4h
	3/20/2019
	3/20/2019
	0%
	0%

	H1180
	        ГИ системы TM11 (ресивера) - (1-Контур)
	72h
	3/27/2019
	3/30/2019
	0%
	0%

	H1190
	        ГИ системы TM12 (ресивера) - (1-Контур)
	72h
	3/30/2019
	4/2/2019
	0%
	0%

	H1250
	        ГИ системы TM11,12,13 - ZA,ZB0 - (1-Контур)
	72h
	4/2/2019
	4/5/2019
	0%
	0%

	H1260
	        ГИ системы TM (ZB0 до ресивера) - (1-Контур)
	72h
	4/5/2019
	4/8/2019
	0%
	0%

	H1290
	        ГИ системы TW (от баков TB до TW10-40B003,004) - (1-Контур)
	72h
	4/8/2019
	4/11/2019
	0%
	0%

	H1000
	        ГИ системы TC12B001 - (1-Контур)
	72h
	4/16/2019
	4/19/2019
	0%
	0%

	 
	      Проведение ГИ системы YT
	48h
	3/10/2019
	3/12/2019
	100%
	100%

	H1070
	        ГИ YT13B001 - (1-Контур)
	48h
	3/10/2019
	3/12/2019
	100%
	100.00%

	 
	      Проведение ГИ системы TV,TP,YD
	1376h
	3/1/2019
	4/27/2019
	4%
	4%

	H1100
	        ГИ системы YD90B001,002 - (2-Контур)
	24h
	3/1/2019
	3/2/2019
	100%
	100%

	H1310
	        ГИ системы YD10-40D001 - (4-Контур)
	48h
	3/22/2019
	3/24/2019
	0%
	0%

	H1340
	        ГИ TP40B001 - (1-Контур)
	48h
	3/24/2019
	3/26/2019
	0%
	0%

	H1360
	        ГИ TP40B002 - (1-Контур)
	48h
	3/26/2019
	3/28/2019
	0%
	0%

	H1230
	        ГИ системы TV10,12,13 - (6-Контур)
	132h
	4/11/2019
	4/16/2019
	0%
	0%

	H1270
	        ГИ TV20B004,005,006 - (6-Контур)
	132h
	4/16/2019
	4/22/2019
	0%
	0%

	H1300
	        ГИ TV20B001,002,003 - (6-Контур)
	132h
	4/22/2019
	4/27/2019
	0%
	0%

	 
	      Проведение ГИ системы RC,YP
	308h
	2/28/2019
	3/13/2019
	100%
	100%

	H1060
	        ГИ YP20B001 - (1-Контур)
	24h
	2/28/2019
	3/1/2019
	100%
	100%

	H1380
	        ГИ системы - RC - (1-Контур)
	24h
	3/12/2019
	3/13/2019
	100%
	100%

	 
	      Проведение ГИ системы GY
	848h
	3/10/2019
	4/14/2019
	54%
	54%

	A76630
	        ГИ системы воздуха GY30-31D001 - (2-Контур)
	72h
	3/10/2019
	3/13/2019
	100%
	100%

	A76680
	        ГИ системы VE30 - (2-Контур)
	48h
	3/10/2019
	3/12/2019
	100%
	100%

	A76670
	        ГИ системы VJ30 - (3-Контур)
	72h
	3/12/2019
	3/15/2019
	100%
	100%

	A76640
	        ГИ системы масла GY30-31D001 - (3-Контур)
	48h
	3/13/2019
	3/15/2019
	100%
	100%

	A76620
	        ГИ системы Топлива GY30-31D001 - (6-Контур)
	48h
	3/15/2019
	3/17/2019
	100%
	100.00%

	A76650
	        ГИ системы воды GY30-31D001 - (4-Контур)
	48h
	3/15/2019
	3/17/2019
	100%
	100%

	A78790
	        ГИ системы воздуха GY40-41D001 - (1-Контур)
	36h
	4/7/2019
	4/9/2019
	0%
	0.00%

	A78800
	        ГИ системы VE40 - (2-Контур)
	48h
	4/7/2019
	4/9/2019
	0%
	0%

	A78820
	        ГИ системы масла GY40-41D001 - (2-Контур)
	36h
	4/9/2019
	4/10/2019
	0%
	0%

	A78810
	        ГИ системы VJ40 - (3-Контур)
	72h
	4/9/2019
	4/12/2019
	0%
	0%

	A78840
	        ГИ системы воды GY40-41D001 - (4-Контур)
	48h
	4/10/2019
	4/12/2019
	0%
	0%

	A78830
	        ГИ системы Топлива GY40-41D001 - (6-Контур)
	48h
	4/12/2019
	4/14/2019
	0%
	0%

	 
	      Проведение ГИ системы XP
	120h
	3/13/2019
	3/18/2019
	100%
	100%

	H1160
	        Испытание 10шт. каталитного апарата системы XP
	120h
	3/13/2019
	3/18/2019
	100%
	100%

	 
	      Проведение ГИ системы RS
	120h
	3/20/2019
	3/25/2019
	0%
	0%

	H1130
	        ГИ системы RS - (3-Контур)
	120h
	3/20/2019
	3/25/2019
	0%
	0%

	 
	    Проведение ГИ систем ХС
	388h
	3/25/2019
	4/11/2019
	0%
	0%

	A79020
	      ГИ системы TB21,22D001 - TB20B001,002.
	96h
	3/25/2019
	3/29/2019
	0%
	0%

	A79030
	      ГИ системы TD71,72,73D001
	72h
	3/29/2019
	4/1/2019
	0%
	0%

	A79040
	      ГИ Выпарной Установки системы TD
	168h
	4/4/2019
	4/11/2019
	0%
	0%

	 
	    Проведение ГИ систем СПОР
	72h
	4/1/2019
	4/4/2019
	0%
	0%

	A79050
	      ГИ трубопроводы системы TU в здание ZA
	72h
	4/1/2019
	4/4/2019
	0%
	0%

	 
	  Ремонтные работы в здании ZF
	1411h
	2/26/2019
	4/25/2019
	54%
	41%

	 
	    Подготовительные работы
	0h
	2/26/2019
	2/26/2019
	0%
	0%

	A1000
	      Застелить ленолиум на от. 13,5 м.
	0h
	2/26/2019
	2/26/2019
	100%
	100%

	A1005
	      Завести оснастку и приспособления в здание ZF и раставить согласно плана размещения по от. 13.5 м.
	0h
	2/26/2019
	2/26/2019
	100%
	100%

	 
	    Средний ремонт генератора и возбудителя
	1411h
	2/26/2019
	4/25/2019
	50%
	36%

	 
	      Средний ремонт генератора
	1148h
	2/26/2019
	4/14/2019
	56%
	39%

	G1000
	        Вывод Генератора в ремонт.
	75h
	2/26/2019
	3/1/2019
	100%
	100%

	G1005
	        Опресовка турбогенератора на воздухе.
	24h
	2/27/2019
	2/28/2019
	100%
	100%

	A1010
	        Отключение ВПУ
	0h
	 
	3/1/2019
	100%
	100%

	G1015
	        Расшиновка нулевых и фазных выводов.
	32h
	3/1/2019
	3/2/2019
	100%
	100%

	 
	        Частичная разборка генератора
	413h
	3/2/2019
	3/31/2019
	47%
	37%

	G1025
	          Отсоединение маслопроводов системы "SU".
	15h
	3/2/2019
	3/2/2019
	100%
	100%

	G1030
	          Демонтаж уплотнений вала ст."В" и ст."Т" .
	54h
	3/3/2019
	3/6/2019
	100%
	100%

	G1035
	          Отсоединение фланцев охлаждения системы VH от газоохладителей.
	16h
	3/4/2019
	3/5/2019
	100%
	100%

	G1045
	          Разборка и демонтаж шитов наружных ст."В" и ст."Т".Открытие смотровых люков (4шт.).
	38h
	3/10/2019
	3/12/2019
	100.00%
	100%

	G1220
	          Устранение дефекта муфты генератора.
	111h
	3/16/2019
	3/24/2019
	96%
	55%

	G1020
	          Отсоединение трубопроводов системы SS (после опрессовки турбогенератора) .
	8h
	3/20/2019
	3/20/2019
	0%
	0%

	G1040
	          Демонтаж 1(2) газоохладителей.
	84h
	3/20/2019
	3/26/2019
	0%
	0%

	G1041
	          Райберовка отверствий под штифты шитов наружных се. "В" и ст."Т"
	57h
	3/20/2019
	3/25/2019
	0%
	0%

	G1055
	          ГИ обмотки статора перед ремонтом.Осушка обмотки.
	22h
	3/25/2019
	3/26/2019
	0%
	0%

	G1230
	          Демонтаж опоры п-ка №.7 для ремонта подстуловой изоляции
	86h
	3/25/2019
	3/31/2019
	0%
	0%

	 
	        Ремонт генератора
	939h
	3/6/2019
	4/14/2019
	56%
	36%

	G1065
	          Ремонт уплотнений вала генератора.
	310h
	3/6/2019
	3/28/2019
	100%
	59%

	G1070
	          Осмотр Концевых выводов.
	166h
	3/6/2019
	3/18/2019
	24%
	100%

	G1090
	          Ремонт корпуса статора генератора.
	180h
	3/13/2019
	3/26/2019
	44%
	53%

	G1085
	          Чистка всех демонтированных частей генератора.
	230h
	3/14/2019
	3/31/2019
	100%
	34%

	G1060
	          Ремонт газовой системы генератора.
	175h
	3/16/2019
	3/28/2019
	63%
	35%

	G1080
	          Отстройка собственных частот обмотки статора.
	70h
	3/18/2019
	3/23/2019
	77%
	43%

	G1100
	          Ремонт наружных щитов и щитов вентиляторов.
	166h
	3/18/2019
	3/30/2019
	100%
	18%

	G1075
	          Электрические испытания эл.нагревателей статора.
	20h
	3/18/2019
	3/19/2019
	100%
	100%

	G1120
	          Проверка ротора.
	198h
	3/18/2019
	4/1/2019
	24%
	15%

	G1105
	          Ремонт сердечника статора.
	146h
	3/18/2019
	3/28/2019
	22%
	21%

	G1110
	          Ремонт обмотки статора и деталей водоподвода генератора.
	146h
	3/18/2019
	3/28/2019
	44%
	21%

	G1095
	          Ремонт электронагревателей.
	34h
	3/19/2019
	3/21/2019
	100%
	29%

	G1130
	          Ремонт газоохладителей. Чистка трубных досок и ГИ
	256h
	3/26/2019
	4/14/2019
	0%
	0%

	G1125
	          Готовность системы SS.
	0h
	 
	4/1/2019
	0%
	0%

	G1115
	          Опрессовка обмотки статора (Гидроиспитание).
	27h
	4/1/2019
	4/2/2019
	0%
	0%

	A1015
	          Окончание ремонтных работ генератора и возбудителя.
	0h
	 
	4/14/2019
	0%
	0%

	 
	      Средний ремонт возбудителя
	506h
	3/2/2019
	4/7/2019
	41%
	46%

	G1140
	        Разборка возбудителя.
	54h
	3/2/2019
	3/5/2019
	100%
	100%

	G1145
	        Ремонт возбудителя,осмотр якоря,диодных блоков БВД,осмотр и очистка ЩКА,замена щеток проверка датчиков ДТВ,ДНО,ИПТВ,УЗР.
	182h
	3/7/2019
	3/21/2019
	77%
	91%

	G1155
	        Окончание осмотра якоря,диодных блоков БВД,осмотр и очистка ЩКА,замена щеток проверка датчиков ДТВ,ДНО,ИПТВ,УЗР.
	70h
	3/25/2019
	3/30/2019
	0.00%
	0.00%

	G1150
	        Подготовка к закрытию торцевых щитов,наклейка шнуров возбудителя и т.д.
	70h
	3/25/2019
	3/30/2019
	0%
	0%

	G1160
	        Сборка шитов, закрытие возбудителя.
	102h
	3/31/2019
	4/7/2019
	0%
	0%

	 
	      Сборка Генератора и возбудителя
	622h
	3/30/2019
	4/25/2019
	10%
	0%

	G1166
	        Установка газоохлодителей
	34h
	3/30/2019
	4/1/2019
	100%
	0%

	G1165
	        Сушка обмотки (удаление влаги).
	45h
	4/2/2019
	4/6/2019
	0%
	0%

	G1190
	        Монтаж торцевых щитов генератора ст."Т" и ст."В".
	22h
	4/6/2019
	4/8/2019
	0%
	0%

	G1170
	        Подключение трубопроводов систем SS,VH.**
	6h
	4/6/2019
	4/7/2019
	0%
	0%

	G1175
	        Высоковольтные испытания генератора.
	8h
	4/8/2019
	4/8/2019
	0%
	0%

	G1200
	        Закрытие смотровых люков (4шт).
	6h
	4/8/2019
	4/9/2019
	0%
	0%

	G1180
	        Ошиновка нулевых и фазных выводов.
	22h
	4/8/2019
	4/10/2019
	0%
	0%

	G1171
	        Установить времнные перемычки сис. SU для прокачки масла мимо УВГ. Прокачка масла.
	63h
	4/8/2019
	4/13/2019
	0%
	0%

	G1195
	        Монтаж водородных уплотнений ст."Т" и ст."В",подключение по системе  "SU".
	52h
	4/16/2019
	4/20/2019
	0%
	0%

	G1196
	        Подключить катушки маслопроводов сис. SU к УВГ.
	9h
	4/20/2019
	4/21/2019
	0%
	0%

	G1205
	        Опрессовка турбогенератора на воздухе (определение возможных мест утечек).
	32h
	4/21/2019
	4/23/2019
	0%
	0%

	G1210
	        Подготовка к пуску. перевод на азот, водород.
	48h
	4/23/2019
	4/25/2019
	0%
	0%

	 
	    Ремонт Турбоагрегата
	1380h
	2/26/2019
	4/24/2019
	58%
	45%

	 
	      Ремонт Турбоустановка К-1000-60/3000-3
	1380h
	2/26/2019
	4/24/2019
	58%
	45%

	 
	        Разборка и ремонт обвязки ТА
	897h
	2/26/2019
	4/4/2019
	71%
	63%

	T1000
	          Останов турбины .
	75h
	2/26/2019
	3/1/2019
	100%
	100%

	T1005
	          Снятие обшивки на паровпуске центральных частей ЦНД.
	32h
	2/26/2019
	2/28/2019
	100%
	100%

	T1015
	          Отключение маслонасосов SC и сдринировать маслопроводы
	5h
	3/1/2019
	3/1/2019
	100%
	100%

	A1025
	          Отключение VC10-40D001.-Отключение ВПУ
	0h
	 
	3/1/2019
	100%
	100%

	T1029
	          Заневоливание пружинных опор конденсатора турбины
	7h
	3/1/2019
	3/1/2019
	100%
	100%

	T1010
	          Отсоединение маслопроводов.
	6h
	3/2/2019
	3/2/2019
	100%
	100.00%

	T1020
	          Демонтаж крышек подшипников №1-8 и ВПУ.
	15h
	3/4/2019
	3/5/2019
	100%
	100%

	T1035
	          Отсоеденение и демонтаж датчиков вибрации, датчиков термоконтроля и КИП с подшипников №1-8.
	19h
	3/4/2019
	3/5/2019
	100%
	100%

	T1040
	          Снятие верхних половин бугелей подшипников №1-7.
	18h
	3/4/2019
	3/5/2019
	100%
	100%

	T1045
	          Ревизия блока ЗРС, промежуточного золотника и ЭГП, фильтров в коробке и колонке регулирования(SJ51,SJ52).
	127h
	3/5/2019
	3/14/2019
	100%
	100%

	T1055
	          Разборка полумуфт РНД1-РНД2; РНД2-РНД3; РНД3-РГ.
	25h
	3/5/2019
	3/6/2019
	100%
	100%

	T1085
	          Заневоливание выброопор фундамента ТА с пустым конденсатором, с отключённой системой VC.
	15h
	3/5/2019
	3/6/2019
	100%
	100%

	T1050
	          Дефектация и ремонт ВПУ.
	218h
	3/7/2019
	3/23/2019
	77%
	81%

	T1070
	          Слить масло системы смазки SC10B001.
	31h
	3/7/2019
	3/10/2019
	100%
	100%

	T1075
	          Передварительная центровка линии вала ТА перед ремонтом (конденсатор и конденсатосборники без воды) сост. фунд. упругое.
	25h
	3/7/2019
	3/10/2019
	100%
	100%

	T1080
	          Ремонт системы гидроподъёма роторов и сфер подшипников №1-7.
	264h
	3/10/2019
	3/28/2019
	54.55%
	53%

	T1090
	          Разборка и ремонт подшипников (вкладышей, корпусов, крышек).
	274h
	3/14/2019
	4/4/2019
	64%
	24%

	T1030
	          Опрессовка вакуумной системы (ГИ конденсатора). Опорожнение конденсаторов по паровой части.
	56h
	3/20/2019
	3/22/2019
	0%
	0%

	T1060
	          Маятниковая проверка РВД-РНД1 и РГ-РВ.(Перед ремонтом ТА)
	15h
	3/23/2019
	3/24/2019
	0%
	0%

	T1065
	          Разборка плумуфт РВД-РНД1 и РГ-РВ.
	14h
	3/23/2019
	3/24/2019
	0%
	0%

	 
	        ТР- ЦВД-SA10
	142h
	3/14/2019
	3/25/2019
	86%
	41%

	TS1050
	          Ревизия и очистка опорных лап, шпоночных узлов ЦВД
	96h
	3/14/2019
	3/21/2019
	100%
	68%

	TS1015
	          Ремонт шеек РВД (шлифовка) на штатном месте.
	42h
	3/21/2019
	3/25/2019
	100%
	0%

	TS4070
	          Ремонт упорного гребня РВД
	22h
	3/24/2019
	3/25/2019
	0%
	0%

	 
	        ТР- ЦНД-1-SA20
	593h
	2/28/2019
	4/13/2019
	72%
	75%

	TS3000
	          Снятие теплоизоляции с горизонтального разъема ЦНД-1.
	16h
	2/28/2019
	3/1/2019
	100%
	100%

	TS3005
	          Разбалчивание разъема ЦНД-1.
	80h
	3/6/2019
	3/12/2019
	100%
	100%

	TS3010
	          Демонтаж наружного корпуса ЦНД-1.
	4h
	3/12/2019
	3/12/2019
	100%
	100%

	TS3015
	          Разбалчивание разъёма и демонтаж внутреннего корпуса ЦНД-1
	12h
	3/12/2019
	3/13/2019
	100%
	100%

	TS3040
	          Шлифовка шейки РНД-1,на штатном месте.
	31h
	3/13/2019
	3/16/2019
	100%
	100%

	TS3020
	          Ремонт системы орошение выхлопных патрубков ЦНД-1.
	65h
	3/13/2019
	3/18/2019
	75%
	100%

	TS4080
	          Разборка и ремонт атмосферных клапанов ЦНД-1
	79h
	3/13/2019
	3/19/2019
	100%
	100%

	TS3030
	          Проворот РНД-1 на штатном месте. Осмотр лопаток 5-х ступеней.Устранение замечаний.(Выемка РНД-1 при необходимости )
	48h
	3/16/2019
	3/19/2019
	100%
	100%

	TS4120
	          Ремонт диафрагм 5-х ступеней ЦНД-1
	40h
	3/17/2019
	3/20/2019
	100%
	93%

	TS3025
	          Демонтаж верхних половин диафрагм 5-х ступеней ЦНД-1 для осмотра лопаток.
	2h
	3/23/2019
	3/23/2019
	0%
	0%

	TS3035
	          Монтаж верхних половин диафрагм 5-х ступеней ЦНД-1.
	7h
	3/23/2019
	3/23/2019
	0%
	0%

	TS3045
	          Подготовка к закрытию ЦНД-1.
	15h
	3/23/2019
	3/24/2019
	0%
	0%

	TS3050
	          Закрытие ЦНД-1.
	15h
	3/24/2019
	3/25/2019
	0%
	0%

	TS3055
	          Обтяжка крепежа разъема ЦНД-1.
	6h
	3/25/2019
	3/26/2019
	0%
	0%

	TS3060
	          Восстановление т/изоляции горизонтального разъема ЦНД-1.
	79h
	4/7/2019
	4/13/2019
	0%
	0%

	 
	        ТР- ЦНД-2-SA30
	585h
	2/28/2019
	4/13/2019
	74%
	55%

	TS2000
	          Снятие теплоизоляции с горизонтального разъема ЦНД-2.
	16h
	2/28/2019
	3/2/2019
	100%
	100%

	TS4090
	          Разбалчивание разъема ЦНД-2.
	80h
	3/6/2019
	3/12/2019
	100%
	100%

	TS2010
	          Демонтаж наружного корпуса ЦНД-2.
	7h
	3/12/2019
	3/12/2019
	100%
	100%

	TS4100
	          Разборка и ремонт атмосферных клапанов ЦНД-2
	116h
	3/13/2019
	3/21/2019
	100%
	75%

	TS2020
	          Ремонт системы орошение выхлопных патрубков ЦНД-2.
	104h
	3/13/2019
	3/21/2019
	85%
	82%

	TS2030
	          Проворот РНД-2 на штатном месте. Осмотр лопаток 5-х ступеней. Устранение замечаний. (Выемка РНД-2 при необходимости )
	72h
	3/17/2019
	3/21/2019
	100%
	65%

	TS2021
	          Ремонт диафрагм 5-х ступеней ЦНД-2
	88h
	3/17/2019
	3/24/2019
	100%
	43%

	TS2040
	          Шлифовка шейки РНД-2,на штатном месте.
	38h
	3/20/2019
	3/24/2019
	47%
	0%

	TS2015
	          Разбалчивание рвзЪёма и демонтаж внутреннего корпуса ЦНД-2.
	12h
	3/23/2019
	3/23/2019
	0%
	0%

	TS2025
	          Демонтаж верхних половин диафрагм 5-х  ступеней ЦНД-2 для осмотра лопаток.
	3h
	3/23/2019
	3/24/2019
	0%
	0%

	TS2035
	          Монтаж верхних половин диафрагм 5-х ступеней ЦНД-2.
	7h
	3/24/2019
	3/24/2019
	0%
	0%

	TS2045
	          Подготовка к закрытию ЦНД-2.
	15h
	3/26/2019
	3/27/2019
	0%
	0%

	TS2050
	          Закрытие ЦНД-2.
	15h
	3/27/2019
	3/28/2019
	0%
	0%

	TS2055
	          Обтяжка крепежа разъема ЦНД-2.
	6h
	3/28/2019
	3/28/2019
	0%
	0%

	TS2060
	          Восстановление т/изоляции горизонтального разъема ЦНД-2.
	79h
	4/7/2019
	4/13/2019
	0%
	0%

	 
	        ТР- ЦНД-3-SA40
	561h
	3/3/2019
	4/13/2019
	53%
	25%

	TS4000
	          Снятие теплоизоляции с горизонтального разъема ЦНД-3.
	34h
	3/3/2019
	3/5/2019
	100%
	100%

	TS4005
	          Разбалчивание разъема ЦНД-3.
	83h
	3/6/2019
	3/12/2019
	100%
	100%

	TS4110
	          Разборка и ремонт атмосферных клапанов ЦНД-3
	143h
	3/16/2019
	3/26/2019
	100%
	34%

	TS4030
	          Проворот РНД-3 на штатном месте. Осмотр лопаток 5-х ступеней. Устранение замечаний. (Выемка РНД-3 при необходимости )
	68h
	3/19/2019
	3/24/2019
	100%
	13%

	TS4021
	          Ремонт диафрагм 5-х ступеней ЦНД-3
	111h
	3/20/2019
	3/28/2019
	44%
	0%

	TS4010
	          Демонтаж наружного корпуса ЦНД-3.
	4h
	3/25/2019
	3/25/2019
	0%
	0%

	TS4015
	          Разбалчивание разъёма и демонтаж внутреннего корпуса ЦНД-3.
	11h
	3/25/2019
	3/26/2019
	0%
	0%

	TS4020
	          Ремонт системы орошение выхлопных патрубков ЦНД-3
	47h
	3/25/2019
	3/28/2019
	0%
	0%

	TS4025
	          Демонтаж верхних половин диафрагм 5-х ступеней ЦНД-3 для осмотра лопаток.
	3h
	3/26/2019
	3/26/2019
	0%
	0%

	TS4040
	          Шлифовка шейки РНД-3,на штатном месте.
	85h
	3/26/2019
	4/1/2019
	0%
	0%

	TS4035
	          Монтаж верхних половин диафрагм 5-х ступеней ЦНД-3.
	6h
	4/1/2019
	4/1/2019
	0%
	0%

	TS4045
	          Подготовка к закрытию ЦНД-3.
	14h
	4/1/2019
	4/2/2019
	0%
	0%

	TS4050
	          Закрытие ЦНД-3.
	15h
	4/3/2019
	4/3/2019
	0%
	0%

	TS4055
	          Обтяжка крепежа разъема ЦНД-3.
	4h
	4/6/2019
	4/6/2019
	0%
	0%

	TS4060
	          Восстановление т/изоляции горизонтального разъема ЦНД-3.
	79h
	4/7/2019
	4/13/2019
	0%
	0%

	 
	        Сборка турбоагрегата
	492h
	4/4/2019
	4/24/2019
	0%
	0%

	T1105
	          Окончание ремонта оборудования систем SC и SU.
	0h
	 
	4/4/2019
	0%
	0%

	T1125
	          Заполнить маслом главный  маслобак системы смазки ТА SC10B001.
	39h
	4/4/2019
	4/5/2019
	0%
	0%

	T1130
	          Подготовка к прокачке маслом системы смазки SC по мимо вкладищей подшипников ТА (по прмычком).
	24h
	4/4/2019
	4/6/2019
	0%
	0%

	T1110
	          Исправление центровки линии вала ТА.
	45h
	4/6/2019
	4/8/2019
	0%
	0%

	T1145
	          Прокачка масла системы смазки SC по временным премычкам.
	24h
	4/7/2019
	4/8/2019
	0%
	0%

	T1120
	          Окончательная центровка (конденсатор и конденсатосборники без воды) сост. фунд. жёсткое (виброопоры заневолены).
	38h
	4/9/2019
	4/11/2019
	0%
	0%

	T1140
	          Спаровка полумуфт РВД-РНД-1, РНД-2-РНД-3, РГ-РВ.
	47h
	4/11/2019
	4/15/2019
	0%
	0%

	T1160
	          Проверка , центровка и подсоединение РС к РВД.
	29h
	4/11/2019
	4/14/2019
	0%
	0%

	T1115
	          Установка обшивки турбины центральных частей ЦНД-1,2,3.
	18h
	4/14/2019
	4/15/2019
	0%
	0%

	T62240
	          Маятниковая проверка РВД-РНД1 и РГ-РВ.(После ремонта ТА)
	14h
	4/15/2019
	4/16/2019
	0%
	0%

	T1150
	          Сборка подшипников ТА.
	82h
	4/16/2019
	4/22/2019
	0%
	0%

	T1165
	          Разневоливание виброопор фундамента ТА без воды в конденсаторе.
	32h
	4/16/2019
	4/17/2019
	0%
	0%

	T1155
	          Установка, подключение и настройка датчиков вибрации,термоконтроля и КИП подшипников №1-8.
	80h
	4/16/2019
	4/22/2019
	0%
	0%

	T1169
	          Разневоливание пружинных опор конденсатора турбины
	14h
	4/16/2019
	4/17/2019
	0%
	0%

	T62241
	          Сборка полумуфт РНД1-РНД2, РНД3-РГ.
	9h
	4/16/2019
	4/16/2019
	0%
	0%

	T1170
	          Заполнение конденсаторов водой до 100% массы нагрузки ТА, включая систему VC.
	32h
	4/17/2019
	4/20/2019
	0%
	0%

	T1175
	          Установка ВПУ на штатное место, закрытие подшипников 1-8 ТА  кришками.
	31h
	4/20/2019
	4/22/2019
	0%
	0%

	T1180
	          Сборка маслопроводов на временные прокладки. Прокачка масла через сетки.
	63h
	4/20/2019
	4/23/2019
	0%
	0%

	T62250
	          Отключить маслонасосы SC и сдренировать маслопроводы
	5h
	4/23/2019
	4/23/2019
	0%
	0%

	T1185
	          Сборка маслопроводов ТА на штатные прокладки, подача масла на подшипники.
	10h
	4/23/2019
	4/24/2019
	0%
	0%

	T62260
	          Включение ВПУ
	0h
	 
	4/24/2019
	0%
	0%

	 
	  Ремонтные работы в здании ZM2.4.5
	1540h
	2/26/2019
	5/1/2019
	28%
	32%

	B1000
	    Тех. контроль по "Перечень сборочных единиц и ремонтных операций, подлежащих приемочному и операционному контролю"
	0h
	3/10/2019
	3/10/2019
	100%
	100%

	B1010
	    Вывод в ремонт VF11,12
	0h
	3/10/2019
	 
	100%
	100%

	B1020
	    Вывод в ремонт VF13,14
	0h
	3/10/2019
	 
	100%
	100%

	B1030
	    Ввод в работу VF13/14
	0h
	3/20/2019
	 
	0%
	100%

	B1040
	    Ввод в работу VF11/12
	0h
	4/1/2019
	 
	0%
	0%

	 
	    Установка и демонтаж РЗ
	1232h
	3/1/2019
	4/21/2019
	55%
	55%

	A62720
	      Отключение VC10-40D001
	0h
	 
	3/1/2019
	100%
	100%

	K2165
	      Установка решётки на аванкамеру КСБ-2 (M0145).
	2h
	3/1/2019
	3/1/2019
	100%
	100%

	K2085
	      Установка РЗ на аванкамеру (M0124-VA10S001) .
	4h
	3/1/2019
	3/1/2019
	100%
	100%

	K2095
	      Установка РЗ на аванкамеру (M0129-М0125-VA20S007).
	4h
	3/1/2019
	3/1/2019
	100%
	100%

	K2105
	      Установка РЗ на аванкамеру (M0129-М0130-VA60S019).
	4h
	3/2/2019
	3/2/2019
	100%
	100%

	K2715
	      Установка решётки на аванкамеру КСБ-4 (M0155).
	2h
	3/3/2019
	3/3/2019
	100%
	100%

	K2215
	      Установка РЗ на обоих старон аванкамеры (M0127a) .
	4h
	3/3/2019
	3/3/2019
	100%
	100%

	K2705
	      Демонтаж решётки аванкамеры КСБ-2 (M0145).
	4h
	3/5/2019
	3/5/2019
	100%
	100%

	K2225
	      Опорожнение аванкамеры (M0127a).
	4h
	3/5/2019
	3/6/2019
	100%
	100%

	K2235
	      Уплотнение  аванкамеры (M0127a).
	4h
	3/6/2019
	3/6/2019
	100%
	100%

	K2175
	      Демонтаж РЗ на аванкамеру (M0129-М0130-VA60S019).
	4h
	3/6/2019
	3/6/2019
	100%
	100%

	K2275
	      Демонтаж РЗ на аванкамеру (M0124-VA10S001) .
	4h
	3/6/2019
	3/7/2019
	100%
	100%

	K2245
	      Установка РЗ на аванкамеру (M0135-VA40S014) .
	4h
	3/7/2019
	3/7/2019
	100%
	100%

	K2305
	      Демонтаж решётки аванкамеры КСБ-4 (M0155).
	4h
	3/9/2019
	3/9/2019
	100%
	100%

	A66060
	      Вывод в ремонт КСБ-2.
	0h
	 
	3/10/2019
	100%
	100%

	A66090
	      Вывод из роботы КСБ-2
	0h
	 
	3/10/2019
	100%
	100%

	A66100
	      Ввод в дежурство КСБ-2
	0h
	 
	3/10/2019
	100%
	100%

	K2135
	      Опорожнение аванкамеры (M0128-М0129-М0124).
	4h
	3/10/2019
	3/11/2019
	100%
	100%

	K2145
	      Уплотнение  аванкамеры (M0128-М0129-М0124).
	2h
	3/11/2019
	3/11/2019
	100%
	100%

	K2205
	      Установка РЗ на аванкамеру КСБ-3 (M0146).
	2h
	3/13/2019
	3/13/2019
	100%
	100%

	K2255
	      Опорожнение аванкамеры (M0135).
	4h
	3/13/2019
	3/13/2019
	100%
	100%

	K2265
	      Уплотнение  аванкамеры (M0135).
	4h
	3/13/2019
	3/14/2019
	100%
	100%

	K2295
	      Демонтаж РЗ на аванкамеру (M0146-VA60S016).
	4h
	3/14/2019
	3/14/2019
	100%
	100%

	K2315
	      Установка решётки на аванкамеру КСБ-3 (M0146).
	2h
	3/14/2019
	3/14/2019
	100%
	100%

	K2435
	      Ввод в дежурство КСБ-3.
	0h
	3/14/2019
	 
	100%
	100%

	K2325
	      Установка РЗ на аванкамеру КСБ-2 (M0145).
	4h
	3/14/2019
	3/15/2019
	100%
	100%

	K2335
	      Опорожнение аванкамеры (M0145).
	4h
	3/15/2019
	3/15/2019
	100%
	100%

	K2355
	      Демонтаж РЗ на аванкамеру (M0129-M0125-VA60S016).
	2h
	3/15/2019
	3/15/2019
	100%
	100%

	K2345
	      Уплотнение  аванкамеры (M0145).
	4h
	3/15/2019
	3/15/2019
	100%
	100%

	K2495
	      Ввод в дежурство КСБ-2.
	0h
	3/28/2019
	 
	0%
	0%

	A66070
	      Вывод в ремонт КСБ-1.
	0h
	 
	3/28/2019
	0%
	0%

	K2505
	      Демонтаж РЗ на аванкамеру (M0145-VA60S015).
	2h
	3/28/2019
	3/28/2019
	0%
	0%

	K2725
	      Демонтаж решётки аванкамеры КСБ-3 (M0146).
	4h
	3/28/2019
	3/28/2019
	0%
	0%

	K2575
	      Установка решётки на аванкамеру КСБ-4 (M0155).
	2h
	3/28/2019
	3/28/2019
	0%
	0%

	K2515
	      Установка РЗ на аванкамеру КСБ-1 (M0156).
	4h
	3/28/2019
	3/29/2019
	0%
	0%

	K2525
	      Опорожнение аванкамеры (M0156).
	4h
	3/29/2019
	3/29/2019
	0%
	0%

	K2535
	      Уплотнение  аванкамеры (M0156).
	4h
	3/29/2019
	3/29/2019
	0%
	0%

	A66080
	      Вывод в ремонт КСБ-4.
	0h
	 
	4/7/2019
	0%
	0%

	K2545
	      Установка РЗ на аванкамеру (M0131a-VA60S020) .
	4h
	4/7/2019
	4/8/2019
	0%
	0%

	K2555
	      Опорожнение аванкамеры (M0131a).
	2h
	4/8/2019
	4/8/2019
	0%
	0%

	K2565
	      Уплотнение  аванкамеры (M0131a).
	4h
	4/8/2019
	4/8/2019
	0%
	0%

	K2585
	      Демонтаж решётки аванкамеры КСБ-4 (M0155).
	2h
	4/8/2019
	4/9/2019
	0%
	0%

	K2595
	      Демонтаж РЗ на аванкамеру (M0156-VA60S018).
	4h
	4/9/2019
	4/9/2019
	0%
	0%

	K2605
	      Установка решётки на аванкамеру КСБ-1 (M0156).
	2h
	4/9/2019
	4/9/2019
	0%
	0%

	K2365
	      Установка РЗ на аванкамеру (M0134-VA30S013) .
	4h
	4/9/2019
	4/10/2019
	0%
	0%

	K2615
	      Установка РЗ на аванкамеру КСБ-4 (M0155).
	4h
	4/9/2019
	4/10/2019
	0%
	0%

	K2735
	      Опорожнение аванкамеры (M0134).
	4h
	4/10/2019
	4/10/2019
	0%
	0%

	K2745
	      Уплотнение  аванкамеры (M0134).
	4h
	4/10/2019
	4/10/2019
	0%
	0%

	K2625
	      Демонтаж РЗ на аванкамеру (M0131a-VA60S020).
	2h
	4/10/2019
	4/10/2019
	0%
	0%

	K2635
	      Ввод в дежурство КСБ-1.
	0h
	4/10/2019
	 
	0%
	0%

	K2645
	      Демонтаж РЗ на аванкамеру (M0127a-VA50S010).
	2h
	4/11/2019
	4/11/2019
	0%
	0%

	K2655
	      Демонтаж РЗ на аванкамеру (M0127a-VA50S005).
	2h
	4/11/2019
	4/11/2019
	0%
	0%

	K2665
	      Демонтаж РЗ на аванкамеру (M0135-VA40S014).
	2h
	4/11/2019
	4/11/2019
	0%
	0%

	K2425
	      Демонтаж РЗ на аванкамеру (M0134-VA30S013).
	2h
	4/15/2019
	4/16/2019
	0%
	0%

	K2685
	      Ввод в дежурство КСБ-4.
	0h
	4/21/2019
	 
	0%
	0%

	K2675
	      Демонтаж РЗ на аванкамеру (M0155-VA60S017).
	2h
	4/21/2019
	4/21/2019
	0%
	0%

	K2695
	      Демонтаж решётки аванкамеры КСБ-1 (M0156).
	2h
	4/21/2019
	4/21/2019
	0%
	0%

	 
	    Perfoming concrete constructions control of pump house
	1069h
	3/4/2019
	4/18/2019
	33%
	33%

	A77950
	      Scaffolding installation in M0146
	8h
	3/4/2019
	3/4/2019
	100%
	100%

	A77920
	      Control of concrete structures - M0146
	30h
	3/4/2019
	3/6/2019
	100%
	100.00%

	A77960
	      Scaffolding dismanting in M0146
	8h
	3/11/2019
	3/11/2019
	100%
	100%

	A77970
	      Scaffolding installation in M0145
	24h
	3/15/2019
	3/16/2019
	100%
	100%

	A77910
	      Control of concrete structures - M0145
	155h
	3/16/2019
	3/23/2019
	100%
	57%

	A77990
	      Scaffolding dismanting in M0145
	16h
	3/24/2019
	3/25/2019
	0%
	0%

	A78390
	      Scaffolding installation in M0156
	16h
	3/29/2019
	3/30/2019
	0%
	0%

	A77940
	      Control of concrete structures - M0156
	183h
	3/30/2019
	4/7/2019
	0%
	0%

	A78400
	      Scaffolding dismanting in M0156
	16h
	4/7/2019
	4/7/2019
	0%
	0%

	A78410
	      Scaffolding installation in M0155
	16h
	4/8/2019
	4/9/2019
	0%
	0%

	A77930
	      Control of concrete structures - M0155
	193h
	4/9/2019
	4/17/2019
	0%
	0%

	A78420
	      Scaffolding dismanting in M0155
	16h
	4/17/2019
	4/18/2019
	0%
	0%

	 
	    Устранение дефектов протекторных защит БНС
	1108h
	3/4/2019
	4/19/2019
	27%
	30%

	A78440
	      Контроль аванкамеры M0132,0133
	46h
	3/4/2019
	3/6/2019
	100%
	100%

	A78500
	      Контроль аванкамеры - M0146 и ремонтных затворов с валом.
	72h
	3/4/2019
	3/7/2019
	100%
	100.00%

	K2155
	      Устранение дефекта направляюшей канавки РЗ аванкамеры M-0146.
	46h
	3/4/2019
	3/6/2019
	100%
	100%

	A78430
	      Контроль аванкамеры M0127a
	984h
	3/6/2019
	4/16/2019
	20%
	34%

	A78460
	      Контроль аванкамеры M0135
	920h
	3/12/2019
	4/19/2019
	16%
	21%

	A78510
	      Контроль аванкамеры - M0145 и ремонтных затворов с валом.
	240h
	3/13/2019
	3/23/2019
	60%
	66.67%

	A78450
	      Контроль аванкамеры M0134
	120h
	3/29/2019
	4/3/2019
	100%
	0%

	A78480
	      Контроль аванкамеры - M0156 и ремонтных затворов с валом.
	187h
	3/29/2019
	4/6/2019
	0%
	0%

	A78470
	      Контроль аванкамеры - M0155 и ремонтных затворов с валом.
	196h
	4/8/2019
	4/16/2019
	0%
	0.00%

	 
	    Ремонт насосов БНС
	1540h
	2/26/2019
	5/1/2019
	24%
	31%

	 
	      Ремонт насосов КСБ
	344h
	2/26/2019
	4/16/2019
	0%
	0%

	VC4300
	        Расчеленение, ремонт и сочленение VE31D001\ZM.4\TP
	32h
	2/26/2019
	3/2/2019
	100%
	100%

	VC4310
	        ЭД VE31D001\ZM.4\TP
	24h
	2/26/2019
	3/2/2019
	100%
	100%

	VC4311
	        Снятие ЭД VE31D001
	1h
	2/26/2019
	2/26/2019
	100%
	100%

	VC4312
	        Установка ЭД VE31D001
	1h
	3/2/2019
	3/2/2019
	100%
	100%

	VC4260
	        Расчеленение, ремонт и сочленение VE21D001\ZM.4\Уст.Деф
	24h
	3/11/2019
	3/13/2019
	0.00%
	100%

	VC4270
	        ЭД VE21D001\ZM.4\TP
	16h
	3/11/2019
	3/13/2019
	38%
	100%

	VC4280
	        Расчеленение, ремонт и сочленение VE23D001\ZM.4\TP
	24h
	3/14/2019
	3/17/2019
	0%
	100%

	VC4290
	        ЭД VE23D001\ZM.4\TP
	16h
	3/14/2019
	3/17/2019
	50%
	100%

	VC4240
	        Расчеленение, ремонт и сочленение VE22D001\ZM.4\TP
	24h
	3/20/2019
	3/23/2019
	0%
	0%

	VC4271
	        Снятие ЭД VE21D001
	1h
	3/20/2019
	3/20/2019
	0%
	0%

	VC4250
	        ЭД VE22D001\ZM.4\TP
	16h
	3/20/2019
	3/23/2019
	0%
	0%

	VC4272
	        Установка ЭД VE21D001
	1h
	3/21/2019
	3/21/2019
	0%
	0%

	VC4540
	        Установка ЭД VE22D001
	1h
	3/23/2019
	3/23/2019
	100%
	0%

	VC4291
	        Снятие ЭД VE23D001
	1h
	3/24/2019
	3/24/2019
	0%
	0%

	VC4292
	        Установка ЭД VE23D001
	1h
	3/24/2019
	3/24/2019
	0%
	0%

	VC4530
	        Снятие ЭД VE22D001
	1h
	3/27/2019
	3/27/2019
	0%
	0%

	VC4320
	        VE41D001\ZM.5\TP
	32h
	4/8/2019
	4/11/2019
	0%
	0%

	VC4330
	        Расчеленение, ремонт и сочленение VE42D001\ZM.5\TP
	24h
	4/13/2019
	4/15/2019
	0%
	0%

	VC4340
	        ЭД VE42D001\ZM.5\TP
	16h
	4/13/2019
	4/15/2019
	0%
	0%

	VC4341
	        Снятие ЭД VE42D001
	1h
	4/13/2019
	4/13/2019
	0%
	0%

	VC4350
	        Расчеленение, ремонт и сочленение VE43D001\ZM.5\TP
	24h
	4/14/2019
	4/16/2019
	0%
	0%

	VC4360
	        ЭД VE43D001\ZM.5\TP
	16h
	4/14/2019
	4/15/2019
	0%
	0%

	VC4361
	        Снятие ЭД VE43D001
	1h
	4/14/2019
	4/14/2019
	0%
	0%

	VC4342
	        Установка ЭД VE42D001
	1h
	4/15/2019
	4/15/2019
	0%
	0%

	VC4362
	        Установка ЭД VE43D001
	1h
	4/15/2019
	4/15/2019
	0%
	0%

	 
	      Ремонт насосов систем  VF
	297h
	2/26/2019
	4/10/2019
	44%
	72%

	VC4500
	        VC00D001\ZM.2,4,5\TP
	8h
	2/26/2019
	2/26/2019
	100%
	100%

	VC4620
	        ЭД VC00D001\ZM.2,4,5\TP
	8h
	2/26/2019
	2/26/2019
	100%
	100%

	VC4410
	        VF13D001\ZM.4\TP
	32h
	3/6/2019
	3/10/2019
	0%
	100%

	VC4420
	        ЭД VF13D001\ZM.4\TO
	16h
	3/6/2019
	3/7/2019
	100%
	100%

	VC4430
	        VF14D001\ZM.5\TP
	32h
	3/11/2019
	3/14/2019
	88%
	100%

	VC4440
	        ЭД VF14D001\ZM.5\TO
	16h
	3/11/2019
	3/12/2019
	100%
	100%

	VC4370
	        Расчеленение, ремонт и сочленение VF11D001\ZM.4\TP
	32h
	3/16/2019
	3/20/2019
	50%
	88%

	VC4380
	        ЭД VF11D001\ZM.4\TP
	24h
	3/17/2019
	3/19/2019
	33%
	100%

	VC4381
	        Снятие ЭД VF11D001
	1h
	3/26/2019
	3/26/2019
	0%
	0%

	VC4382
	        Установка ЭД VF11D001
	1h
	3/28/2019
	3/28/2019
	0%
	0%

	VC4390
	        Расчеленение, ремонт и сочленение VF12D001\ZM.5\TP
	32h
	3/28/2019
	4/2/2019
	0%
	0%

	VC4400
	        ЭД VF12D001\ZM.5\TP
	24h
	3/30/2019
	4/1/2019
	0%
	0%

	VC4401
	        Снятие ЭД VF12D001
	1h
	3/30/2019
	3/30/2019
	0%
	0%

	VC4520
	        Установка ЭД VF12D001
	1h
	4/10/2019
	4/10/2019
	0%
	0%

	 
	      Выполнение капитального ремонта - VC40D001
	954h
	2/28/2019
	4/9/2019
	31%
	34%

	 
	        Выполнение разборка  циркуляционного насоса
	600h
	2/28/2019
	3/25/2019
	26%
	26%

	A68690
	          Снять бетонная плита.VC40D001
	1h
	2/28/2019
	2/28/2019
	100%
	100%

	A79140
	          Слить масло из полостей агрегата  и трубопроводов обвязки.VC40D001
	3h
	3/1/2019
	3/1/2019
	100%
	100%

	A79150
	          Отсоединить трубопроводы обвязки электродвигателя.VC40D001
	3h
	3/1/2019
	3/1/2019
	100%
	100%

	A78520
	          Демонтаж трубопроводы обвязки электродвигателя.VC40D001
	2h
	3/1/2019
	3/1/2019
	100%
	100%

	A65820
	          Снять крышки с полумуфта.VC40D001
	3h
	3/1/2019
	3/1/2019
	100%
	100%

	A65830
	          Расчленить полумуфту  электродвигателя с втулочной муфтой редуктора.VC40D001
	1h
	3/1/2019
	3/1/2019
	100%
	100%

	A68350
	          Снять электродвигатель.VC40D001
	3h
	3/1/2019
	3/1/2019
	100%
	100%

	A68360
	          Подготовить редуктор планетарный к демонтажу.VC40D001
	8h
	3/3/2019
	3/4/2019
	100%
	100%

	A68480
	          Произвести измерение размера.VC40D001
	2h
	3/6/2019
	3/6/2019
	100%
	100%

	A68500
	          Подложить подкладки между  торцами лопастей рабочего колеса и диффузором.VC40D001
	2h
	3/12/2019
	3/12/2019
	100%
	100%

	A68670
	          Снять седло электродвигателя.VC40D001
	2h
	3/20/2019
	3/20/2019
	0%
	0%

	A69040
	          Снять крышки с редуктора.VC40D001
	2h
	3/20/2019
	3/20/2019
	0%
	0%

	A68370
	          Отсоединить термопреобразователь.VC40D001
	4h
	3/20/2019
	3/20/2019
	0%
	0%

	A68470
	          Демонтировать редуктор.VC40D001
	3h
	3/20/2019
	3/20/2019
	0%
	0%

	A68700
	          Снять железная крышка для доступа поднасоса.VC40D001
	5h
	3/21/2019
	3/21/2019
	0%
	0%

	A68490
	          Отпустить на 10 мм все гайки для перемещения вала и рабочего колеса.VC40D001
	1h
	3/21/2019
	3/21/2019
	0%
	0%

	A68510
	          Заворачивая одновременно все регулировочные болты и освобождения гайки.VC40D001
	1h
	3/21/2019
	3/21/2019
	0%
	0%

	A68540
	          Произвести демонтаж пяты.VC40D001
	3h
	3/21/2019
	3/21/2019
	0%
	0%

	A68550
	          Демонтаж элементов подшипника.VC40D001
	3h
	3/21/2019
	3/21/2019
	0%
	0%

	A68560
	          Установить над проёмом постамент для установки на него насосного агрегата.VC40D001
	2h
	3/21/2019
	3/21/2019
	0%
	0%

	A68570
	          Открутить  элементы крепления крышки к фундаментной закладной.VC40D001
	3h
	3/22/2019
	3/22/2019
	0%
	0%

	A68580
	          Установить насосный агрегат  на постамент, закрепить.VC40D001
	8h
	3/22/2019
	3/22/2019
	0%
	0%

	A68590
	          Установить опору электродвигателя на штатное место.VC40D001
	2h
	3/22/2019
	3/22/2019
	0%
	0%

	A68710
	          Монтаж лесов VC40D001
	4h
	3/23/2019
	3/23/2019
	0%
	0%

	A68720
	          Отсоединить верхная часть насоса от редуктора.VC40D001
	3h
	3/23/2019
	3/23/2019
	0%
	0%

	A68730
	          Демонтаж лесов VC40D001
	4h
	3/23/2019
	3/23/2019
	0%
	0%

	A68600
	          Снять шпонку вала.VC40D001
	1h
	3/23/2019
	3/23/2019
	0%
	0%

	A68610
	          Расчленить по фланцу патрубок напорный и направляющий аппарат.VC40D001
	3h
	3/24/2019
	3/24/2019
	0%
	0%

	A68620
	          Снять крышку.VC40D001
	2h
	3/24/2019
	3/24/2019
	0%
	0%

	A68630
	          Снять корпус сальника.VC40D001
	1h
	3/24/2019
	3/24/2019
	0%
	0%

	A68640
	          Демонтировать  корпус подшипника.VC40D001
	4h
	3/24/2019
	3/24/2019
	0%
	0%

	A68650
	          Демонтировать  направляющий аппарат.VC40D001
	2h
	3/24/2019
	3/24/2019
	0%
	0%

	A68680
	          Поднимать вал и рабочее колесо.VC40D001
	2h
	3/24/2019
	3/24/2019
	0%
	0%

	A68660
	          Демонтировать рабочее колесо с вала и установить вал в горизонтальное положение на подкладки.VC40D001
	15h
	3/24/2019
	3/25/2019
	0%
	0%

	 
	        Выполнение ТР ЭД- VC40D001
	32h
	3/2/2019
	3/4/2019
	63%
	100%

	VC4060
	          ЭД VC40D001\ZM.2\TP
	32h
	3/2/2019
	3/4/2019
	63%
	100%

	 
	        Выполнение ремонта насосного агрегата
	59h
	3/26/2019
	3/30/2019
	0%
	0%

	A69050
	          Очистка Диффузора и втулка.VC40D001
	16h
	3/26/2019
	3/27/2019
	0%
	0%

	A69060
	          Очистка элементов насоса.VC40D001
	16h
	3/26/2019
	3/27/2019
	0%
	0%

	A69100
	          Замена манжеты.VC40D001
	3h
	3/27/2019
	3/27/2019
	0%
	0%

	A69070
	          Замена втулки вала.VC40D001
	16h
	3/27/2019
	3/28/2019
	0%
	0%

	A69080
	          Замена втулки сальника.VC40D001
	8h
	3/28/2019
	3/29/2019
	0%
	0%

	A69090
	          Замена нижнего подшипника.VC40D001
	16h
	3/29/2019
	3/30/2019
	0%
	0%

	 
	        Выполнение сборки циркуляционного насоса
	388h
	3/24/2019
	4/9/2019
	0%
	0%

	A69120
	          Последовательность  выполнения работ по сборке насосного агрегата- обратно порядку разборки.VC40D001
	48h
	3/24/2019
	3/27/2019
	0%
	0%

	A69110
	          Установить направляющий аппарат и диффузор на своё приспособление.VC40D001
	8h
	3/30/2019
	3/31/2019
	0%
	0%

	A69130
	          Наладка вала и направляющего аппарата в вертикалном положение.VC40D001
	24h
	4/6/2019
	4/8/2019
	0%
	0%

	A69140
	          Центровку  электродвигателя и редуктора.VC40D001
	16h
	4/8/2019
	4/9/2019
	0%
	0%

	 
	        Выполнение ТР и Уст.Деф обвязки VC40D001
	41h
	3/1/2019
	3/4/2019
	100%
	100%

	VC4070
	          Расчеленение, ремонт и сочленение VC40D002\ZM.2\TP
	16h
	3/1/2019
	3/2/2019
	100%
	100%

	VC4080
	          ЭД VC40D002\ZM.2\TP
	8h
	3/1/2019
	3/1/2019
	100%
	100%

	VC4170
	          VC40N001\ZM.2\Очистка
	8h
	3/1/2019
	3/2/2019
	100%
	100%

	VC4110
	          Расчеленение, ремонт и сочленение VC40D003\ZM.2\TP
	16h
	3/2/2019
	3/3/2019
	100%
	100%

	VC4120
	          ЭД VC40D003\ZM.2\TP
	8h
	3/2/2019
	3/3/2019
	100%
	100%

	VC4150
	          VC40B001\ZM.2\КР
	8h
	3/3/2019
	3/3/2019
	100%
	100%

	VC4160
	          VC40B002\ZM.2\TP
	8h
	3/3/2019
	3/4/2019
	100%
	100%

	 
	      Выполнение ТР и Уст.Деф - VC30D001
	68h
	4/11/2019
	4/21/2019
	0%
	0%

	VC3000
	        Расчеленение, ремонт и сочленение VC30D001\ZM.2\ТР+Уст. Деф
	32h
	4/11/2019
	4/15/2019
	0%
	0%

	VC3005
	        ЭД VC30D001\ZM.2\TO
	16h
	4/11/2019
	4/13/2019
	0%
	0%

	VC3010
	        Расчеленение, ремонт и сочленение VC30D002\ZM.2\TP
	8h
	4/15/2019
	4/16/2019
	0%
	0%

	VC3015
	        Расчеленение, ремонт и сочленение VC30D003\ZM.2\TP
	8h
	4/15/2019
	4/16/2019
	0%
	0%

	VC3020
	        VC30B001\ZM.2\TP
	8h
	4/15/2019
	4/16/2019
	0%
	0%

	VC3025
	        VC30N001\ZM.2\Очистка
	8h
	4/15/2019
	4/16/2019
	0%
	0%

	VC4210
	        VC30B002\ZM.2\TP
	8h
	4/15/2019
	4/16/2019
	0%
	0%

	VC3011
	        ЭД VC30D002\ZM.2\TP
	8h
	4/18/2019
	4/20/2019
	0%
	0%

	VC3016
	        ЭД VC30D003\ZM.2\TP
	8h
	4/20/2019
	4/21/2019
	0%
	0%

	 
	      Выполнение ТР - VC20D001
	80h
	4/16/2019
	4/27/2019
	0%
	0%

	VC1235
	        Расчеленение, ремонт и сочленение VC20D001\ZM.2\TP
	32h
	4/16/2019
	4/20/2019
	0%
	0%

	VC1240
	        ЭД VC20D001\ZM.2\TP
	32h
	4/16/2019
	4/21/2019
	0%
	0%

	VC4570
	        Снятие ЭД VC20D001
	1h
	4/16/2019
	4/16/2019
	0%
	0%

	VC1245
	        Расчеленение, ремонт и сочленение VC20D002\ZM.2\TP
	16h
	4/21/2019
	4/22/2019
	0%
	0%

	VC1255
	        VC20N001\ZM.2\Очистка
	16h
	4/21/2019
	4/22/2019
	0%
	0%

	VC4580
	        Установка ЭД VC20D001
	1h
	4/21/2019
	4/21/2019
	0%
	0%

	VC1246
	        ЭД VC20D002\ZM.2\TP
	8h
	4/21/2019
	4/22/2019
	0%
	0%

	VC2015
	        Расчеленение, ремонт и сочленение VC20D003\ZM.2\TP
	16h
	4/22/2019
	4/24/2019
	0%
	0%

	VC2040
	        ЭД VC20D003\ZM.2\TP
	8h
	4/23/2019
	4/23/2019
	0%
	0%

	VC1250
	        VC20B001\ZM.2\КР
	24h
	4/23/2019
	4/25/2019
	0%
	0%

	VC2020
	        VC20B002\ZM.2\TP
	32h
	4/23/2019
	4/27/2019
	0%
	0%

	 
	      Выполнение ТР - VC10D001
	48h
	4/24/2019
	5/1/2019
	0%
	0%

	VC4000
	        VC10D001\ZM.2\TP
	24h
	4/24/2019
	4/28/2019
	0%
	0%

	VC4005
	        ЭД VC10D001\ZM.2\TO
	16h
	4/24/2019
	4/27/2019
	0%
	0%

	VC4015
	        ЭД VC10D002\ZM.2\TP
	8h
	4/28/2019
	4/29/2019
	0%
	0%

	VC4020
	        Расчеленение, ремонт и сочленение VC10D003\ZM.2\TP
	8h
	4/28/2019
	4/29/2019
	0%
	0%

	VC4025
	        VC10B001\ZM.2\TP
	8h
	4/28/2019
	4/29/2019
	0%
	0%

	VC4030
	        VC10N001\ZM.2\Очистка
	8h
	4/28/2019
	4/29/2019
	0%
	0%

	VC4014
	        Расчеленение, ремонт и сочленение VC10D002\ZM.2\TP
	8h
	4/28/2019
	4/29/2019
	0%
	0%

	VC4021
	        ЭД VC10D003\ZM.2\TP
	8h
	4/29/2019
	4/30/2019
	0%
	0%

	VC4200
	        VC10B002\ZM.2\TP
	16h
	4/29/2019
	5/1/2019
	0%
	0%

	 
	      Проведение осмотра нижнего подшипника циркнасосов VC
	309h
	3/4/2019
	3/30/2019
	100%
	75%

	A66050
	        Осмотр нижнего подшипника VC10,20D001 индескопом.
	24h
	3/4/2019
	3/6/2019
	100%
	100.00%

	A66040
	        Осмотр нижнего подшипника VC30D001 индескопом.
	8h
	3/29/2019
	3/30/2019
	100%
	0%

	 
	    Выполнение капитального ремонта - VA51,52N001
	1267h
	3/7/2019
	4/29/2019
	28%
	27%

	 
	      Выполнение разборки и ремонта VA52N001
	458h
	3/7/2019
	3/26/2019
	57%
	71%

	VA2130
	        Демонтаж резиновых уплотнений и сеток.VA52N001
	44h
	3/7/2019
	3/11/2019
	100%
	100%

	VA2150
	        Ремонт редуктора VA52D001.
	48h
	3/13/2019
	3/17/2019
	83%
	100%

	VA2155
	        ТР ЭД-VA52N001.
	24h
	3/13/2019
	3/15/2019
	67%
	100%

	VA2160
	        Расцепление и подготовка цепи к демонтажу.VA52N001
	8h
	3/16/2019
	3/16/2019
	0%
	100%

	VA2170
	        Демонтаж вала.VA52N001
	6h
	3/17/2019
	3/17/2019
	100%
	100%

	VA2175
	        Замена подшипников вала.VA52N001
	8h
	3/19/2019
	3/20/2019
	25%
	50%

	VA2125
	        Демонтаж крепёж и фланцев.VA52N001
	12h
	3/20/2019
	3/21/2019
	0%
	0%

	VA2135
	        Демонтаж фторопластовых направляюших и рамы.VA52N001
	24h
	3/21/2019
	3/23/2019
	0%
	0%

	VA2140
	        Расцепление муфты, демонтаж ЭД-VA52N001 и редуктора VA52D001.
	4h
	3/21/2019
	3/21/2019
	0%
	0%

	VA2145
	        Транспортировка ЭД-VA52N001 в здание ZL0 и редуктора VA52D001 в здание ZL3.
	4h
	3/21/2019
	3/21/2019
	0%
	0%

	VA2180
	        Транспортировка ЭД-VA52N001. и редуктора VA52D001. в здание ZM2.4.5.
	4h
	3/22/2019
	3/22/2019
	0%
	0%

	VA2165
	        Демонтаж цепи.VA52N001
	4h
	3/26/2019
	3/26/2019
	0%
	0%

	 
	      Выполнение восстановления покрытия сетки
	222h
	3/13/2019
	3/22/2019
	79%
	79%

	VA2190
	        Восстановление покрытия сетки.VA52N001
	60h
	3/13/2019
	3/18/2019
	100%
	100%

	VA2185
	        Транспортировка сеток на Восстановление покрытия .VA52N001
	8h
	3/21/2019
	3/22/2019
	0%
	0%

	VA2195
	        Транспортировка сеток в здание ZM2.4.5 (после восстановления покрытия) .VA52N001
	8h
	3/22/2019
	3/22/2019
	0%
	0%

	 
	      Выполнение сборки VA52N001
	674h
	3/22/2019
	4/19/2019
	0%
	0%

	VA2200
	        Ремонт сеток.VA52N001
	12h
	3/22/2019
	3/23/2019
	0%
	0%

	VA2205
	        Сборка цепи.VA52N001
	12h
	3/27/2019
	3/28/2019
	0%
	0%

	VA2210
	        Монтаж редуктора VA52D001.
	6h
	4/8/2019
	4/8/2019
	0%
	0%

	VA2225
	        Монтаж ЭД-VA52N001.
	6h
	4/8/2019
	4/8/2019
	0%
	0%

	VA2230
	        Монтаж вала.VA52N001
	6h
	4/9/2019
	4/9/2019
	0%
	0%

	VA2240
	        Замена роликов цепи.VA52N001
	6h
	4/9/2019
	4/9/2019
	0%
	0%

	VA2235
	        Монтаж цепи.VA52N001
	10h
	4/10/2019
	4/10/2019
	0%
	0%

	VA2245
	        Монтаж сеток и промежуточных резиновых уплотнений.VA52N001
	48h
	4/11/2019
	4/14/2019
	0%
	0%

	VA2250
	        Монтаж резиновых уплотнений.VA52N001
	12h
	4/15/2019
	4/15/2019
	0%
	0%

	VA2255
	        Монтаж фторопластовых направляющих и рамы.VA52N001
	12h
	4/16/2019
	4/16/2019
	0%
	0%

	VA2260
	        Монтаж (сваркой) протекторов катодной защиты.VA52N001
	12h
	4/16/2019
	4/16/2019
	0%
	0%

	VA2265
	        Регулировка.VA52N001
	24h
	4/17/2019
	4/18/2019
	0%
	0%

	VA2270
	        Сборка фланцевых соединений.VA52N001
	12h
	4/19/2019
	4/19/2019
	0%
	0%

	 
	      Выполнение капитального ремонта - VA51N001
	619h
	4/3/2019
	4/29/2019
	13%
	0%

	VA2030
	        ТР ЭД -VA51D001, ЭД-VA51D002.
	24h
	4/3/2019
	4/6/2019
	67%
	0%

	VA2045
	        Отсоединение вала с рамы.VA51N001
	6h
	4/5/2019
	4/6/2019
	100%
	0%

	VA2050
	        Отсоединение роликов с рамы.VA51N001
	6h
	4/6/2019
	4/6/2019
	100%
	0%

	VA2055
	        Демонтаж приводов концевиков.VA51N001
	4h
	4/6/2019
	4/7/2019
	100%
	0%

	VA2060
	        Демонтаж вала.VA51N001
	6h
	4/7/2019
	4/7/2019
	100%
	0%

	VA2065
	        Ремонт вала.VA51N001
	13h
	4/7/2019
	4/8/2019
	0%
	0%

	VA2000
	        Подготовка к демонтажу редуктора, демонтаж опор и концевых выключателей.VA51N001
	20h
	4/11/2019
	4/12/2019
	0%
	0%

	VA2005
	        Демонтаж освешения и электрообвязки.VA51N001
	20h
	4/11/2019
	4/12/2019
	0%
	0%

	VA2010
	        Демонтаж рамы РСМО VA51N001.
	6h
	4/12/2019
	4/12/2019
	0%
	0%

	VA2015
	        Загрузкака рамы РСМО на нагрузовую машину.VA51N001
	2h
	4/13/2019
	4/13/2019
	0%
	0%

	VA2280
	        Транспортировка рамы РСМО в здание ZL3.VA51N001
	6h
	4/13/2019
	4/13/2019
	0%
	0%

	VA2020
	        Демонтаж и транспортировка ЭД -VA51D001 , VA51D002 в здание ZL0.
	6h
	4/13/2019
	4/14/2019
	0%
	0%

	VA2025
	        Отсоединение редукторов VA51D001, VA51D002 с рамы.
	12h
	4/14/2019
	4/15/2019
	0%
	0%

	VA2035
	        Отсоединение и демонтаж троса с рамы.VA51N001
	6h
	4/15/2019
	4/16/2019
	0%
	0%

	VA2040
	        Транспортировка редукторов VA51D001 , VA51D002 на здание ZL3.
	6h
	4/15/2019
	4/15/2019
	0%
	0%

	VA2070
	        Ремонт редукторов VA51D001, VA51D002.
	48h
	4/17/2019
	4/22/2019
	0%
	0%

	VA2075
	        Монтаж вала на раму.VA51N001
	9h
	4/22/2019
	4/23/2019
	0%
	0%

	VA2080
	        Монтаж редукторов VA51D001, VA51D002 на раму.
	6h
	4/23/2019
	4/23/2019
	0%
	0%

	VA2085
	        Монтаж роликов на раму.VA51N001
	6h
	4/23/2019
	4/24/2019
	0%
	0%

	VA2090
	        Монтаж троса.VA51N001
	6h
	4/24/2019
	4/24/2019
	0%
	0%

	VA2095
	        Демонтаж, замена и монтаж 4шт роликов (на БНС).VA51N001
	24h
	4/24/2019
	4/27/2019
	0%
	0%

	VA2100
	        Монтаж ЭД -VA51D001 , VA51D002 на штатное место.
	6h
	4/24/2019
	4/25/2019
	0%
	0%

	VA2105
	        Транспортировка редуктора РСМО на здание ZM2.4.5.VA51N001
	6h
	4/25/2019
	4/26/2019
	0%
	0%

	VA2110
	        Монтаж освишения и схемы электрообвязки.VA51N001
	6h
	4/26/2019
	4/26/2019
	0%
	0%

	VA2115
	        Монтаж редуктора РСМО на штатное место.VA51N001
	12h
	4/27/2019
	4/27/2019
	0%
	0%

	VA2120
	        Окончательное регулирование.VA51N001
	12h
	4/28/2019
	4/29/2019
	0%
	0%

	 
	    Выполнение ремонтных работ фильтеров -  VA
	637h
	3/1/2019
	4/23/2019
	25%
	54%

	 
	      Выполнение ремоных работ фильтров  - VA
	265h
	3/1/2019
	3/23/2019
	38%
	81%

	R2120
	        VA11N001\ ТО роликов\TP
	48h
	3/1/2019
	3/4/2019
	100%
	100%

	R2160
	        VA31N001\ ТО роликов\TP
	48h
	3/11/2019
	3/15/2019
	50%
	100%

	R2170
	        VA41N001\ ТО роликов\TP
	48h
	3/15/2019
	3/19/2019
	0%
	100%

	R2200
	        VA21N001\ ТО роликов\TP
	48h
	3/19/2019
	3/23/2019
	0%
	25%

	 
	      Выполнение ремоных работ эд-редукторов -  VA
	96h
	4/15/2019
	4/23/2019
	0%
	0%

	R1972
	        ЭД VA12D001\ТР
	24h
	4/15/2019
	4/17/2019
	0%
	0%

	R1992
	        ЭД VA22D001\ТР
	24h
	4/17/2019
	4/19/2019
	0%
	0%

	R2052
	        ЭД VA32D001\ТР
	24h
	4/19/2019
	4/21/2019
	0%
	0%

	R2062
	        ЭД VA42D001\ТР
	24h
	4/21/2019
	4/23/2019
	0%
	0%

	 
	    Выполнение текушего ремонта - Затворов
	472h
	3/13/2019
	4/11/2019
	29%
	29%

	A65810
	      ТР затворов авнкамера М0145 (VE21S001, VE22S001)
	48h
	3/13/2019
	3/16/2019
	100%
	100%

	A65850
	      ТР затворов авнкамера М0146 (VE23S001, VF11S001, VF13S001)
	24h
	3/20/2019
	3/21/2019
	0%
	0.00%

	A65860
	      ТР затворов авнкамера М0156 (VE11S001, VE43S001,VF12S001, VF14S001)
	48h
	3/29/2019
	4/1/2019
	0%
	0%

	A78490
	      ТР затворов авнкамера М0155 (VE41S001, VE42S001)
	48h
	4/8/2019
	4/11/2019
	0%
	0%

	 
	    Выполнение очистки напорных граней
	128h
	3/13/2019
	3/28/2019
	25%
	33%

	VA0000
	      Очистка  напорной грани VA00N010
	16h
	3/13/2019
	3/14/2019
	100%
	100%

	VA0005
	      Очистка  напорной грани VA00N020
	16h
	3/15/2019
	3/16/2019
	50%
	100%

	VA0010
	      Очистка  напорной грани VA00N030
	16h
	3/21/2019
	3/22/2019
	0%
	0%

	VA0015
	      Очистка  напорной грани VA00N040
	16h
	3/23/2019
	3/24/2019
	0%
	0%

	VA0020
	      Очистка  напорной грани VA00N050
	16h
	3/25/2019
	3/26/2019
	0%
	0%

	VA0025
	      Очистка  напорной грани VA00N010
	16h
	3/27/2019
	3/28/2019
	0%
	0%

	 
	  Ремонт ХМ и оборудования систем UF,VF,VL,VG
	312h
	3/13/2019
	3/26/2019
	97%
	54%

	A66160
	    Вывод в ремонт UF.
	0h
	3/13/2019
	3/13/2019
	100%
	100%

	A66170
	    Ремонт ХМ и оборудования систем UF,VF,VL,VG
	312h
	3/13/2019
	3/26/2019
	97%
	54%
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