





کد: FRM-4700-08	 فرم تنظیم صور تجلسات	مدیریت کیفیت
تاریخ: بهار ۱۳۹۴		
شماره تجدید نظر: دو		
موضوع جلسه: بررسی اقدامات اصلاحی ارسالی شرکت بهره‌برداری بر مبنای پیشنهادهای و توصیه‌های OSART در ارزیابی از نیروگاه		نوع جلسه: ☐ کمیته ☐ شورا ☐ درون واحدی ☒ بین واحدها ☐ سایر
رئیس جلسه: جلیلی نیری		دبیر جلسه: صیدالی
شماره صور جلسه: MOM-4700-9803	تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۲/۲۳	پیوست: ☒ ندارد ☐ دارد تعداد: --
ساعت شروع: ۱۴:۰۰	ساعت خاتمه: ۱۶:۰۰	مکان تشکیل: سالن کنفرانس طبقه هفتم
حاضرین جلسه: آقایان: جلیلی نیری، شارق، نجاتی، بابوئیان، طوافشان، احسان امام جمعه، مصدق، عطایی‌آشتیانی، صیدالی و سرکار خانم امینی.		
حاضرین مجازی: (ویدیو کنفرانس) آقایان: شیرازی، دیلمی، فرضی، عباس‌پور، ولیخانی، فرجی، جعفری، کسایی، آل ابراهیم، ناصر کیانی.		
غایبین جلسه: -		

ردیف	موارد مطرح شده	مطرح کننده
۱	استماع نظرات شرکت بهره‌برداری با حضور مسئولان واحدهای شرکت (ذریع در حوزه مورد بررسی) در خصوص هر یک از موارد مطرح شده در اقدامات اصلاحی ارسالی.	مدیریت سیستم‌ها و نظارت هسته‌ای
۲	نیروگاه بر لزوم اصلاح و تایید مدرک نهایی آنالیز ایمنی نیروگاه (FSAR) تاکید دارد و اغلب عدم انطباق‌های موجود را ناشی از اختلافات این مدرک و شرایط فعلی نیروگاه می‌داند.	شرکت بهره‌برداری
۳	در خصوص مدیریت حوادث شدید (بند ۲)، خروجی پروژه‌ی در حال انجام با اتحادیه اروپا که شامل اقدامات اصلاحی در این حوزه می‌باشد، می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.	شرکت بهره‌برداری

ردیف	تصمیمات اتخاذ شده	مهلت اجراء	مسئول اقدام
بند ۱: گزارش آنالیز خطرات آتش (OPS)			
۱	با توجه به الزامات آژانس بین المللی انرژی اتمی و اهمیت آنالیز خطرات آتش، شرکت تولید و توسعه نسبت به تهیه و ابلاغ مدرک بالادستی شامل الزامات مرتبط با آنالیز خطرات آتش و متولی آن اقدام نماید.	۹۸/۰۶/۳۰	معاونت فنی مهندسی شرکت تولید و توسعه
بند ۲: مدیریت حوادث شدید (SAM)			
۲	موضوع خرید "دو دستگاه کشنده" پیگیری شود و در صورت عدم تحقق تا تاریخ تعیین شده، مراتب جهت اخذ تصمیم مناسب طی گزارشی به مدیرعامل شرکت اعلام گردد.	۹۸/۰۶/۳۰	معاونت فنی مهندسی شرکت تولید و توسعه
	نیروگاه برنامه تهیه شده برای مدیریت حوادث شدید را مورد بازنگری قرار داده و نظرات خود را کتباً به شرکت اعلام نماید.	۹۸/۰۴/۳۰	شرکت بهره‌برداری
	شرکت برنامه مدیریت حوادث شدید را براساس نظرات ارائه شده توسط نیروگاه، بررسی و تصویب نموده و برنامه نهایی (مورد پذیرش شرکت و نیروگاه) را مجدداً به نیروگاه ابلاغ نماید.	۹۸/۰۵/۳۰	معاونت فنی مهندسی شرکت تولید و توسعه
بند ۳: حصول اطمینان از شناسایی تأثیر ریسک اعمال تغییرات فنی مورد نظر پیمانکار خارجی پشتیبانی فنی، بر ایمنی نیروگاه (TS)			
۳	برنامه چهارساله توانمندسازی شرکت توانا در حوزه طراحی، پیگیری و حمایت شود.	تحت کنترل	معاونت فنی مهندسی شرکت تولید و توسعه
	در راستای توانمندسازی شرکت توانا، نیروگاه تصمیمات فنی در حوزه طراحی را به توانا ارجاع می‌دهد تا شرکت توانا (مجزا و و به موازات پیمانکار خارجی) نسبت به تهیه گزارش آنالیز ایمنی اقدام نماید.	تحت کنترل	شرکت بهره‌برداری
بند ۴: مدیریت فرسودگی (TS)، در فاز اول برای ده تجهیز، برنامه مدیریت فرسودگی تهیه شده است.			
۴	نیروگاه با همکاری شرکت توانا، برنامه زمانبندی اجرای فرآیند مدیریت فرسودگی برای ده تجهیز بررسی شده را تهیه و جهت تایید به شرکت ارسال نماید.	۹۸/۰۴/۱۵	شرکت بهره‌برداری

کد: FRM-4700-08	فرم تنظیم صور جلسات	 شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی های نو ایران
تاریخ: بهار ۱۳۹۴		مدیریت کیفیت
شماره تجدید نظر: دو		

ردیف	تصمیمات اتخاذ شده	مهلت اجراء	مسئول اقدام
۵	برنامه اجرایی زمانبندی توسط شرکت بررسی و مورد تایید و تصویب قرار گیرد.	۹۸/۰۴/۳۰	شرکت تولید و توسعه
	بر اساس نتایج برنامه اجرا شده در خصوص تجهیزات مورد نظر و پس از انجام بررسی های لازم، موضوع گسترش برنامه مدیریت فرسودگی، به گونه ای که در برگیرنده تجهیزات بیشتری باشد، توسط شرکت تولید و توسعه مورد بررسی قرار گیرد.	پس از بررسی بازخورد	شرکت تولید و توسعه
	بند ۵: کاهش حدود دژ عدسی چشم در مدرک استاندارد آژانس بین المللی انرژی اتمی (RP)		
	نیروگاه از طریق برون سپاری فرایند مذکور به شرکت توانا و در قالب اجرای فعالیت های مستمر ایشان، نسبت به بررسی و شناسایی ابعاد تغییر استاندارد میزان دژ دریافتی عدسی چشم، اقدام نموده و پس از تایید نتایج نهایی، مراتب را طی نامه ای به شرکت تولید و توسعه اعلام نماید.	۹۸/۰۴/۳۰	شرکت بهره برداری با همکاری شرکت توانا
	بر اساس نتایج اعلام شده توسط نیروگاه، واحد مجوزها و پادمان شرکت نسبت به انجام مکاتبه با مرکز نظام ایمنی هسته ای کشور اقدام نموده و مراتب درخواست به روزرسانی و تایید استاندارد مذکور را پیگیری نماید.	دو هفته پس از دریافت نتایج	مدیریت مجوزها و پادمان
	مراحل امکان سنجی طرح خریداری و استقرار تجهیزات دزیمتری عدسی چشم تا قبل از برنامه پیگیری اوسارت از نیروگاه، برنامه ریزی و اجرایی شود.	۲ الی ۳ ماه پس از دریافت نامه از نیروگاه	معاونت فنی مهندسی شرکت تولید و توسعه و شرکت بهره برداری

نام و نام خانوادگی	پست سازمانی	تاریخ	امضاء
شهرام صیدالی	کارشناس نظارت هسته ای	۹۸/۲/۲۵	
شهرام جلیلی نیری	رئیس بخش نظارت هسته ای	۹۸/۲/۲۵	
شهابنگ شارق	مدیر سیستم های مدیریت و نظارت هسته ای	۹۸/۲/۲۵	
محمد بابویان	مدیر پشتیبانی فنی	۹۸/۲/۲۸	
علی اصغر نجاتی	مدیر بهره برداری	۹۸/۲/۲۸	
پیمان طووافشان	مدیر طراحی و مهندسی	۹۸/۲/۲۸	
احسان امام جمعه	مدیر ایمنی هسته ای	۹۸/۲/۲۸	
هاله امینی	مدیر مجوزها و پادمان	۹۸/۲/۲۸	
حمید ولیخانی	مدیر راکتور (شرکت بهره برداری)	۹۸/۲/۲۵	
محمد جعفری	مدیر ایمنی پرتوی (شرکت بهره برداری)	۹۸/۲/۲۴	
ابراهیم دیلمی	معاون فنی و مهندسی (شرکت بهره برداری)	۹۸/۲/۲۴	
بهنام فرضی	معاون تولید (شرکت بهره برداری)	۹۸/۲/۲۵	
بهرام فرجی	دبیر کمیته راهبری OSART	۹۸/۲/۲۴	
هدایت عباس پور	رئیس کمیته راهبری OSART معاون، اجراء، و هماهنگی های فنی، شرکت توانا	۹۸/۲/۲۵	