

Утверждаю:

Технический Директор АО
«Русатом Сервис»
А. В. Емельянов

“04” 06.18

Утверждаю:

Главный инженер BNPP
М. Ширази

“20” 06 2018

Протокол

совместного совещания о состоянии поврежденного корпуса (черт. 1391-05-0101)
торцевого уплотнения ГЦНА-1391 YD10D001 энергоблока №1 АЭС «Бушер»

Рассмотрели:

1. Проект отчета о расследовании повреждения корпуса (черт. 1391-05-0101) торцевого уплотнения №1BU-UE07-17-02-181M.
2. Письмо АО «ЦКБМ» от 24.04.18 №309-12-309/2617 «О модификации РОП и компенсирующих мероприятиях в рамках ППР-2018».
3. Письмо АО «ЦКБМ» от 16.05.18 №309-12-309/3073 «Касательно отчетов по корпусу БТУ ГЦНА-1 и РОП ГЦНА-3».

Отметили:

1. Необходимость ремонта поврежденного в ППР-2018 корпуса (черт. 1391-05-0101) торцевого уплотнения ГЦНА-1391 YD10D001.
2. Отсутствие конструкторской и технологической документации, а так же комплектующих, оснастки для выполнения ремонтных работ,

Решили:

1. Разработать и отправить на согласование технологическую и конструкторскую документацию на ремонт корпуса (черт. 1391-05-0101) торцевого уплотнения в адрес BNPP.
Ответственный: АО «ЦКБМ», АО «Русатом Сервис», срок – до 15.07.2018г.
2. Рассмотреть и согласовать технологическую и конструкторскую документацию на ремонт корпуса (черт. 1391-05-0101) торцевого уплотнения.
Ответственный: BNPP/ТАРНА, срок – до 30.07.2018г.
3. Изготовить комплектующие и оснастку, приобрести расходные материалы в соответствии с разработанной конструкторской и технологической документацией.
Ответственный: АО «ЦКБМ», АО «Русатом Сервис», срок – до 30.08.2018г.
4. В соответствии с переданной конструкторской и технологической документацией на ремонт корпуса (черт. 1391-05-0101) торцевого уплотнения, направить в адрес АО «ЦКБМ» запрос на необходимый перечень документации для получения спец.

разрешения в надзорном органе на выполнение ремонта оборудования, подведомственного ПНАЭ Г-7-008-89.

Ответственный: АО «Русатом Сервис», срок – до 15.08.2018г.

5. Направить в АО «Русатом Сервис» и BNPP/TAPNA документацию для формирования комплекта обосновывающих документов для получения спец. разрешения в надзорном органе на выполнение ремонта оборудования, подведомственного ПНАЭ Г-7-008-89.

Ответственный: АО «ЦКБМ», срок – до 20.08.2018г.

6. Сформировать комплект обосновывающих документов для получения спец. разрешения в надзорном органе на выполнение ремонта оборудования, подведомственного ПНАЭ Г-7-008-89.

Ответственный: АО «ЦКБМ», АО «Русатом Сервис», срок – до 30.08.2018г.

7. Получить спец. разрешение надзорного органа на выполнение ремонта оборудования, подведомственного ПНАЭ Г-7-008-89.

Ответственный: BNPP/TAPNA, срок – 15.09.2018г.

8. Поставить на площадку АЭС «Бушер», предусмотренные КТД, комплектующие, оснастку, расходные материалы, необходимые для восстановления торцового уплотнения, в том числе ЗИП:

- кольцо 1391-05-1029-03 – 6 шт.

- кольцо 1391-05-1029-04 – 6 шт.

- кольцо 1391-05-1056 – 4 шт.

- шайба стопорная 1391-24-1090 – 24 шт.

- шайба стопорная 1391-24-1056 – 6 шт.

- графитовые кольца торцового уплотнения 1391-05-1045, 1391-05-1054, 1391-05-1046 – 4 шт. из 8-ми необходимых.

Ответственный: АО «ЦКБМ», АО «Русатом Сервис», срок – 15.09.2018г.

9. Командировать персонал для выполнения работ на площадку АЭС «Бушер».

Ответственный: АО «ЦКБМ», АО «Русатом Сервис», срок – 15.09.2018г.

10. Выполнить ремонт корпуса торцового уплотнения (черт. 1391-05-0101).

Ответственный: АО «ЦКБМ», срок – до 30.09.2018г. (ориентировочно)

11. Провести сборку торцового уплотнения с отремонтированным корпусом.

Ответственный: АО «ЦКБМ», срок – ППР-2019.

12. Выполнить весь комплекс испытаний отремонтированного торцового уплотнения в соответствии с требованиями технологической и конструкторской документации на восстановление блока уплотнений, предоставленной АО «ЦКБМ» и согласованной с Заказчиком.

Ответственный: АО «ЦКБМ», срок – ППР-2019.

13. Разработать и направить в BNPP документацию (внести изменения в руководство по ремонту 1391-00-0003 РК) по ревизии РОП без разуплотнения главного разъема – непосредственно в боксе ГЦНА.

Ответственный: АО «ЦКБМ», срок – до ППР-2019

14. После восстановления поврежденного торцового уплотнения и проведения комплекса испытаний, допустить его в эксплуатацию, обеспечить выполнение всех требований Статьи 8 Контракта РРМ/Т-4100 от сентября 2017 в части соблюдения гарантийных обязательств Подрядчиком.

Ответственный: АО «ЦКБМ», АО «Русатом Сервис» срок – до ППР-2019, срок действия гарантийного периода.

15. По результатам выполненных работ оформить и передать Заказчику комплект исполнительной документации в соответствии с требованиями действующей на АЭС «Бушер» процедуры.


Ответственный: АО «ЦКБМ», АО «Русатом Сервис» срок – до ППР-2019

От BNPP/TAPNA:


ЗГИР BNPP/ ГД TAPNA

 Р. Баназате


Зам. ЗГИР BNPP

 А.А. Рошанкар

Начальник РО BNPP

 Х. Валихани

Начальник участка ТОиР ВМ BNPP

 М. Афсари


От АО «Русатом Сервис»:


Представитель АО «Русатом Сервис»
на площадке АЭС «Бушер»

 Ю.В. Шиян

От АО «ЦКБМ»:

Заместитель генерального директора
- технический директор АО «ЦКБМ»

 А.Н. Плакидин

 Hesari