

Календарный план оказания услуг подготовке к проведению миссии МАГАТЭ OSART на АЭС Бушер-1»

№ этапа	Наименование задачи	Начало выполнения	Окончание выполнения	Поставка
1	Задача 1: Проведение в начале проекта семинара для высшего руководства БАЭС-1 по методологии OSART	26.09.2016	28.09.2016	08.10.2016
2	Задача 2.1: Оценка областей OSART по отношению к стандартам МАГАТЭ по безопасности во время оценочных визитов экспертов по направлениям областей рассмотрения миссией OSART: TQ	22.10.2016	26.10.2016	26.10.2016
2	Задача 2.1: Оценка областей OSART по отношению к стандартам МАГАТЭ по безопасности во время оценочных визитов экспертов по направлениям областей рассмотрения миссией OSART: MA, RP, EPR	29.10.2016	02.11.2016	02.11.2016
2	Задача 2.1: Оценка областей OSART по отношению к стандартам МАГАТЭ по безопасности во время оценочных визитов экспертов по направлениям областей рассмотрения миссией OSART: TS, SAM, OPEX	12.11.2016	16.11.2016	16.11.2016
2	Задача 2.1: Оценка областей OSART по отношению к стандартам МАГАТЭ по безопасности во время оценочных визитов экспертов по направлениям областей рассмотрения миссией OSART: OPS, LM, CH	03.12.2016	07.12.2016	07.12.2016
3	Задача 2.2: Разработка интегрального отчета по результатам оценочных визитов экспертов	31.10.2016	16.12.2016	24.12.2016
4	Задача 3: Повторные визиты экспертов для мониторинга прогресса в подготовке к миссии OSART, содействие и консультации по разработки ППИ: TQ, OPEX, MA, TS, EPR	Сроки будут согласованы Заказчиком и Подрядчиком дополнительно		
4	Задача 3: Повторные визиты экспертов для мониторинга прогресса в подготовке к миссии OSART, содействие и консультации по разработки ППИ: OPS, LM, RP, SAM, CH			
5	Задача 4.1: Перевод и редактирование ППИ на английском языке			
5	Задача 4.2: Содействие и консультации в комплектации ППИ			
6	Задача 5: Содействие и консультации персонала АЭС "Бушер-1" во время проведения миссии OSART на площадке			