Minutes of joint Meeting on  organization of work within the framework of Contract CNT-ETS/4100-01 dated 25.02.2015 / Протокол совместного совещания по вопросам организации работ в рамках Контракта CNT-ETS/4100-01 от 25.02.2015
Bushehr/ Бушер









08.04.2015
The below was discussed/ Рассмотрели:
1. Issues related to organization of work under the Contract / Вопросы организации работ по Контракту. 
2. Proposals of the Contractor to the activities for 2015 sent through letter №06-11/31-316 of 18.03.2015 / Предложения Подрядчика по работам на 2015 год направленные письмом №06-11/31-316 от  18.03.2015.

The below was discussed/ Обсудили:

1. The Contractor informed the Principal via letter №06-11/31-352 of 26.03.2015 about the official representatives responsible for organization and coordination of work related to execution of this Contract / Подрядчик проинформировал Заказчика письмом №06-11/31-352 от 26.03.2015 об официальных представителях, ответственных за организацию, координирование работ, связанных с выполнением данного Контракта.
2. According to the letter No. 08-11/31-339 dated 24.03.2015 the Principal submitted the original copy of the end user application to the representative за the Contractor for further submission to FSTEK / Заказчик согласно письму №№08-11/31-339 от 24.03.2015 передал представителю Подрядчика оригинал заявления конечного пользователя для дальнейшего предоставления в ФСТЭК.
3.  The Contractor will provide the end user application to FSTEK, and in case there are some comments to this document from FSTEK, the Contractor shall submit them to the Principal as soon as possible for mitigation / Подрядчик предоставит заявление конечного пользователя в ФСТЭК, в случае каких либо замечаний к данному документу со стороны ФСТЭК, Подрядчик в кратчайший срок направит их Заказчику для устранения.
4. For determination of procedure of mutual settlements the Contractor sent letter №14-01/70-92 of 02.02.2015 to NPPD wherein bank AKB «Inkarobank» was introduced for coordination with central bank of IRI / Подрядчик в адрес NPPD Co письмом №14-01/70-92 от 02.02.2015 для определения порядка взаиморасчётов представил банк АКБ «Инкаробанк» для согласования с Центральным Банком ИРИ.
5. For study the issue of bank guarantee obtaining the Contractor sent the request to NPPD via letter №14-01/70-413 of 13.04.2015 for getting the list of Iranian banks which bank guarantee will be accepted for ensuring the advanced payment under the Contract / Подрядчик в адрес NPPD Co письмом №14-01/70-413 от 13.04.2015, с целью проработки вопроса получения банковской гарантии, направил запрос о предоставлении списка иранских банков, банковская гарантия которых будет принята для обеспечения авансового платежа по Контракту. 
The following was decided for the work for 2015 / Решили по работам на 2015 год:
1. Before 15.04.2015 the Principal will introduce his representatives responsible for organization and coordination of work related to execution of this Contract via letter to the Contractor / До 25.05.2015 Заказчик письмом в адрес Подрядчика, представит своих ответственных за организацию, координирование работ, связанных с выполнением данного Контракта.
2. Till 30.04.2015 the Principal will inform the Contractor about approval of this bank as the executive and notifying bank and the procedure of mutual settlements under the Contract / Заказчик в срок до 20.05.2015 года направит в адрес Подрядчика информацию о согласовании данного банка в качестве исполняющего и авизирующего, порядок взаиморасчётов по Контракту.
3. Till 30.04.2015 the Principal will send the list of Iranian banks as well as draught bank guarantee acceptable for the central bank of IRI to the Contractor / Заказчик в срок до 20.05.2015 направит в адрес Подрядчика список иранских банков, а так же проект банковской гарантии, приемлемый для Центрального банка ИРИ
4. PE (psycho-physiological examination) for IRI personnel will be implemented before 21.11.2015 / ПФО персоналу ИРИ будет проведено 21.11.2015 года.

5. Till 30.04.2015 the Principal will officially via letter inform about the number of IRI personnel for performance of PE / Заказчик предоставит официально письмом количество персонала ИРИ для проведения ПФО до 25.05.2015.

6. Till 25.06.2015 the Contractor, based on item 4.4 of Appendix 4, will send the technical assignment to the Principal for conduct of PE of Iranian personnel within the frames of item 1.2 of Appendix 20 / Подрядчик до 25.06.2015 согласно пункту 4.4 Приложения 4, направит Заказчику Техническое задание на проведение ПФО иранского персонала в рамках пункта 1.2 Приложения 20. 
7. The Principal will review the cost of conduct and submission of results of Iranian personnel PE and within 14 days respond to the Contractor / Заказчик рассмотрит и в течении 14 дней направит Подрядчику ответ по стоимости и предоставлению результатов ПФО персонала.
8. The Contractor will develop the technical assignment for PE, which will contain as minimum technical services specified in appendix 1 / Подрядчик разработает техническое задание на ПФО, которое будет минимально содержать технические услуги, указанные в Приложении 1 к настоящему Протоколу.
9. After receiving permit for work within the frames of Contract CNT-ETS/4100-1 the Principal, within 20 working days according to item 4.4 of «Development of documentation, conduct of psycho-physiological examination of the Principal’s personnel, establishment of psycho-physiological examination lab and preparation for IAEA mission OSART at Bushehr NPP-1, as well as computer codes and software including necessary training and respective documents and training of the Principal;s personnel/ TAVANA company» of Appendix 4 of «Procedure of interface between Principal and Contractor when rendering Services», will provide  the Contractor with the requests drawn up in accordance with Appendix 3 «Request for engineering services under the request of the Principal», for development of technical assignments in items 1.1 «Development and supply of special maintenance documentation based on RD-17 (for overhauls)», 1.4 «Development and supply of operating instructions for accident mitigation (SOOI): AMM, BDBAM and SAMI», 1.5 «Preparation for IAEA mission OSART and contribution in mitigation of the comments», 1.6 «Supply of cost codes» of Appendix №20 of the above Contract / Заказчик после получения разрешения на работу в рамках Контракта CNT-ETS/4100-1, в течении 20 рабочих дней согласно пункту 4.4 «Разработка документации, проведение психофизиологического обследования персонала Заказчика, создание лаборатории психофизиологического обследования (ЛПФО) и подготовка к проведению миссии МАГАТЭ OSART на АЭС Бушер-1, а также компьютерные коды и программное обеспечение, включая необходимое обучение и соответствующие документы, и подготовку персонала Заказчика / компании TAVANA» Приложения 4 «Процедуры взаимодействия Заказчика и Подрядчика при оказании Услуг», направит Подрядчику заявки, оформленные в соответствии Приложению 3 «Заявка на инжиниринговые Услуги по запросу Заказчика», на разработку Технических заданий по пунктам 1.1 «Разработка и поставка специальной ремонтной документации на основе RD-17 (для капитального ремонта)», 1.4 «Разработка и поставка эксплуатационных инструкций по ликвидации аварий (СОАИ): ИЛА, РУЗА и РУТА», 1.5 «Подготовка к миссии OSART МАГАТЭ и содействие в устранении замечаний», 1.6 «Поставка расчетных кодов» Приложения №20 вышеуказанного Контракта.

10. After receiving permit for work within the frames of Contract CNT-ETS/4100-1, the Principal within 20 working days, based on Appendix 1 «Open list of organizations for rendering engineering and technical support services during Bushehr NPP-1 operation», will send the following lists / Заказчик после получения разрешения на работу в рамках Контракта CNT-ETS/4100-1, в течении 20 рабочих дней, на основании Приложения 1 «Открытый перечень организаций по оказанию услуг по инжиниринговой и технической поддержке при эксплуатации АЭС «Бушер»,  отправит перечни:
-  «Specialists sent for mission of engineering and technical support of Bushehr NPP-1 operation for a long time period according to item 2, Appendix 20 / «Постоянно командируемых специалистов для технической и инжиниринговой поддержки эксплуатации АЭС «Бушер» согласно пункту 2, Приложения 20;

- «Specialists sent for mission of engineering and technical support of Bushehr NPP-1 maintenance for short period of time according to item 3, Appendix 20 / «Кратковременно командируемых специалистов для технической и инжиниринговой поддержки техничского обслуживания и ремонта АЭС «Бушер» согласно пункту 3, Приложения 20;

«Specialists sent for mission of engineering and technical support of «TAVANA» company for a short period of time according to item 5, Appendix 20 / «Кратковременно командируемых специалистов для технической и инжиниринговой поддержки компании «TAVANA» согласно пункту 5, Приложения 20.
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